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RESUMEN 
 
 
Principalmente, para racionalizar los procesos constructivos de edificios en altura de hormigón in situ 
se adoptan dos estrategias. Por un lado, se intenta reducir el tiempo empleado en cada una de las 
operaciones constructivas. Por otro, se intenta recuperar el material empleado para el cimbrado de 
cada uno de los forjados lo antes posible, de forma que pueda ser utilizado en el cimbrado de forjados 
superiores. A través de estas dos estrategias se consiguen procesos de cimbrado/descimbrado de 
edificios más económicos. 
Para conseguir la eficiencia buscada, es necesario en parte disponer de un método de cálculo para 
poder evaluar todas las opciones que se propongan. De esta forma, en este trabajo se ha conseguido 
una aplicación informática que calcula y comprueba los procesos de cimbrado/descimbrado a través 
del nuevo procedimiento simplificado por Calderón et al (2011) y de otras hipótesis contrastadas. 
Esta aplicación informática es capaz de considerar los tres tipos de sistemas (Cimbrado/Descimbrado, 
Cimbrado/Clareado/Descimbrado y Cimbrado/Recimbrado/Descimbrado) para los forjados tipo losa, 
reticulares de casetón perdido y reticular de casetón recuperable. Además, también se consideran 
distintas condiciones de contorno de los vanos evaluados, sean de esquina, de medianera o interiores. 
Como posibles valores del número de plantas consecutivas cimbradas, la aplicación informática es 
capaz de considerar desde una planta hasta 4 plantas consecutivas. 
Una vez desarrollado el módulo de cálculo y comprobación, se ha conseguido cumplir con el siguiente 
objetivo de este trabajo. Este objetivo consiste en obtener procesos de cimbrado/descimbrado óptimos 
a partir de evaluar todo o parte del campo de soluciones. Las distintas soluciones se establecen a partir 
de las distintas variables que forman un proceso de cimbrado/descimbrado. Se ha demostrado que en 
muy pocos casos es factible aplicar la evaluación completa del campo de soluciones (solo hasta 3 
plantas). Por lo tanto se han desarrollado en este trabajo distintas estrategias de optimización heurística 
que incorpora la aplicación informática. Estas estrategias se corresponden con la de saltos múltiples 
aleatorios, búsqueda local por gradiente y búsqueda por entornos aplicando cristalización simulada. 
Tras la aplicación de las distintas estrategias a un caso real, se ha obtenido que la estrategia más 
eficiente se corresponde con la de búsqueda por entornos aplicando cristalización simulada. Con esta 
estrategia se ha llegado a determinar un ahorro económico próximo al 68 % del coste material del 
sistema de apuntalamiento asociado a la construcción del edificio considerado, respecto al proceso de 
cimbrado/descimbrado real. 
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ABSTRACT 
 
 
Mainly, to economize the construction process of building structures and slabs using successive levels 
of shoring, two strategies are adopted. On the one hand, it tries to reduce the time spent in each of the 
construction operations. On the other hand, it attempts to recover most of the components used as soon 
as possible. So these components can be used on the construction of upper floors. Through these two 
strategies, more efficient buildings construction processes are achieved. 
To achieve the desired efficiency, it is necessary to have a calculation method to evaluate different 
options. Thus, in this work it has gotten a software application which calculates and verifies building 
construction processes through the new simplified procedure by Calderon et al (2011) and other 
verified hypotheses. 
This software is able to consider the three construction system types available (Shoring/Striking, 
Shoring/Reshoring/Striking and Shoring/Clearing/Striking) for slabs, waffle slabs and girderless 
hollow floor slabs. It also takes into account the different possible boundary conditions. In addition, 
software application is able to consider different values of the number of successive levels of shoring, 
from a plant to four successive levels. 
The second objective of this work was to obtain optimal building construction processes. Different 
solutions were established from the different variables that form a building construction process. All 
options define the solutions field. From here, it can be choose full assessment of the solutions field or 
evaluate only a part through heuristic optimization. It has been shown that in very few cases is feasible 
to apply full assessment of the solutions field (only up to 3-storey buildings). Thus, in this work it has 
been developed different heuristic optimization strategies implemented in the software application. 
Three strategies are tested in order to minimise the economic cost: Random Walk (RW), First Best 
Gradient (FB) and Simulated Annealing (SA). 
After applying different strategies to a real case, it has been obtained that the most efficient strategy is 
simulated annealing (SA), which proceed to the most intelligent search of the optimal solution in this 
work. This strategy has achieved cost savings about 68 % of the shoring system material cost respect 
to the real process associated with the building construction taken into account in the second part of 
this work. 
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1. CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
1.1 Introducción 
Cada año se construyen miles de metros cuadrados de estructura y forjados de edificios con el sistema 
de cimbrados sucesivos. Este sistema consiste en apoyar las estructuras auxiliares de apuntalamiento 
sobre forjados hormigonados recientemente. De este modo, el peso de cada nuevo forjado 
hormigonado se distribuye, a través de la cimbra, entre varios forjados de las plantas inferiores. Para 
ello, todos los sistemas de construcción utilizan un procedimiento similar, que consiste en disponer 
una superficie de encofrado sobre la que se vierte el hormigón del forjado correspondiente. La 
superficie de encofrado queda apoyada sobre sopandas y puntales metálicos telescópicos.  
La mejora de plazos y de economía de los sistemas de construcción descritos se basa, principalmente, 
en la posibilidad de recuperar la mayor parte de los componentes utilizados en el menor tiempo 
posible. De este modo, el número total de elementos utilizados (puntales, vigas, metros cuadrados de 
tablero de encofrado), será el mínimo posible. 
La condición para usar el menor número de elementos posible, es poder descimbrar la estructura, o al 
menos parte de ella, en el menor tiempo posible. Factores como el sistema y proceso de cimbrado 
empleado, las características de la estructura a construir (materiales y acciones de cálculo), las 
condiciones ambientales (humedad y temperatura) y el proceso de cálculo, entre otros, hacen que 
estimar estos tiempos sea un proceso complejo. 
La seguridad de la estructura durante el proceso constructivo es el factor más importante a tener en 
cuenta para establecer los plazos de construcción. Cabe citar que un importante número de 
publicaciones, p.e., Eldukair y Ayyub (1991), Kaminetzky y Stivaros (1994), Feld y Carper (1997), 
Epaarachchi et al. (2002), Azkune (2007), coinciden en que una de las etapas más críticas para la 
seguridad de una estructura es justamente su construcción. Este hecho queda de manifiesto al observar 
que un gran número de los colapsos de estructuras de edificación se presentan durante el proceso 
constructivo (Kaminetzky 1991; Azkune 2007). Por lo tanto, conocer cómo se transmiten las cargas 
entre los forjados y puntales durante el proceso constructivo resulta ser un aspecto fundamental para 
garantizar la seguridad de la estructura y del personal que trabaja en la obra. 
Considerando las particularidades definidas con anterioridad, son varios los métodos analíticos y 
experimentales que se han desarrollado durante décadas para la evaluación de las cargas sobre forjados 
y puntales, dentro de la construcción de un edificio. En el Capítulo 2 se describen con detalle alguno 
de estos métodos. 
A pesar del amplio número de investigaciones relacionadas con el cimbrado de forjados sucesivos, el 
clareado ha recibido muy poca atención por parte de la comunidad científica. Aunque en el Capítulo 2 
se realiza una descripción detallada de los procesos de cimbrado más comunes en el sector de la 
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edificación actual, cabe aquí resaltar la importancia del clareado en España, debido a su extendido uso. 
El clareado consiste en la retirada del encofrado y de más del 50 % de los puntales que soportan el 
forjado pocos días después de su hormigonado. De esta forma se reduce notablemente el material 
necesario para el encofrado y cimbrado, mejorando notablemente la economía y racionalizando el 
proceso constructivo. La aplicación de este método encuentra, sin embargo, numerosas resistencias 
por parte de proyectistas, contratistas y directores de obra debido a que al reducir el número de 
puntales que sustentan el forjado, supone que la carga se reparta ahora en un menor número de 
puntales, transmitiendo más carga a los puntales que quedan. Obviamente, esto no es así ya que al 
reducir la rigidez del apuntalamiento, los forjados pasan a asumir parte de la carga. Pese a la 
importancia de este hecho, hasta la fecha, sólo Moragues et al. (1992, 1994, 1996), Alvarado et al. 
(2009) y Gasch et al (2012) han estudiado el efecto que tiene el clareado en la transmisión de cargas 
durante la construcción de forjados. 
Además, a partir de las diversas investigaciones realizadas, los distintos autores han ido proponiendo 
métodos simplificados de cálculo de la transmisión de cargas entre forjados y puntales, de los que cabe 
destacar los métodos simplificados de Grundy y Kabaila (1963), Duan y Chen (1995), Fang et al 
(2001) y el nuevo método simplificado por Calderón et al (2011). 
Aunque es verdad que los métodos de cálculo anteriormente nombrados suponen una forma 
simplificada de abordar el cálculo sin la necesidad de utilizar software estructural específico, no es 
tarea sencilla ni poco laboriosa para el usuario final de estos métodos simplificados, el calcular la 
transmisión de cargas entre forjados y puntales para un proceso constructivo definido, sobre todo para 
los métodos simplificados más exactos y más recientes. 
Tal y como se evidencia en los párrafos anteriores, es necesaria la consideración de una nueva 
aplicación informática que permita al usuario calcular y comprobar los procesos de 
cimbrado/descimbrado de edificios de forma sencilla y muy rápida. 
Por otra parte, se ha evidenciado anteriormente la necesidad que existe en esta etapa de construcción 
de racionalizar el proceso de cimbrado/descimbrado seguido, de tal forma que se pueda establecer un 
importante ahorro económico que resultará beneficioso tanto para las empresas como para los clientes. 
Por lo tanto, aprovechando la programación del módulo de cálculo y comprobación de procesos, se 
puede plantear la obtención de procesos óptimos desde el punto de vista económico a través de la 
aplicación de algoritmos de optimización. Con este objeto se plantea el trabajo “Desarrollo de una 
aplicación informática de apoyo al cálculo del proceso constructivo de cimbrado/descimbrado 
de edificios en altura hormigonados in situ. Optimización del proceso aplicando técnicas de 
optimización heurística”, de forma que el usuario de la aplicación pueda aprovecharse del trabajo 
realizado. Este trabajo se desarrolla en el Departamento de Ingeniería de la Construcción y de 
Proyectos de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Valencia. 
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1.2 Objetivos 
El objetivo principal de este Trabajo Final de Máster es el desarrollo de una aplicación informática que 
permita al usuario, por una parte, calcular y comprobar procesos de cimbrado/descimbrado de 
edificios, y por otra, obtener soluciones óptimas de procesos de cimbrado/descimbrado de edificios en 
altura hormigonados in situ que pueda utilizar directamente en la práctica o que sirva como punto 
inicial para adecuar un proceso constructivo a sus necesidades. 
A partir de los objetivos principales planteados, se deprenden una serie de objetivos secundarios como 
son: 
 Construcción de edificios de forma más segura ya que se hace intervenir una componente 
científica y de cálculo de los procesos constructivos. 
 Construcción de edificios de forma más económica y rápida, ya que se trata de los dos 
objetivos perseguidos con la optimización del proceso de cimbrado/descimbrado de edificios. 
 Cálculo del proceso constructivo de forma muy sencilla y rápida con la aplicación de la nueva 
herramienta informática. 
1.3 Contenido 
El presente Trabajo Final de Máster está estructurado de la siguiente forma: 
 Capítulo 1. Introducción y objetivos. 
 Capítulo 2. Antecedentes y estado del arte. 
 Capítulo 3. Implementación del nuevo método simplificado desarrollado por Calderón et al 
(2011) en la nueva aplicación informática. 
 Capítulo 4. Ejemplo de funcionamiento de la nueva aplicación informática. 
 Capítulo 5. Implementación de algoritmos de optimización para la obtención del mejor 
proceso de cimbrado/descimbrado de edificios en altura hormigonados in situ. 
 Capítulo 6. Aplicación práctica de la nueva herramienta informática al edificio de Bellas Artes 
de la Universidad Politécnica de Valencia. 
 Capítulo 7. Conclusiones, aportación original y futuras líneas de trabajo. 
 Referencias. 
 Apéndices. 
En el Capítulo 1 se justifica la realización del presente Trabajo Final de Máster, exponiendo la ventaja 
que supone disponer de la nueva herramienta informática para el cálculo rápido y sencillo del proceso 
de cimbrado/descimbrado de edificios en altura hormigonados in situ. Además, también se expone que 
de forma pionera se podrán encontrar procesos de cimbrado/descimbrado de edificios óptimos que el 
usuario podrá trasladar a la práctica. 
El Capítulo 2 muestra, a partir de una exhaustiva revisión bibliográfica, el estado del arte relativo al 
tema planteado. En una primera parte se describen los sistemas y procesos de cimbrado de uso común 
en edificación. Se estudian en detalle las diversas investigaciones de carácter numérico relativas a la 
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transmisión de cargas entre forjados y puntales durante el proceso constructivo de edificios de forjados 
sucesivos. A continuación se detallan los criterios para determinar los plazos de descimbrado, 
recopilados en distintas normas y propuestas de estimación de diversos autores. Finalmente se 
recopilan las técnicas de diseño óptimo habitualmente utilizadas en ingeniería. 
En el Capítulo 3 se desarrolla la implementación del módulo de cálculo y comprobación de procesos 
de cimbrado/descimbrado a través de la aplicación del nuevo método simplificado por Calderón et al 
(2011), la condición de descimbrado propuesta por Calavera (1981) y corroborada por otros autores y 
la aplicación del método de madurez para conocer la evolución de las características mecánicas del 
hormigón en función del tiempo. 
En el Capítulo 4 se expone un ejemplo práctico basado en un edificio experimental construido por 
Alvarado et al (2009) que sirve para la comprobación del funcionamiento de la nueva aplicación 
informática, concretamente del módulo de cálculo y comprobación de procesos de 
cimbrado/descimbrado de edificios. 
En el Capítulo 5 se desarrolla la implementación de los algoritmos de optimización para la obtención 
de procesos de cimbrado/descimbrado óptimos (desde el punto de vista del coste económico). En 
primer lugar se plantea el problema de la optimización para este caso concreto. Posteriormente se 
plantea, como se detallará en el capítulo correspondiente, la consideración de una optimización exacta 
y de diversos algoritmos de optimización heurística como son: Saltos Múltiples Aleatorios (Random 
Walk), Gradiente (First Best) y Cristalización Simulada (SA). El desarrollo de los distintos algoritmos 
de optimización se apoyará en el ejemplo práctico de cálculo utilizado en el Capítulo 4. 
En el Capítulo 6 se realizará una aplicación práctica a un edificio real para el que se podrá observar el 
cumplimiento del proceso de cimbrado/descimbrado adoptado, así como el grado de optimización 
conseguido en caso de considerar los distintos algoritmos de optimización heurística. 
En los Capítulos 7 se establecen una serie de conclusiones alcanzadas a lo largo del documento así 
como las futuras líneas de trabajo que pueden continuarse a partir del trabajo desarrollado en este 
documento. 
Finalmente se recogen varios Apéndices que contienen información que complementa el trabajo 
desarrollado. Estos apéndices profundizan en temas tratados en el Trabajo Final de Máster y facilitan 
el entendimiento del mismo al lector. 
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2. CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 
2.1 Introducción 
Durante la construcción de edificios de hormigón armado de plantas sucesivas, es habitual que al 
hormigonar un forjado éste se apoye en un sistema de cimbrado que a su vez se apoya en forjados 
inferiores recientemente hormigonados. Las cargas producidas durante este proceso constructivo 
suelen ser inferiores a las cargas de servicio de los forjados, pero en ocasiones puede que esto no 
ocurra, encontrándose claramente cargas superiores a las de servicio. Además, cuando apoyamos un 
forjado superior en uno inferior recientemente hormigonado, el hormigón de este último no ha 
alcanzado los valores característicos de sus propiedades mecánicas, por lo que es necesario conocer 
los valores de cargas transmitidos durante la construcción. 
Diferentes autores han estudiado la transmisión de cargas durante la construcción de edificios de 
hormigón armado. Éstos buscan representar, mediante modelos teóricos, la respuesta estructural 
dependiendo del proceso constructivo, considerando la evolución de la transmisión de cargas sobre el 
forjado y sobre los puntales, las cargas actuantes, la variación del esquema estructural y la evolución 
de las propiedades del hormigón. 
En este capítulo se pretende establecer los antecedentes y el estado actual de conocimiento que 
motivan el desarrollo del presente Trabajo Final de Máster. En la primera parte se describirán los 
sistemas y procesos de cimbrado para forjados de edificación. Seguidamente se describirán los 
modelos teóricos existentes para determinar la transmisión de cargas durante los procesos de cimbrado 
de forjados consecutivos. A continuación, se realizará una descripción de las metodologías adoptadas 
por diversos autores sobre la estimación de tiempos de descimbrado a partir de la evolución de las 
propiedades del hormigón en el tiempo. Con todo ello se establecerán las bases para la programación 
de la nueva aplicación informática de evaluación de procesos constructivos. Finalmente, se expondrán 
los distintos algoritmos de optimización heurística habitualmente utilizados en ingeniería, que 
servirán, en posteriores capítulos, para abordar el problema de la obtención de procesos de 
cimbrado/descimbrado óptimos. 
2.2 Sistemas y procesos de cimbrado para forjados de edificación 
hormigonados in situ 
Desde el punto de vista constructivo, el hecho de que el hormigón sea un material moldeable impone 
la necesidad de un encofrado, capaz de soportar el peso y los empujes laterales del hormigón fresco, y 
una cimbra, capaz de sustentar dicho encofrado. Una vez fraguado el hormigón, desaparece la presión 
hidrostática del mismo sobre el encofrado, pero dado a que el hormigón aún no habrá alcanzado 
suficiente resistencia, la cimbra deberá mantenerse durante más de tiempo. 
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La cimbra es un elemento estructural que soporta el hormigón mientras éste adquiere características 
resistentes suficientes para soportar su peso y posibles cargas en situaciones provisionales. 
Los sistemas de cimbrado más usados en la construcción de forjados de hormigón in situ en 
edificación son los sistemas de puntales y los de mesas. Los sistemas de puntales emplean puntales, 
sopandas, paneles de madera y frecuentemente cantos reforzados con perfiles conformados de chapa 
de acero (Fig. 2.1 y 2.2). 
 
 
 
 
 
 
 
Los sistemas de mesas son un conjunto estructural, rígidamente unido y compuesto por puntales, 
cabezales, vigas y tablero (Fig. 2.3 y 2.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los rendimientos en la construcción de forjados de edificación están muy relacionados con un rápido 
descimbrado. Este factor ha contribuido a la aparición de nuevas técnicas de construcción, como son el 
recimbrado y el clareado, que permiten optimizar la utilización de los sistemas de cimbrado. 
Fig. 2.2 Sistema de losas (ALSINA 2009) Fig. 2.1 Sistema para reticulares (SANRO 2014) 
Fig. 2.4 Sistema de puntales con 
arriostramiento lateral (UNISPAN 2014) 
Fig. 2.3 Sistema de mesas 
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2.2.1 Apuntalamiento en un proceso de cimbrado y descimbrado 
En el proceso de cimbrado y descimbrado (en adelante proceso de CD) solo intervienen dos etapas 
claramente definidas, la colocación de la cimbra donde se vierte el hormigón, y la retirada de esta 
cimbra. En este proceso existirán cuantos juegos de cimbras sean necesarios por cada planta pudiendo 
tener dos, tres, o más plantas consecutivas cimbradas. La Figura 2.5 muestra un edificio con tres 
plantas consecutivas cimbradas. 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 Apuntalamiento en un proceso de cimbrado, recimbrado y descimbrado 
En 1967, Taylor desarrolla el proceso de cimbrado, recimbrado y descimbrado (en adelante proceso de 
CRD). Este proceso consiste en descimbrar determinadas plantas (aquellas en las que el forjado resista 
única y exclusivamente su peso propio), descargando completamente los puntales correspondientes. A 
continuación se apuntala de nuevo, asegurando el contacto entre los puntales y los forjados, de forma 
que los puntales colaboren con los futuros incrementos de carga. De esta forma se consigue que los 
forjados, a edades cortas, y en el momento de ser recimbrados, deban soportar única y exclusivamente 
su peso propio. La Figura 2.6 muestra dos forjados consecutivos donde se aprecia claramente que los 
tableros de encofrado han sido retirados en el proceso de recimbrado. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.5 Proceso de cimbrado y descimbrado 
Fig. 2.6 Proceso de cimbrado, recimbrado, descimbrado 
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2.2.3 Apuntalamiento en un proceso de cimbrado, clareado y descimbrado 
El clareado o descimbrado parcial es una operación de uso habitual en España, que consiste en la 
retirada del encofrado y de más del 50 % de los puntales que soportan el forjado pocos días después de 
su hormigonado. De esta forma se reduce notablemente el material necesario para el encofrado y 
cimbrado. Esta técnica mejora notablemente la economía y racionaliza el proceso constructivo. La 
Figura 2.7 muestra el desarrollo del proceso de cimbrado, clareado y descimbrado (en adelante 
proceso de CCD) para un ciclo de construcción donde se observa un primer forjado clareado y un 
segundo forjado completamente cimbrado. En la Figura 2.8 se muestra el mecanismo que permite 
extraer el tablero de encofrado sin dejar de apuntalar el forjado. 
 
2.3 Transmisión de cargas durante la construcción 
En la construcción de edificios en altura, es necesario apoyar la cimbra sobre forjados que no suelen 
tener la resistencia suficiente para soportar las cargas del forjado superior cuando éste se construye. 
Así, es necesario cimbrar varias plantas consecutivas, consiguiendo de esta forma que la carga se 
reparta entre varios forjados. 
Diferentes autores han desarrollado modelos teóricos para estimar la distribución de las cargas en los 
forjados y puntales originadas durante la construcción. Adicionalmente, algunas investigaciones, han 
comparado los resultados de estos modelos teóricos con los resultados experimentales obtenidos 
mediante la medición de cargas en edificios reales. En este documento solo se presta especial atención 
a aquellos estudios teóricos, sobre todo a los que conducen a la obtención de un método simplificado 
de cálculo del proceso constructivo de cimbrado/descimbrado de edificios, por su aplicación directa 
para la consecución de los objetivos perseguidos. 
Sopanda Secundaria
Sopanda Principal
Fig. 2.7 Proceso de cimbrado, clareado y descimbrado Fig. 2.8 Mecanismo para realizar el clareado (ALSINA 2009) 
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2.3.1 Método simplificado de Grundy y Kabaila (1963) 
Cuando Grundy y Kabaila (1963) publicaron el primer método simplificado, se comenzó a conocer, 
con la aplicación del mismo, cuáles eran las cargas que un proceso evolutivo de construcción podía 
provocar en la estructura. Este método tomó como base las siguientes hipótesis: 
 Se supone que los forjados inferiores, conectados con puntales, a los que se les transmite 
la carga del nuevo forjado, tienen todos la misma rigidez. Aunque el valor de la rigidez de 
estos forjados es distinto, la variación del módulo de elasticidad con la edad presenta un 
crecimiento rápido a edades cortas, permitiendo así considerar que los forjados tienen un 
valor similar de módulo de elasticidad. 
 La rigidez de los puntales se considera infinita con respecto a la flexibilidad de los 
forjados. 
 Los puntales de la planta baja descansan sobre un suelo infinitamente rígido. 
 Los efectos de retracción y fluencia pueden ser despreciados. 
 Las cargas de los puntales se asumen a cargas uniformemente repartidas sobre los 
forjados. 
Según Grundy y Kabaila en el proceso de cimbrado y descimbrado se presentan dos etapas a 
considerar, la primera corresponde a la fase de hormigonado del último forjado y la segunda a la fase 
de descimbrado del forjado inferior. En la fig. 2.9 se muestra para un numero de plantas cimbradas   = 
3 las dos etapas. 
En la primera etapa correspondiente al cimbrado del último forjado, si hay n plantas cimbradas, 
cuando se hormigona el último forjado, su peso propio   (kN/m2) se reparte entre los   forjados 
inferiores, correspondiendo a cada uno de ellos una fracción de carga de: 
 
 
       (2.1) 
 
 
 
 
 
 
 
En la segunda etapa, al descimbrar la planta inferior, la diferencia entre la carga total    (kN/m
2
), que 
recibía, y su peso propio (incluido en éste, el peso del sistema de encofrado y la posible sobrecarga de 
Fig. 2.9 Operaciones de cimbrado y descimbrado  =3 
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construcción)   (kN/m2), se reparte entre los   forjados superiores correspondiendo a cada uno de 
ellos: 
    
 
       (2.2) 
De esta forma, se obtienen coeficientes de carga, que se definen como la relación entre la carga de 
construcción y el peso propio del forjado. En las Figuras 2.10 y 2.11, para 2 y 3 juegos de puntales 
respectivamente, se muestran los coeficientes de carga, considerando un ciclo de construcción de d 
días por planta y d1 días para el descimbrado de una planta y el montaje de puntales y sopandas a la 
nueva planta superior. 
 
Fig. 2.10 Coeficientes de carga para puntales y forjados  =2 
 
Fig. 2.11 Coeficientes de carga para puntales y forjados  =3 
 
La Figura 2.12 muestra para   = 3, los coeficientes de cimbrado y descimbrado, determinados por 
Grundy y Kabaila (1963), considerando que la carga no se reparte por igual entre los forjados 
colaborantes, sino haciéndolo en proporción a sus rigideces y adoptando un ciclo de construcción de 
una semana por planta (d = 7 y d1 = 2 días). Se supone que la situación de los forjados corresponde a 
no fisuración o fisuración reducida, con lo cual equivale a hacer el reparto de las cargas en proporción 
a los valores del módulo de elasticidad del hormigón a las distintas edades. 
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Fig. 2.12 Coeficientes de carga para puntales y forjados considerando la variación del módulo de elasticidad  =3 
Comparando los coeficientes de carga de las Figuras 2.11 y 2.12, se puede considerar, según Grundy y 
Kabaila que la variación del módulo de elasticidad tiene una influencia despreciable en el reparto de 
cargas en los procesos de cimbrado y descimbrado. 
2.3.2 Método simplificado para recimbrado de Taylor (1967) 
Taylor (1967), después de realizar un profundo estudio sobre la influencia que tiene apoyar puntales 
sobre forjados recién hormigonados determinó que los coeficientes del método simplificado de 
Grundy y Kabaila podrían ser reducidos. Así es como surge la técnica del recimbrado, la cual permite 
reducir los coeficientes de carga que se producen, mediante un apuntalamiento convencional como los 
tratados hasta la fecha, debido a que se redistribuyen las cargas de los forjados recientemente 
hormigonados. 
La aplicación de esta técnica implica un especial control de las deformaciones que se presenten en los 
forjados, debido a que el hormigón en el momento del recimbrado no ha alcanzado su resistencia 
característica. Por lo tanto, esta técnica requiere un control exhaustivo. 
La Figura 2.13 muestra los coeficientes de carga determinados para un proceso de recimbrado, para 
dos juegos de puntales. 
 
Fig. 2.13 Coeficientes de carga para puntales y forjados  =2 (Recimbrado) 
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Algunos autores como Agarwal y Gardner (1974), definen la técnica del recimbrado como un 
procedimiento de difícil control y que requiere una estricta supervisión, algo inusual en algunas obras. 
Además, existe el inconveniente de someter hormigones muy jóvenes a esfuerzos que pueden llegar a 
traducirse en deformaciones permanentes excesivas en la estructura. 
2.3.3 Modelo de Liu et al. (1985, 1986) 
Liu et al. (1985,1986), desarrollan un modelo conocido como el método refinado, en dos y tres 
dimensiones, planteando hipótesis diferentes a las planteadas por Grundy y Kabaila (1963). En el 
análisis se consideran las siguientes hipótesis: 
 Se asume un comportamiento elástico de los forjados de hormigón armado, considerando 
la variación de rigidez con respecto al tiempo. 
 El peso y geometría en todos los forjados se asumen como similares. 
 Los puntales en los procesos de cimbrado y recimbrado, son asimilados como soportes 
elásticos con igual rigidez axial. 
 Se consideran cuatro tipos de condiciones de contorno del forjado, la primera 
considerando al forjado continuo en todas sus direcciones, la segunda y la tercera 
considerándolo continuo en una dirección y extremo en la otra dirección, y la cuarta 
considerando un forjado aislado. 
 La cimentación se considera como infinitamente rígida e indeformable. 
 
Fig. 2.14 Modelo estructural Modelo de Liu et al. (1985) 
El modelo (en tres dimensiones) desarrollado por Liu, et al. (1985) es idéntico al mostrado en la 
Figura 2.14. El ciclo constructivo considerado es de dos plantas cimbradas y una recimbrada, con un 
ritmo de ejecución de un forjado por semana.  
En la Tabla 2.1, se muestran los coeficientes de carga máxima en puntales obtenidos por Liu et al. 
(1985) en modelos de 2 y 3 dimensiones, comparados con los coeficientes del método simplificado de 
Grundy y Kabaila (1963), para un proceso de construcción con dos plantas cimbradas y una 
recimbrada, hormigonando una planta por semana. 
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Adicionalmente Liu et al. (1985), consideraron nuevas hipótesis (no incluidas en su propuesta) como 
la influencia de la rigidez de la cimentación, la deformabilidad de los pilares y la relación largo-ancho 
del forjado. 
Tabla 2.1 Coeficientes máximos en puntales modelos Liu, Chen y Bowman (1985) 
No. 
Condiciones de 
Contorno del Forjado 
Carga Máxima en Puntales 
M3D/Ms Método Grundy y 
Kabaila (Ms) 
Método 2D (M2D) Método 3D (M3D) 
1 
 
2.00 1.83 1.86 0.93 
2 
 
2.00 1.83 1.97 0.99 
3 
 
2.00 2.07 2.06 1.03 
4 
 
2.00 2.07 2.07 1.04 
 
En cuanto a la influencia de la rigidez de la cimentación, se consideró como superficie de cimentación 
una losa con iguales dimensiones que el forjado, a la que se le variaba su rigidez. Los resultados 
obtenidos con respecto a la fase de construcción con dos forjados apuntalados apoyados en la 
cimentación, en donde se presenta la carga máxima en puntales para un proceso de construcción de 
dos plantas cimbradas y 1 recimbrada, muestran un pequeño aumento de la carga máxima en puntales 
cuando se aumenta la rigidez de la cimentación, tal y como se observa en la Figura 2.15. Se concluye 
con ello, la escasa influencia de la rigidez del cimiento en las cargas en los puntales. 
 
 
Fig. 2.15 Influencia de la rigidez de la cimentación 
En lo referente a la deformación de los pilares, se encontró que su influencia era despreciable en el 
momento de determinar la distribución de cargas en los puntales. Lo mismo ocurrió con la relación 
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largo-ancho del forjado, donde se encontraron diferencias alrededor de un 3% en la carga máxima en 
puntales. 
Finalmente Liu et al. (1985, 1986) concluyen que el método simplificado de Grundy y Kabaila (1963) 
es adecuado para predecir las cargas en el proceso de construcción, aunque consideran la posibilidad 
de corregir los coeficientes de carga mediante el uso de un coeficiente (1.05-1.10), que permita 
contemplar la influencia de aspectos no considerados en dicho método. 
2.3.4 Modelo EFM de Stivaros y Halvorsen (1990) 
El uso del Equivalent Frame Method (EFM) es propuesto por Stivaros y Halvorsen (1990) para el 
cálculo de la transmisión de cargas entre forjados y puntales con el fin de mejorar los métodos 
anteriormente descritos. El EFM fue propuesto en 1970 en la revisión del código de la edificación de 
la ACI Committee 311, como un método de diseño de estructuras de hormigón. 
Stivaros y Halvorsen proponen utilizar el EFM para el diseño de procesos constructivos de edificios de 
hormigón. El EFM propone un modelo en dos dimensiones de la estructura considerando las 
siguientes hipótesis: 
 Se consideran los puntales como apoyos elásticos con un valor de rigidez igual a la rigidez 
total de los puntales correspondientes. 
 Se asume que el nudo entre la losa y el puntal es una articulación. 
 Se considera la cimentación como infinitamente rígida. 
 Se consideran dos tipos de condiciones de contorno, la primera correspondiente a un vano 
aislado y la segunda a un conjunto de tres vanos. 
El modelo representa un edificio en dos dimensiones considerando a los puntales como elementos 
verticales tipo barra, con una rigidez equivalente a la rigidez total de los puntales ubicados en la fila. 
Las losas son representadas con elementos tipo viga, con un ancho igual a la luz entre pilares y canto 
igual al canto real de la losa. Los pilares se consideran como elementos tipo viga con una sección igual 
a la sección real. 
La Figura 2.16 muestra las cargas máximas en los forjados, comparando los resultados del EFM con 
los resultados obtenidos con los métodos anteriores. En la gráfica las operaciones constructivas se 
expresan mediante dos números. El primero hace referencia al último forjado hormigonado. El 
segundo número se refiere a la fase constructiva: 
 (1) se refiere al hormigonado del nivel superior. 
 (2) se refiere a la retirada del reapuntalamiento del nivel inferior. 
 (3) se refiere a la retirada del apuntalamiento del nivel inferior. 
Como se puede observar en la Figura 2.16, los tres métodos coinciden en predecir la carga máxima 
correctamente (operación 4-2), así como el lugar y el paso constructivo en el que ésta se presenta. 
Además la diferencia de resultados está por debajo de un 5%. Sin embargo estas diferencias se 
corresponden a una secuencia determinada de proceso constructivo. Por este motivo Stivaros y 
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Halvorsen (1990) consideraron varias secuencias constructivas cambiando el número de forjados que 
se encontraban cimbrados y recimbrados. Los resultados de las cargas máximas para diferentes 
combinaciones constructivas se presentan en las Figuras 2.17 y 2.18. 
 
Fig. 2.16 Resultados del modelo EMF comparado con distintos modelos numéricos 
 
Fig. 2.17 Coeficientes de carga máximos para un forjado cimbrado  
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Fig. 2.18 Coeficientes de carga máximos para dos forjados cimbrados 
Como se puede observar en las Figuras 2.17 y 2.18, la carga máxima fluctúa dependiendo del esquema 
constructivo utilizado, siendo en algunos casos la diferencia con las estimaciones del método 
simplificado de Grundy y Kabaila (1963) mucho mayor al 5%. También se evidencia la necesidad de 
emplear modelos que consideren varios vanos y no modelos de un único vano que pueden incurrir en 
errores importantes. 
2.3.5 Modelo de Mosallam y Chen (1991) 
Mosallam y Chen (1991) desarrollaron un modelo en dos dimensiones con el fin de determinar la 
distribución de cargas en forjados durante el proceso de construcción, y compararlas con las obtenidas 
con los modelos de Liu et al. (1985-1986), y con el método simplificado de Grundy y Kabaila (1963). 
Las hipótesis básicas del modelo de Mosallam y Chen (1991) son: 
 El comportamiento de los forjados y pilares se considera elástico, y su rigidez dependiente 
del tiempo. 
 Los puntales en los procesos de cimbrado y recimbrado son asimilados como soportes 
elásticos con una rigidez finita. 
 La rigidez de la cimentación es considerada como correspondiente a la rigidez de una losa 
de cimentación de iguales características a los forjados. 
 Los pilares inferiores al último forjado a hormigonar tienen una edad de 7 días. 
 La distribución de cargas de construcción en puntales y forjados se considera cambiante 
durante el periodo de tiempo definido en el hormigonado de forjados consecutivos. 
El modelo en dos dimensiones es igual al modelo empleado por Liu et al. (1985, 1986). La única 
diferencia se basa en no despreciar la deformación vertical de los pilares. 
Comparando el método simplificado de Grundy y Kabaila con los resultados obtenidos, se observa que 
el método de Grundy y Kabaila sobreestima las cargas que se presentan en un proceso de 
construcción. Las diferencias con el método de Grundy y Kabaila, llevaron a los autores a determinar 
la influencia que tienen cada una de las hipótesis contempladas en el modelo: 
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a. Influencia de la rigidez de la cimentación: para determinar dicha influencia se modificó el 
modelo, considerando una cimentación infinitamente rígida. Los resultados obtenidos 
mostraron que, con respecto a la distribución de cargas en forjados, no hay ninguna 
diferencia. Sin embargo, en la distribución de cargas en puntales existe un incremento de 
carga de aproximadamente un 11%. 
b. Influencia de las condiciones de contorno del forjado: se analizan dos casos extremos, un 
forjado simplemente apoyado y uno empotrado. Los resultados obtenidos muestran que las 
condiciones de contorno del forjado tienen muy poca influencia en la distribución de 
cargas en los forjados. Sin embargo, en la consideración del forjado simplemente apoyado 
se sobreestima en un 43% la carga máxima en puntales. 
c. Influencia de la rigidez de los forjados: se observó la pequeña influencia que tiene 
considerar el módulo de elasticidad del hormigón como variable o constante, en la 
distribución de cargas de construcción en los forjados. 
d. Influencia de la rigidez de los puntales: al incrementar la rigidez de los puntales la carga 
máxima en forjados tiende a disminuir y la carga máxima en puntales tiende a 
incrementarse. 
e. Influencia de despreciar el cambio en la distribución de cargas durante los ciclos de 
construcción: El método simplificado de Grundy y Kabaila asume que la distribución de 
carga de construcción se mantiene constante durante el hormigonado de forjados 
consecutivos. Esta hipótesis lleva a sobreestimar la carga máxima en forjados y la carga 
máxima en puntales considerablemente. 
2.3.6 Método simplificado Modificado de Mosallam y Chen (1991) 
Mosallam y Chen (1991) al ver las diferencias entre los resultados obtenidos del modelo en dos 
dimensiones con los resultados del método simplificado de Grundy y Kabaila (1963), desarrollaron el 
método simplificado modificado de Mosallam y Chen. 
Dicho método, considera una redistribución de carga y mantiene el resto de suposiciones adoptadas 
por Grundy y Kabaila (1963). Es decir que la distribución de cargas se calcula dos veces por 
operación, al inicio y al final de cada paso constructivo, considerando la evolución del módulo de 
elasticidad del hormigón. 
Los coeficientes de carga obtenidos con el método simplificado modificado de Mosallam y Chen 
(1991) se comparan con los coeficientes del modelo simplificado de Grundy y Kabaila (1963) y con 
los coeficientes obtenidos en el modelo en dos dimensiones de Mosallam y Chen (1991). Dicha 
comparación queda incluida en las Tablas 2.2 y 2.3 para los casos de tres plantas cimbradas, y dos 
plantas cimbradas y una recimbrada respectivamente. 
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Tabla 2.2 Comparación entre los modelos de Grundy y Kabaila (1963) y los modelos de Mosallam y Chen (1991) para el 
caso de tres plantas cimbradas 
Paso Nivel 
Método simplificado de 
Grundy y Kabaila 
Modelo en 2D  
Mosallam-Chen 
Método simplificado de 
Mosallam y Chen 
Puntales Forjado Puntales Forjado Puntales Forjado 
1 1 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 
2 
2 
1 
1.00 
2.00 
0.00 
0.00 
1.00 
1.51 
0.00 
0.86 
1.00 
2.00 
0.00 
0.00 
3 
3 
2 
1 
1.00 
2.00 
3.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.00 
1.08 
1.34 
0.00 
1.15 
0.85 
1.00 
2.00 
3.00 
0.00 
0.00 
0.00 
4 
3 
2 
1 
0.00 
0.00 
 
1.00 
1.00 
1.00 
0.08 
0.06 
 
0.94 
1.03 
1.07 
0.00 
0.00 
 
1.00 
1.00 
1.00 
5 
4 
3 
2 
1 
1.00 
0.66 
0.33 
 
0.00 
1.34 
1.33 
1.33 
1.00 
0.70 
0.32 
 
0.00 
1.42 
1.36 
1.29 
1.00 
0.66 
0.33 
 
0.00 
1.34 
1.33 
1.33 
6 
4 
3 
2 
1 
0.89 
0.44 
 
 
0.11 
1.45 
1.44 
1.00 
0.09 
0.06 
 
 
0.94 
1.03 
1.07 
1.00 
0.00 
0.00 
 
 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
7 
5 
4 
3 
2 
1.00 
1.55 
0.77 
 
0.00 
0.45 
1.78 
1.78 
1.00 
0.71 
0.33 
 
0.00 
1.41 
1.35 
1.28 
1.00 
0.66 
0.33 
 
0.00 
1.34 
1.33 
1.33 
8 
5 
4 
3 
2 
0.74 
1.03 
 
 
0.26 
0.71 
2.03 
1.00 
0.10 
0.07 
 
 
0.93 
1.02 
1.05 
1.00 
0.00 
0.00 
 
 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
9 
6 
5 
4 
3 
1.00 
1.40 
1.36 
 
0.00 
0.60 
1.04 
2.36 
1.00 
0.72 
0.34 
 
0.00 
1.40 
1.34 
1.27 
1.00 
0.66 
0.33 
 
0.00 
1.34 
1.33 
1.33 
10 
6 
5 
4 
3 
0.54 
0.49 
 
 
0.46 
1.05 
1.49 
1.00 
0.11 
0.08 
 
 
0.93 
1.01 
1.05 
1.00 
0.00 
0.00 
 
 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
 
2.3.7 Modelo de Moragues et al. (1992, 1994, 1996) 
La diferencia encontrada en los valores de carga de construcción medidos en obra, con las cargas 
estimadas mediante el método simplificado de Grundy y Kabaila (1963), motivaron al desarrollo de 
una modelización numérica en dos dimensiones. Las hipótesis contempladas para dicho modelo son 
las siguientes: 
 Cálculo lineal, en dos dimensiones. 
 Se consideran puntales metálicos de rigidez conocida. 
 No se considera el peso propio de los puntales. 
 La cimentación se considera como infinitamente rígida. 
 Los puntales se consideran apoyados en sus extremos. 
 Los efectos de retracción y fluencia son despreciados. 
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Tabla 2.3 Comparación entre los modelos de Grundy y Kabaila (1963) y los modelos de Mosallam y Chen (1991) para el 
caso de dos plantas cimbradas y una recimbrada 
Paso Nivel 
Método simplificado 
Grundy y Kabaila 
Modelo en 2D  
Mosallam-Chen 
Método simplificado 
Mosallam y Chen 
Puntales Forjado Puntales Forjado Puntales Forjado 
1 1 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 
2 
2 
1 
1.00 
2.00 
0.00 
0.00 
1.00 
1.51 
0.00 
0.86 
1.00 
2.00 
0.00 
0.00 
3,4 
2 
1 
0.00 
0.00 
1.00 
1.00 
0.06 
0.00 
0.97 
1.07 
0.00 
0.00 
1.00 
1.00 
5 
3 
2 
1 
1.00 
1.00 
1.00 
0.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.72 
0.39 
0.00 
1.41 
1.32 
1.00 
1.00 
1.00 
0.00 
1.00 
1.00 
6 
3 
2 
1 
0.67 
0.33 
0.00 
0.33 
1.34 
1.33 
0.62 
0.29 
0.00 
0.51 
1.31 
1.27 
0.67 
0.34 
0.00 
0.33 
1.33 
1.34 
7,8 
3 
2 
1 
0.50 
0.00 
0.00 
0.50 
1.50 
1.00 
0.50 
0.00 
0.00 
0.59 
1.47 
1.00 
0.50 
0.00 
0.00 
0.50 
1.50 
1.00 
9 
4 
3 
2 
1 
1.00 
1.17 
0.34 
0.00 
0.00 
0.83 
1.83 
1.34 
1.00 
1.12 
0.25 
0.00 
0.00 
1.10 
1.80 
1.22 
1.00 
1.17 
0.33 
0.00 
0.00 
0.83 
1.83 
1.33 
10 
4 
3 
2 
1 
0.89 
0.95 
0.00 
0.00 
0.11 
0.94 
1.95 
1.00 
0.62 
0.75 
0.00 
0.00 
0.51 
0.91 
1.63 
1.00 
0.67 
0.84 
0.00 
0.00 
0.33 
0.83 
1.84 
1.00 
 
Adicionalmente se consideraron 4 variaciones: 
 Supuesto básico (Considerando el conjunto de hipótesis antes mencionadas). 
 Variación del módulo de elasticidad del hormigón, con la edad. 
 Clareado. 
 Variación del módulo de elasticidad del hormigón con la edad, y clareado. 
El clareado, es un proceso de uso habitual en España, el cual no puede ser considerado como un 
recimbrado, ya que el forjado no deja de estar apuntalado en el momento de la retirada de los fondos 
de encofrado, sino apoyado en la mitad de los puntales que se encontraban en el momento del 
hormigonado. 
Se muestran a continuación los resultados y conclusiones obtenidas con las diferentes modelizaciones 
numéricas realizadas por Moragues et al. (1994, 1996) en forma de coeficientes de carga que se 
corresponden siempre a tomar como unidad el peso propio del forjado. 
 Como indica el método simplificado de Grundy y Kabaila (1963), el forjado más 
solicitado corresponde a la última planta que fue hormigonada con puntales hasta la 
cimentación cuando se tiene sobre él un número de plantas cimbradas igual a los juegos de 
cimbras que se utilicen. En la Tabla 2.4 se muestran los coeficientes máximos de carga en 
forjados. 
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Tabla 2.4 Coeficientes máximos de carga en forjados 
N 
Hipótesis 
Método de 
Grundy y 
Kabaila 
No clareado      
No E Variable 
No Clareado     
E Variable 
Clareado       
No E Variable 
Clareado        
E Variable 
Benidorm 
2 2.25 2.12 2.14 1.77 1.83 - 
3 2.36 2.18 2.22 1.77 1.81 1.84 
 
 Las cargas máximas en puntales aparecen siempre en los que apoyan en la cimentación, 
cuando tienen todos los juegos de cimbra sobre ellos (Tabla 2.5). Salvando este momento 
de la obra, las cargas máximas sobre puntales aparecen sobre la última planta que fue 
cimbrada hasta la cimentación, cuando se hormigona la planta “n” situada sobre ella 
(Tabla 2.6). 
Tabla 2.5 Coeficientes máximos de carga en puntales (Cimentación) 
N 
Hipótesis 
Método de 
Grundy y 
Kabaila 
No clareado      
No E Variable 
No Clareado     
E Variable 
Clareado       
No E Variable 
Clareado        
E Variable 
Benidorm 
2 2 1.54 1.73 2.78 2.96 - 
3 3 1.85 2.13 3.15 3.35 3.38 
 
Tabla 2.6 Coeficientes máximos de carga en puntales (Casos Restantes) 
N 
Hipótesis 
Método de 
Grundy y 
Kabaila 
No clareado      
No E Variable 
No Clareado     
E Variable 
Clareado      
No E Variable 
Clareado        
E Variable 
Benidorm 
2 1.12 1.16 2.01 2.15 - 1.25 
3 1.34 1.44 2.49 2.60 2.40 1.55 
 
Las Figuras 2.19 y 2.20 muestran los coeficientes de carga para cada uno de los pasos constructivos en 
dos casos. El primero considerando dos plantas cimbradas y el segundo considerando 3 plantas 
cimbradas, en ambos casos con el paso intermedio del clareado. 
Finalmente Moragues (1996) concluye expresando la necesidad de realizar más investigaciones que 
consideren aspectos como las deformaciones producidas por el proceso constructivo, la posible 
fisuración del hormigón joven y la influencia que pueden tener las deformaciones de retracción y 
térmicas durante el proceso constructivo. 
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Fig. 2.19 Coeficientes de carga modelo Moragues et al. (1996) para dos plantas cimbradas 
 
Fig. 2.20 Coeficientes de carga modelo Moragues et al. (1996) para tres plantas cimbradas 
Hormigonado 1º Forjado Hormigonado 2º Forjado Clareado 2º Forjado Descimbrado 1º Forjado
Hormigonado 3º Forjado Clareado 3º Forjado
0.00
1.00
0.33
0.67
0.00
1.00
0.86
1.14
0.33
0.67
0.61
1.06
0.67
0.33
1.33
1.63
1.37
0.63
0.00
1.00
0.30
0.70
1.10
0.60
1.60
0.50
1.50
1.00
0.00
1.00
1.17
1.83
1.00
Clareado 4º Forjado
0.32
0.68
0.90
1.78
1.00
0.58
0.42
1.42
0.00
1.00
1.25
0.75
1.75
Clareado 5º Forjado
0.30
0.70
0.99
0.71
1.71
0.54
0.46
1.46
1.00
0.50 0.83 0.78
Clareado 1º Forjado
Hormigonado 4º Forjado
Hormigonado 5º Forjado
Descimbrado 2º Forjado
Descimbrado 3º Forjado Descimbrado 4º Forjado
0.31
0.69
0.81
1.21
1.67
0.88
Clareado 2º Forjado
0.33
0.67
0.61
1.06
0.95
1.05
0.76
0.00
1.00
0.68
1.01
0.74
0.31
0.69
1.02
0.53
1.53
0.45
0.55
1.25
0.68
1.68
1.07
0.93
0.00
1.00
0.67
0.38
0.62
0.99
1.63
1.00
0.63
1.00
1.00
1.22
1.78
1.00
0.78
0.00
1.00
0.74
0.95
1.18
1.77
1.00
0.77
0.31
0.69
0.95
0.66
1.66
1.00
1.00
0.39
0.61
1.17
0.81
1.81
1.02
0.98
0.00
1.00
1.15
0.79
1.79
0.75
0.94
0.31
0.69
1.64
1.00
0.96
0.64
0.40
0.60
1.79
1.00
1.19
0.79
1.02
0.98
0.00
1.00
Hormigonado 3º Forjado Hormigonado 4º Forjado
Hormigonado 5º Forjado
Hormigonado 6º Forjado Hormigonado7º Forjado
Clareado 3º Forjado
Clareado 4º Forjado Clareado 5º Forjado
Clareado 6º Forjado
Descimbrado 1º Forjado
Descimbrado 2º Forjado Descimbrado 3º Forjado
Descimbrado 4º Forjado
1.271.29
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2.3.8 Método Simplificado de Duan y Chen (1995) 
El método de Duan y Chen (1995), conocido como el método simplificado mejorado, al igual que el 
método simplificado de Grundy y Kabaila (1963), busca un procedimiento que no exija la utilización 
de ningún software de análisis estructural para tener la máxima difusión práctica posible, tal y como se 
pretende y se busca con la aplicación informática de este trabajo. La principal hipótesis de partida se 
basa en considerar que los puntales tienen una rigidez finita. 
La Figura 2.21 muestra la discretización estructural de la fase de hormigonado considerada, donde   
es el peso propio del forjado recién hormigonado ( ), que se reparte entre los forjados inferiores 
hormigonados previamente y conectados mediante puntales. 
Los incrementos de carga en puntales Fj, producidos por las cargas en forjados Pj son: 
F1 = P1 
F2 = P1 + P2 
… 
Fj = P1 + P2 + … + Pj 
… 
Fn = P1 + P2 + P3 + … + Pn = P 
(2.3) 
 
 
(a) 
 
(b) 
Fig. 2.21 Operaciones de (a) Hormigonado del último forjado y (b) Descimbrado del primer forjado  
Asumiendo que las cargas transmitidas a los puntales son uniformemente distribuidas, Duan y Chen 
determinaron que la deformación de los puntales ubicados en la parte central, es igual a la 
deformación media de los puntales ubicados en el mismo nivel. De esta forma aplicando la 
compatibilidad de desplazamientos para la parte central de los forjados ubicados en j y j-1 tenemos: 
Pn
2
1
3
4
n
P1
P2
P3
F2
F1
Pn
1
2
3
n
P1
P2
F1
F0
P3
F2
Pn
2
1
3
4
n
P1
P2
P3
F2
F1
Pn
1
2
3
n
P1
P2
F1
F0
P3
F2
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                (2.4) 
donde Δj y Δj-1 son las flechas en el centro de los forjados j y j-1 respectivamente. Δsh,j-1 la 
deformación media de los puntales ubicados en el nivel j-1. Sustituyendo deformaciones por esfuerzos 
y expresando las cargas en puntales en función de las solicitaciones en los forjados, tenemos: 
                                        (2.5) 
donde los factores K se definen como las deformaciones del elemento estructural bajo la acción de una 
carga unitaria ya sea forjado o puntal. Para el cálculo de estos factores se emplean las siguientes 
expresiones (la expresión 2.6 para forjados y la expresión 2.7 para puntales): 
     
  
    
 (2.6) 
        
 
     
 (2.7) 
donde γ es un coeficiente que depende de las condiciones de contorno y la relación largo ancho del 
forjado; Ej el módulo de elasticidad de los forjados y Esh es el módulo de elasticidad de los puntales; L 
es la longitud del vano más largo del forjado e I el momento de inercia del forjado suponiendo un 
ancho unitario; H es la altura del los puntales y A el área de todos los puntales. 
Una vez calculados los coeficientes K de forjados y puntales, se definen los ratios de cargas entre dos 
forjados consecutivos: 
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(2.8) 
Por otro lado se tiene que el peso propio P del forjado recién hormigonado se reparte entre los forjados 
inferiores conectados por puntales, entonces se cumple que: 
   
 
   
   (2.9) 
Así, las solicitaciones de carga en los forjados se pueden calcular por las siguientes expresiones: 
Cálculo del proceso constructivo de cimbrado/descimbrado de edificios 
en altura hormigonados in situ. Optimización del proceso 
48 
 
   
 
                                                         
 (2.10) 
                (2.11) 
La operación de descimbrado resulta equivalente a la aplicación de una fuerza equivalente en sentido 
descendente con la misma magnitud que las fuerzas transmitidas por los puntales retirados. Así, las 
formulas aplicadas para el descimbrado son análogas al hormigonado, teniendo en cuenta que la 
transmisión de cargas se realiza en sentido contrario. De esta manera, para el caso de descimbrado 
presentado en la Figura 2.21 (b) las relaciones entre los incrementos de carga en los forjados Pj y los 
incrementos de carga en los puntales Fj, son las siguientes: 
F1 = -(P2 + P3 +…+ Pn) 
F2 = -(P3 + P4 +…+ Pn) 
… 
Fj =-( Pj+1 + Pj+2 + … + Pn) 
… 
Fn-1 =- Pn  
 
(2.12) 
   
 
   
    
 
(2.13) 
Las ecuaciones de compatibilidad de desplazamientos son similares tanto en el caso de hormigonado 
como en el caso de descimbrado. Así, se cumple que la carga transmitida por los puntales retirados se 
reparte entre los forjados superiores cimbrados, validando la expresión 2.13. 
El método simplificado de Duan y Chen permite calcular los incrementos de carga en las fases de 
hormigonado y descimbrado. En la Tabla 2.7 se muestran los resultados del método desarrollado por 
Duan y Chen comparándolos con el método simplificado de Grundy y Kabaila (1963). 
De los resultados obtenidos, Duan y Chen concluyeron lo siguiente: 
 El método simplificado de Grundy y Kabaila subestima las solicitaciones de los forjados, 
debido a que considera los puntales como infinitamente rígidos. 
2.3.9 Método simplificado de Fang et al. (2001) 
Fang et al. (2001) propusieron un nuevo método. La principal consideración de este método es 
considerar que durante el curado del hormigón la rigidez de los elementos estructurales varía 
significativamente, y en consecuencia, los esfuerzos en la estructura tienen que redistribuirse 
especialmente en forjados recién hormigonados. 
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Tabla 2.7 Comparación entre los métodos simplificados de Grundy y Kabaila y de Duan y Chen para el caso de dos forjados 
cimbrados y uno recimbrado. 
Paso Nivel 
Método simplificado de 
Grundy y Kabaila 
Método simplificado de 
Duan y Chen 
Puntales Forjado Puntales Forjado 
1 1 1.00 0.00 1.00 0.00 
2 
2 
1 
1.00 
2.00 
0.00 
0.00 
1.00 
1.65 
0.00 
0.35 
3,4 
2 
1 
0.00 
0.00 
1.00 
1.00 
0.39 
0.00 
0.61 
1.39 
5 
3 
2 
1 
1.00 
1.00 
1.00 
0.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.97 
0.33 
0.00 
1.07 
1.59 
6 
3 
2 
1 
0.67 
0.33 
0.00 
0.33 
1.34 
1.33 
0.95 
0.78 
0.00 
0.05 
1.16 
1.78 
7,8 
3 
2 
1 
0.50 
0.00 
0.00 
0.50 
1.50 
1.00 
0.66 
0.00 
0.00 
0.34 
1.65 
1.00 
9 
4 
3 
2 
1 
1.00 
1.17 
0.34 
0.00 
0.00 
0.83 
1.83 
1.34 
1.00 
1.14 
0.19 
0.00 
0.00 
0.86 
1.94 
1.19 
10 
4 
3 
2 
1 
0.89 
0.95 
0.00 
0.00 
0.11 
0.94 
1.95 
1.00 
0.97 
1.06 
0.00 
0.00 
0.03 
0.91 
2.05 
1.00 
 
El modelo de Fang et al. (2001) considera las siguientes hipótesis: 
 Modelo bidimensional, considerando una articulación en la unión entre puntales y forjado. 
 Se considera la variación del módulo de elasticidad con el tiempo. 
 La cimentación se considera como infinitamente rígida. 
 El modelo es incremental. Considera la acumulación de cargas y desplazamientos. 
 El forjado recién hormigonado evoluciona desde una situación en que no soporta ninguna 
carga, hasta soportar parte de su peso propio, provocando una redistribución del peso 
propio del forjado proporcional a su ganancia de rigidez y a la rigidez del sistema de 
apuntalamiento. 
Se describe a continuación el procedimiento para determinar la redistribución de cargas, el cual se 
basa en expresiones que reparten la carga en función de la relación de rigideces entre los forjados y la 
cimbra. La rigidez del forjado en el nivel i se calcula mediante la siguiente expresión: 
        
         
     
            (2.14) 
donde,   es el número de forjados conectados por puntales,    el coeficiente que considera las 
condiciones de contorno de los forjados y la naturaleza de las cargas (diferente para cargas puntuales y 
cargas distribuidas),     módulo de elasticidad del hormigón dependiente del tiempo,    el momento de 
inercia de la franja de forjado considerado y       la luz del forjado. 
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La rigidez del sistema de cimbrado ubicado en el nivel i se calcula mediante la siguiente expresión: 
         
                      
              
             (2.15) 
siendo,   el número de puntales instalados en el vano considerado,    el coeficiente que considera las 
cargas desiguales en los puntales,          el módulo de elasticidad de los puntales ubicados en el nivel 
i,          el área de la sección transversal de los puntales,          la longitud de los puntales y       
la luz del forjado. 
Asumiendo que el peso propio del forjado superior es q, que la carga soportada por el forjado inferior 
es qi, y que la deformación del forjado i es Δi, entonces: 
   
  
       
 (2.16) 
         
  
        
 
   
 (2.17) 
   
 
   
   (2.18) 
de la ecuación 2.16 se cumple que: 
   
  
       
 (2.19) 
   
  
       
 (2.20) 
      
  
        
 (2.21) 
entonces: 
      
       
       
 
       
        
          (2.22) 
     
       
       
 (2.23) 
     
       
        
 (2.24) 
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El coeficiente mi,1 representa la relación de carga soportada por el forjado del nivel i y la carga 
soportada por el primer forjado. Los coeficientes vi,j y ui,j definen la relación de rigidez entre dos 
forjados, y entre el forjado y puntales respectivamente. 
Así se tiene que la carga soportada por el forjado del tercer nivel será: 
      
       
       
 
       
        
     
       
        
                           
         
(2.25) 
La carga soportada por el forjado del nivel i se puede expresar de la siguiente forma: 
            (2.26) 
                               
   
   
           (2.27) 
     
    
     
 
   
           (2.28) 
Si se considera el peso propio del forjado superior como unitario (q = 1), se pueden establecer los 
coeficientes de carga. La Tabla 2.8 muestra una comparación entre los coeficiente de carga obtenidos 
con el modelo de Fang et al. y algunos de los modelos descritos anteriormente. 
De esta comparación de resultados, Fang et al. (2001) concluyen que los resultados de su nuevo 
modelo se ajustan a los resultados obtenidos por Mosallam y Chen (1991), y a los resultados obtenidos 
por el método simplificado de Duan y Chen. Posteriormente y para un ciclo constructivo de tres 
plantas apuntaladas Fang et al. (2001) consideran que el método de Mosallam y Chen (1991) y el 
método simplificado de Duan y Chen (1995), no estiman adecuadamente las solicitaciones de carga 
máxima en los forjados. 
2.3.10 Estudio realizado por Alvarado et al. (2009) 
Alvarado (2009) desarrolló en su Tesis Doctoral un modelo de elementos finitos en tres dimensiones 
que incluía la operación del clareado de uso habitual en España, con el objetivo de simular el proceso 
constructivo seguido en un edificio experimental construido, por primera vez, exclusivamente con 
fines experimentales. Las hipótesis asumidas en el MEF son las siguientes: 
 Comportamiento elástico y lineal del forjado de losa maciza de hormigón armado, 
considerando la variación de rigidez respecto al tiempo. 
 Los pilares son considerados de sección rectangular con comportamiento elástico y lineal. 
También se considera la variación de su rigidez respecto al tiempo. 
 Los puntales de acero son considerados como soportes elásticos con una rigidez finita, 
apoyados en sus extremos. 
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 Los tableros de encofrado de madera son considerados como elementos con un 
comportamiento elástico y lineal y de rigidez finita. 
 Las sopandas de acero son simuladas como elementos con un comportamiento elástico y 
lineal, con una rigidez finita. 
 La cimentación se considera infinitamente rígida. 
 No se consideran los efectos de los cambios de temperatura en los diferentes elementos de 
la estructura, sobre la transmisión de cargas entre forjados y puntales. 
 Los efectos de fluencia y retracción son despreciados. 
Tabla 2.8 Comparación de coeficientes de carga en forjados por diferentes modelos y el modelo de Fang et al. para el caso de 
dos forjados cimbrados y uno recimbrado 
Paso Nivel 
Simplificado 
Grundy y 
Kabaila 
Mosallam 
y Chen 
Simplificado 
Mosallam y 
Chen 
Simplificado 
Duan y 
Chen 
Simplificado 
Fang et al. 
1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 
2 
1 
0.00 
0.00 
0.00 
0.86 
0.00 
0.00 
0.00 
0.35 
0.00 
0.38 
3,4 
2 
1 
1.00 
1.00 
0.97 
1.07 
0.93 
1.07 
0.61 
1.39 
0.67 
1.33 
5 
3 
2 
1 
0.00 
1.00 
1.00 
0.00 
1.41 
1.32 
0.00 
0.93 
1.07 
0.00 
1.07 
1.59 
0.00 
1.10 
1.51 
6 
3 
2 
1 
0.33 
1.34 
1.33 
0.51 
1.31 
1.27 
0.30 
1.27 
1.43 
0.05 
1.16 
1.78 
0.20 
1.14 
1.66 
7,8 
3 
2 
1 
0.50 
1.50 
1.00 
0.59 
1.47 
1.00 
0.50 
1.50 
1.00 
0.34 
1.65 
1.00 
0.44 
1.56 
1.00 
9 
4 
3 
2 
1 
0.00 
0.83 
1.83 
1.34 
0.00 
1.10 
1.80 
1.22 
0.00 
0.80 
1.84 
1.36 
0.00 
0.86 
1.94 
1.19 
0.00 
0.93 
1.86 
1.20 
10 
4 
3 
2 
1 
0.11 
0.94 
1.95 
1.00 
0.51 
0.91 
1.63 
1.00 
0.30 
0.84 
1.86 
1.00 
0.03 
0.91 
2.05 
1.00 
0.30 
0.84 
1.86 
1.00 
 
El modelo de elementos finitos quedó calibrado al comparar los resultados experimentales con los 
numéricos. Utilizó este edificio experimental para calcular, según algunos métodos de los autores 
citados anteriormente, los coeficientes de carga que asumen tanto los forjados como los puntales para 
un proceso constructivo CCD. Con ello obtuvo el ajuste de cada método con las medidas 
experimentales y, a su vez, con el modelo de elementos finitos. 
Alvarado (2009) afirma que, en general, el método que presenta un mayor ajuste a las medidas 
experimentales y a los resultados del modelo numérico es el método simplificado de Duan y Chen 
(1995). A pesar de tener una media de error sensiblemente mayor que la del método propuesto por 
Fang et al. (2001) su desviación típica es considerablemente inferior. Lo que a nivel de cada operación 
constructiva lo hace más preciso. Este método es el que se ajusta mejor a las medidas experimentales 
obtenidas en la estructura estudiada. 
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2.3.11 Nuevo método simplificado por Calderón et al. (2011) 
Las hipótesis tomadas en el nuevo método simplificado son las siguientes: 
 Se considera la variación de rigidez de los forjados con el tiempo. 
 La cimentación se considera infinitamente rígida. 
 El modelo es incremental y considera la acumulación de cargas y desplazamientos durante 
las diferentes fases de construcción. 
 Los puntales son considerados como soportes elásticos con una rigidez finita. 
 Las cargas transmitidas de puntales a forjados se consideran uniformemente distribuidas. 
 La deformación media del forjado coincide con la media de los puntales que lo soportan. 
 Se consideran diferentes condiciones de contorno (vano interno, vano extremo, vano 
aislado, etc.) y la deformabilidad se estima por el método de Scanlon y Murray. 
 Se puede aplicar para los métodos CD, CRD y CCD. 
 No se consideran los efectos de retracción y fluencia. 
De forma similar al método usado por Duan y Chen, la Figura 2.22 muestra la simulación estructural 
del proceso CCD. 
 
Fig. 2.22 Operación de cimbrado y clareado del último forjado y descimbrado del primero. Calderón et al. (2011) 
Siguiendo el mismo razonamiento que usaban Duan y Chen en su formulación desde la ecuación (2.3) 
hasta la (2.13), se puede calcular la distribución de cargas en forjados y puntales. Ahora bien, en este 
método se introduce una modificación en el cálculo del factor Kj que sustituye a la forma de calcularlo 
expuesta por Duan y Chen en la ecuación (2.6). Este factor se define como la deformación del forjado 
bajo la acción de una carga unitaria. La deformación en los forjados, en este caso, se calculó por el 
equivalent frame method (EFM). 
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La aplicación de este método implica, en primer lugar, el cálculo del diagrama de momentos flectores 
de las bandas central y de pilares según se muestra en la figura 2.23. 
 
Fig. 2.23 Discretización de la estructura, EFM. Calderón et al. (2011) 
Una vez calculados los diagramas de momentos, los desplazamientos verticales se calculan asumiendo 
que las bandas central y de pilares son vigas. Entonces, el desplazamiento vertical, se calcula de la 
forma convencional para estos elementos. 
En cada banda, las cargas se consideran uniformemente distribuidas. Así, el diagrama de momentos 
flectores puede obtenerse bajo condiciones de equilibrio estático a partir de la siguiente expresión: 
    
 
 
       
 
               (2.29) 
donde q es la fracción de carga asignada a la banda analizada en cuestión, L es la distancia entre 
pilares y M0 es el momento isostático de la luz entre pilares. El desplazamiento medio para cada banda 
se calcula con la ecuación de la viga elástica obteniendo: 
      
    
       
 
         
 
      
         (2.30) 
donde I es el momento de inercia de la banda considerada y E es el módulo de elasticidad del 
hormigón dependiente del tiempo. La evolución del módulo de elasticidad del hormigón de los 
forjados se calcula aplicando la técnica de la madurez (explicada en el apartado 2.4.2.3 del presente 
Capítulo), similar a la empleada por Waller et al. y Adam et al. (2007). 
Los desplazamientos medios verticales en las direcciones x e y se obtendrían por los desplazamientos 
de la banda de pilares más los desplazamientos de la banda central, como muestran las siguientes 
ecuaciones: 
       
                     
 
                    (2.31) 
      
                     
 
                    (2.32) 
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Por lo que el desplazamiento medio vertical en direcciones x e y es el que se toma como 
desplazamiento del forjado. Así pues, el factor Kj ha sido determinado como el desplazamiento del 
forjado debido a los efectos de una carga unitaria. 
Calderón et al. (2011) verificaron este nuevo método simplificado aplicándolo al edificio construido 
exclusivamente con fines experimentales que utiliza Alvarado (2009) en su Tesis Doctoral y 
comparándolo con otros métodos teóricos anteriormente expuestos, incluyendo entre ellos el modelo 
de elementos finitos en tres dimensiones propuesto en dicha Tesis Doctoral. Los resultados 
comparativos fueron los mostrados en las Tablas 2.9, 2.10, 2,11 y 2.12. 
Tabla 2.9 Comparación entre los resultados experimentales y los del nuevo método simplificado. Calderón et al. (2011) 
 
Tabla 2.10 Comparación entre los resultados del modelo de elementos finitos y los del nuevo método simplificado. Calderón 
et al. (2011) 
 
Las estimaciones obtenidas por el método simplificado de Duan y Chen y por el método simplificado 
de Fang et al. sobreestiman las cargas en los puntales debido a que consideran que la deformación 
media de todos los puntales bajo forjado coincide con la deformación media de los puntales situados 
en el centro de vano. Por lo que el nuevo método simplificado descrito anteriormente presenta un 
mayor grado de ajuste para la construcción estudiada que los otros dos métodos simplificados. 
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Tabla 2.11 Comparación entre los resultados del método simplificado de Duan y Chen, los del experimental y los del método 
de elementos finitos. Calderón et al. (2011) 
 
Tabla 2.12 Comparación entre los resultados de Fang et al., los del experimental y los del método de elementos finitos. 
Calderón et al. (2011) 
 
2.3.12 Estudio realizado por Gasch et al (2012) 
Para poder evaluar la transmisión de cargas entre forjados y puntales, durante la construcción de 
edificios de hormigón armado de plantas sucesivas, se llevó a cabo un estudio experimental en tres 
obras reales mediante la instrumentación de un número determinado de puntales. Las tres obras 
estudiadas abarcan las distintas tipologías de forjados más comunes en edificación, y en todas ellas se 
adoptó un proceso constructivo de cimbrado, clareado y descimbrado. El estudio experimental ha 
evidenciado que la transmisión de cargas entre forjados y puntales es diferente según el vano 
analizado. Esto se debe a que las condiciones de contorno y geometría del vano hacen particular la 
deformabilidad y/o la rigidez de cada uno de los vanos del forjado. 
En otra fase de la investigación, se calibró un modelo numérico basado en el desarrollado por 
Alvarado et al (2009), ajustándolo a las diferentes tipologías estructurales, y de las cuales se conoce su 
comportamiento experimental a través de las medidas de cargas en puntales y temperaturas tomadas en 
obra. Los resultados obtenidos de los modelos numéricos se ajustaron a las mediciones 
experimentales. 
Por último se comprobó el ajuste de varios de los métodos simplificados expuestos anteriormente, a 
partir de los resultados numéricos y experimentales obtenidos, que permitieron, mediante coeficientes 
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de carga, evaluar la transmisión de cargas durante el proceso de cimbrado, clareado y descimbrado de 
edificios con forjados consecutivos de hormigón in situ. El método que mejor grado de ajuste presenta, 
tanto con las medidas experimentales como con los modelos numéricos, fue el Nuevo Procedimiento 
Simplificado (Calderón et al., 2011). 
Por otro lado, un efecto poco estudiado es el que tienen los cambios de temperatura ambiente en la 
distribución de cargas entre forjados y puntales, pese a que algunos autores han registrado lo 
importante de su influencia. Es por ello que otro de los objetivos principales del estudio fue conocer 
las variaciones de temperatura de los diferentes elementos de la estructura durante su construcción y 
determinar su influencia en la variación de carga en los puntales y forjados. 
Para evaluar el efecto que tiene la variación de la temperatura ambiente en los diferentes elementos de 
la estructura durante su construcción, se desarrolló un estudio experimental donde se midió tanto la 
evolución de la temperatura ambiente como las variaciones de temperatura que se producían en el 
espesor de los forjados, observando la magnitud e importancia de los gradientes de temperatura en el 
forjado. 
Posteriormente, mediante el desarrollo de un modelo teórico de elementos finitos, se realizó una 
aproximación numérica al efecto que producen los cambios de temperatura en la transmisión de cargas 
entre forjados y puntales. Los resultados que se obtuvieron del modelo numérico de temperaturas 
muestran la importancia de las variaciones de temperatura en las cargas de puntales y forjados durante 
la construcción de edificios. Estos cambios en las cargas son producto de la combinación de dos 
efectos principales: los cambios de temperatura en los pilares y los puntales y la diferencia de 
temperatura entre las caras superior e inferior de los forjados. 
2.4 Estimación del plazo de descimbrado 
La determinación del plazo de descimbrado, depende fundamentalmente del momento en el que el 
hormigón es capaz de resistir los esfuerzos a los cuales va a estar sometido durante el proceso de 
construcción. El desarrollo de las resistencias mecánicas a corto plazo, para un hormigón determinado, 
dependen fundamentalmente de la composición de la mezcla y de la temperatura. 
En el presente apartado se recogen algunos métodos que permiten determinar la resistencia necesaria 
del hormigón de los forjados para soportar las cargas que se presentan durante su construcción. Dentro 
de estos métodos se recogen también las recomendaciones para determinar los plazos de descimbrado 
incluidas en normativas de carácter nacional e internacional. 
2.4.1 Condición de descimbrado 
Calavera (1981) ya mencionó que establecer un juicio sobre la edad de descimbrado supone verificar 
que, bajo las acciones aplicadas en ese momento, los esfuerzos que aparecen pueden ser resistidos con 
seguridad suficiente con la resistencia que el hormigón presenta a esa edad. 
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Así, queda claro que para establecer la edad de descimbrado de un forjado es necesario establecer una 
serie de condicionantes, de tal forma que la estructura no vea afectada sus características de servicio. 
A continuación se recogen las propuestas de algunos autores que establecen condicionantes para 
realizar el proceso de descimbrado. 
2.4.1.1 Método propuesto por Calavera (1981) y Fernández (1986) 
El método propuesto por Calavera fue publicado por primera vez en 1981, como fruto de un extenso 
estudio que posteriormente sería validado experimentalmente por Fernández Gómez (1986) en el 
desarrollo de su Tesis Doctoral. Este método no es solo válido para forjados, siendo también aplicable 
para piezas de hormigón sometidas a flexión. 
En la Tabla 2.13 se relacionan en función de la relación 
    
     
 del hormigón a compresión, la evolución 
de las resistencias a corte y punzonamiento, tracción y flexión, según las leyes teóricas establecidas 
por la EHE. 
Tabla 2.13 Relación de resistencias en función de la resistencia a compresión del hormigón (Considerando la relación 
pésima, que se obtiene para el hormigón de menor resistencia para edificación según la EHE,     = 25 MPa.) 
Relación a 
Compresión 
 
   
 
    
 
Tracción, 
Adherencia y 
Rasante 
  
    
     
 
 
 
 
Corte y 
Punzonamiento 
  
    
     
 
 
 
 
Flexión 
Deformaciones 
 
      
       
 
 
 
 
Cuantía 
Baja 
Cuantía Alta 
0 0 0 0 0 - 
0.25 0.40 0.63 0.81 - 0.75 
0.50 0.63 0.79 0.94 0.85 0.85 
0.75 0.83 0.91 0.99 0.88 0.93 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 
De la Tabla 2.13 se concluye que la evolución de resistencia que resulta crítica es la de la resistencia a 
tracción del hormigón. De igual forma también se observa como la evolución del módulo de 
deformación (inversamente proporcional a las deformaciones), es mucho más rápida que la resistencia 
a tracción, por lo cual, este último criterio resulta ser más restrictivo. Por este motivo, la mayoría de 
autores adoptan la resistencia a tracción como condicionante del proceso de descimbrado. 
De esta forma, si la carga actuante sobre un forjado al descimbrar es   p siendo p la carga total 
característica del proyecto, (peso propio más cargas permanentes más sobrecargas), el forjado podrá 
ser descimbrado cuando el hormigón del propio forjado, presente una resistencia a tracción pura fckt,j 
tal que: 
                 (2.33) 
Considerando que se trata de una etapa transitoria, la EHE (1998) permitía que el factor de 
mayoración de acciones durante la etapa de construcción (    ), pudiera reducirse, no siendo menor a 
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1.25. Sin embargo, la actual EHE-08 no permite ninguna reducción del factor de mayoración de 
acciones. De la misma forma, en ninguna de las dos normativas se propone un valor del coeficiente de 
mayoración de acciones durante la construcción que sea inferior al considerado en servicio. Sin 
embargo parece lógico que éste dependa del nivel de control. De esta forma Calavera (2002) propone 
los siguientes valores dependientes del nivel de control: 
      1.30 para obras con control de ejecución intenso. 
      1.35 para obras con control de ejecución normal. 
      1.40 para obras con control de ejecución reducido. 
Así la ecuación (2.33) queda de la siguiente forma: 
         
    
   
         
(2.34) 
donde,        es la resistencia a tracción del hormigón a los j días,         la resistencia a tracción del 
hormigón a los 28 días,   la relación entre la carga característica de construcción y la carga 
característica del forjado,      el coeficiente de mayoración de acciones de la etapa de construcción y 
    el coeficiente de mayoración de acciones definido en la normativa. 
Si la ecuación 2.34 se cumple para todos los forjados en todas las operaciones constructivas, solo 
faltaría establecer a qué edad el hormigón alcanza el valor de resistencia necesario para realizar el 
proceso de descimbrado. 
2.4.1.2 Método propuesto por Marí (1995) 
Partiendo de un amplio estudio experimental desarrollado por Serrà (1994), en vigas descimbradas a 
edades cortas, Marí (1995) estableció una serie de hipótesis como punto de partida para el desarrollo 
de una metodología para el cálculo del plazo de descimbrado en estructuras de hormigón solicitadas a 
flexión. Dichas hipótesis de partida son las siguientes: 
 Los modelos propuestos por las diferentes normativas europeas para el cálculo de flexión 
y cortante de una pieza de hormigón son adecuados para predecir el comportamiento de 
dicha pieza a edades jóvenes. Se consideran las características mecánicas del hormigón 
correspondientes a la edad de descimbrado. 
 La adherencia entre el hormigón y el acero, para edades habituales de descimbrado, es 
suficiente para considerar los mecanismos propios del hormigón armado. 
 La deformabilidad diferida resulta ser el factor más condicionante, por tanto el que 
requiere de un mayor control.  
A partir de estas hipótesis, Marí (1995) desarrolla una metodología que consiste en determinar, para 
cada uno de los estados límites, que características mecánicas debe tener el hormigón para satisfacer 
dicho estado límite. Verificando esto, tanto para el instante del descimbrado como para la vida útil de 
la estructura. 
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La Tabla 2.14 muestra las fórmulas propuestas por Marí, derivadas de la satisfacción de los estados 
límite de flexión, cortante, adherencia, anclaje, fisuración y deformabilidad. En estas intervienen 
parámetros como la geometría, armado y nivel de cargas en construcción. 
Considerando cada una de las expresiones de la Tabla 2.14, y empleando una metodología para 
establecer la evolución de las propiedades del hormigón en el tiempo, la metodología propuesta por 
Marí (1995) permite estimar los plazos de descimbrado de vigas y forjados de hormigón sin perjudicar 
la seguridad, funcionalidad y durabilidad de la estructura. 
Tabla 2.14 Criterios para establecer los plazos de descimbrado propuestos por Marí 
Estado límite Condición a cumplir 
Flexión                  
Cortante        
       
 
 
Adherencia         
       
      
 
 
 
 
Anclaje             
 
   
 
 
 
 
Deformabilidad                 
   
    
 
Fisuración            
 
   
 
2.4.1.3 Método por comprobación de coeficientes de carga 
El método consiste en la verificación de los forjados valiéndose en el diseño clásico mediante cargas y 
resistencias factorizadas (LRFD, Load a Resistance Factored Design). 
Considerando las cargas muertas y las sobrecargas actuantes en un forjado, los requisitos de 
resistencia del hormigón para satisfacer el estado de servicio se pueden determinar mediante: 
   
           
  
 
(2.35) 
siendo,    y    los factores de mayoración de cargas muertas y sobrecargas respectivamente,    el 
coeficiente de reducción de resistencia del hormigón para el estado de servicio,    y    las cargas 
muertas y sobrecargas de diseño y    la resistencia nominal del hormigón del forjado. 
Asumiendo que el factor reductor de resistencia del hormigón es similar para los estados de servicio y 
de construcción, la resistencia de diseño    de una losa de hormigón a edades tempranas se puede 
expresar como: 
                          (2.36) 
donde,   es el factor reductor de la resistencia del hormigón asociado a una edad temprana. 
Finalmente debe comprobarse que las solicitaciones de carga son menores a las capacidades 
resistentes de la losa de hormigón: 
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           (2.37) 
siendo,      el factor de mayoración de cargas de construcción, y    la carga actuante calculada para 
el forjado durante el proceso constructivo, que dependerá del modelo de cálculo empleado para 
estimar la distribución de cargas entre puntales y forjados. 
Así, reemplazando la ecuación 2.36 tenemos la siguiente expresión que permite verificar si el proceso 
constructivo empleado es adecuado para cada uno de los forjados de la estructura analizada: 
     
             
    
 
(2.38) 
Mosallam y Chen (1990) modificaron la Ec. (2.38), adoptando los factores de mayoración de cargas 
recomendados por los códigos de edificación americanos:     1.40 y     1.70 (norma ACI 
Committee 318 1983), y      = 1.30 para las cargas de construcción propuesto en la norma de la ANSI 
A10.9 (1983). También proponen el uso del método simplificado de Grundy y Kabaila (1963) para 
estimar las transmisión de cargas entre puntales y forjados durante el proceso constructivo, pero 
amplificando las cargas por un factor de 1.10 debido a la imprecisión  del método. Así, la Ec. 2.38 se 
simplifica en: 
                       (2.39) 
Duan y Chen (1996), a diferencia de Mosallam y Chen (1990) proponen no mayorar las cargas de 
construcción, puesto que para el cálculo de    se trabaja con acciones mayoradas. También proponen 
el uso del método simplificado de Grundy y Kabaila (1963) para estimar la distribución de cargas en 
puntales y forjados, dependiendo del valor de la relación entre la rigidez de la losa y la de la cimbra. 
Así la expresión propuesta por Duan y Chen (1996) es la siguiente: 
                       (2.40) 
Mediante la validación de estas expresiones se puede determinar si el proceso constructivo diseñado es 
adecuado para todos los forjados y para todas las fases de la construcción de la estructura. 
2.4.2 Estimación del plazo de descimbrado 
Una vez establecido el condicionante para realizar la operación de descimbrado, que en todos los casos 
viene condicionado por el desarrollo de las propiedades del hormigón en el tiempo, haría falta 
determinar la evolución de dichas propiedades.  
A continuación se analizarán cuatro metodologías para determinar la evolución de las propiedades del 
hormigón, considerándolas como válidas para los tipos de materiales empleados en España en la 
actualidad. 
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2.4.2.1 Método mediante el ensayo de probetas de hormigón 
Este método consiste en controlar el desarrollo de las propiedades del hormigón mediante el ensayo de 
probetas cilíndricas de 15 x 30 cm curadas en condiciones de obra. Si se aplica esta metodología al 
condicionante propuesto por Calavera (1981), se presenta la dificultad derivada de realizar ensayos a 
tracción directa. Por consiguiente, Calavera (1981) propone emplear el ensayo brasileño (o de tracción 
indirecta) para determinar la resistencia a tracción indirecta del hormigón, que resulta ser un ensayo de 
fácil ejecución en laboratorio. 
Así, considerando que la resistencia a tracción pura (    ), está relacionada con la resistencia a 
tracción indirecta obtenida en el ensayo brasileño (     ) mediante la siguiente expresión: 
                (2.41) 
se tiene que la expresión 2.34 queda de la siguiente forma: 
        
 
    
 
    
   
         (2.42) 
Si se considera que la resistencia a tracción pura del hormigón (       ) se corresponde, empleando la 
fórmula de la EHE-08, con la resistencia a compresión del hormigón a 28 días (      ) mediante la 
siguiente expresión: 
                      
  
 (2.43) 
se tiene que la condición de descimbrado queda en función de la resistencia a compresión del 
hormigón de la siguiente forma: 
              
    
   
          
  
 (2.44) 
2.4.2.2 Método de las curvas de referencia 
El desarrollo de curvas de evolución de las propiedades del hormigón con el tiempo a diferentes 
temperaturas, constituye un método para el cálculo del plazo de descimbrado. Concretamente si nos 
basamos en el hecho demostrado por Calavera (1981), que considera que la evolución de la resistencia 
crítica es la de la resistencia a tracción, autores como Klieger (1958), Gardener y Poon (1976) y 
Fernández (1986), han definido algunas curvas de evolución de resistencia a tracción en función de la 
temperatura y del tipo de cemento empleado. 
Las Figuras 2.24 a 2.27 representan las curvas obtenidas por Fernández (1986) para algunos cementos 
españoles. La aplicación de este método tiene el inconveniente de que las curvas obtenidas por los 
autores anteriormente mencionados dependen del tipo de cemento utilizado e incluso del tipo de 
adición empleada (Perepérez 1981), circunstancia que hace necesario el suministro por parte de los 
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Fabricantes de cemento, de las curvas de evolución de la resistencia a tracción a diferentes 
temperaturas. 
  
Fig. 2.24 Evolución de la resistencia a tracción, en función 
de la resistencia a tracción a 28 días (Cemento P-450 ARI). 
Fernández (1986). 
Fig. 2.25 Evolución de la resistencia a tracción, en función 
de la resistencia a tracción a 28 días (Cemento P-350). 
Fernández (1986) 
  
Fig. 2.26 Evolución de la resistencia a tracción, en función 
de la resistencia a tracción a 28 días (Cemento PA-350 
Adición escoria). Fernández (1986) 
Fig. 2.27 Evolución de la resistencia a tracción, en función 
de la resistencia a tracción a 28 días (Cemento PA-350 
Adición puzolana). Fernández (1986) 
2.4.2.3 Aplicación del método de la madurez al descimbrado de forjados de hormigón 
Alvarado et al. (2005), proponen una metodología basada en el método de la madurez del hormigón y 
en la condición de descimbrado propuesta por Calavera (1981). La madurez es el grado de desarrollo 
alcanzado por una determinada propiedad de una mezcla de base de cemento, y depende de la historia 
de temperaturas a lo largo del proceso de curado (ASTM C 1074-98 1999). 
La técnica de la madurometría permite mediante la medida de la temperatura del hormigón y el 
tiempo, evaluar la evolución de cualquier parámetro en tiempo real y para una temperatura dada. El 
concepto de madurometría está basado en el principio de tiempo equivalente, y considera una energía 
de activación aparente del material para estimar la resistencia real del hormigón puesto en obra. 
El tiempo equivalente o edad teórica se puede definir como el número j de días (o de horas) necesario, 
a una temperatura de referencia   , para que la madurez de la mezcla se iguale a la alcanzada con 
temperaturas distintas a la de referencia aplicadas durante un periodo de tiempo t (ASTM 1999). 
Tomando como base la ley de Arrhenius (Ec. 2.45), Freiesleben Hansen y Pedersen (1977) 
propusieron la Ec. 2.46 de tiempo equivalente (CEB 1992). 
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    (2.45) 
donde,   es la constante de velocidad (1/s para una reacción de primer orden),   la constante 
denominada factor de frecuencia (1/s para un reacción de primer orden),   la energía de activación 
(independiente de la temperatura),   la temperatura en grados kelvin y   la constante de los gases 
perfectos (8.3144 J/ºK mol). 
     
 
   
 
      
 
 
      
 
     
   
   
 (2.46) 
siendo,   el tiempo equivalente en días,   la energía de activación aparente (J/mol),    la temperatura 
de referencia y    la temperatura en el intervalo de tiempo     en grados centígrados. 
Como valor de energía de activación, según propuesta del Código Modelo CEB-FIP 1990 (CEB-FIP 
1993) y por el anejo B de la propuesta de modificación del Eurocódigo 2, se considera una energía 
aparente de activación constante e igual aproximadamente a 33258 J/mol, y una temperatura de 
referencia de 20ºC. De esta forma el tiempo equivalente se puede expresar como: 
     
       
    
      
 
     
   
   
 (2.47) 
El campo de aplicación de este modelo se extiende entre las temperaturas de 0 ºC y 60ºC y con 
cementos con contenidos casi nulos o relativamente reducidos de adiciones (tipos CEM I y CEM II). 
Según el Código Modelo CEB-FIP 1990 (CEB-FIP, 1993), simplificadamente, se puede estimar la 
evolución de resistencia media a compresión     y tracción      a partir de las siguientes expresiones: 
              
       
  
   
 
(2.48) 
donde,       es la resistencia media a compresión del hormigón a los   días,        la resistencia media 
a compresión a los 28 días y   un coeficiente que depende de la velocidad de endurecimiento del 
cemento (       para cementos de endurecimiento lento,        para cementos de 
endurecimiento normal y        para cementos de endurecimiento rápido y elevada resistencia 
inicial). 
Para estimar la resistencia característica del hormigón, a partir de la resistencia media a compresión, el 
Código Modelo CEB-FIP (1990), propone la siguiente expresión: 
           (2.49) 
donde,     es la resistencia característica a compresión del hormigón,     la resistencia media a 
compresión del hormigón y    igual a 8 MPa. 
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Ahora si adoptamos la condición de descimbrado propuesta por Calavera (1981) (Ec. (2.34)), faltaría 
por determinar la relación que existe entre el desarrollo de la resistencia a tracción del hormigón y la 
resistencia a compresión. Para ello, las distintas normas, como la norma española EHE-08 o EC-2 y la 
norteamericana ACI 318 proporcionan una relación entre la resistencia característica a tracción (      
y la resistencia a compresión de un hormigón (   ). Así: 
                           
          (EHE-08 y EC-2) (2.50) 
                (ACI) (2.51) 
Por lo tanto, conociendo las relaciones existentes y considerando la normativa de aplicación europea, 
la evolución de la resistencia a tracción del hormigón se puede calcular según las siguientes 
expresiones: 
Si j < 28 días;                    
       
  
 
  
 (2.52) 
Si j ≥ 28 días;                      
       
  
 
  
 
 
 
 (2.53) 
Entonces, la resistencia a tracción característica en función de la edad del hormigón se puede 
considerar según la siguiente expresión: 
                   (2.54) 
Tras la aplicación del método de la madurez en el hormigón y la obtención del tiempo equivalente j, 
conocemos en este punto la evolución del hormigón a compresión y tracción en función del tiempo, 
parámetros fundamentales para establecer la condición de descimbrado tal y como se ha descrito. Por 
otra parte, además de las características mecánicas a compresión y tracción del hormigón, es necesario 
conocer la evolución del módulo de elasticidad del hormigón en función del tiempo para su utilización 
en el cálculo de la transmisión de cargas durante la construcción tal y como se ha observado en el 
apartado 2.3. Siguiendo con los aspectos marcados por la normativa europea es aquí donde se 
encuentran diferencias en el cálculo de este parámetro según las siguientes expresiones: 
                   
          (EHE-08) (2.55) 
              
      
  
 
   
    (EC-2) (2.56) 
Conociendo los módulos de elasticidad a 28 días, se puede calcular la evolución del módulo según las 
siguientes expresiones: 
              
     
      
 
   
        (EHE-08 y EC-2) (2.57) 
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Así, de esta forma, según el método de la madurez ya se conocen todos los parámetros necesarios 
relativos a la evolución de las características del hormigón, necesarios tanto para establecer las 
condiciones de descimbrado como para la consideración en los modelos de cálculo. Cabe destacar que 
la evolución del módulo de elasticidad adoptada por el EC-2 es más rápida que la adoptada por la 
EHE-08, produciendo, por tanto, que en los modelos de cálculo se les esté proporcionando una mayor 
rigidez a los forjados en función del tiempo y, consecuentemente, éstos absorban una mayor cantidad 
de carga en detrimento de la carga absorbida por el sistema de apuntalamiento. 
2.4.2.4 Método de Díaz (2008) 
Díaz (2008) propone un método para obtener la edad de descimbrado de una pieza de hormigón 
armado en función de la solicitación a la que está sometida. De esta forma genera unas curvas para 
solicitaciones de flexión simple, compresión simple, esfuerzo a cortante, y anclaje de armaduras, que 
para diferentes temperaturas permiten establecer la edad de descimbrado. 
Díaz (2008) resalta que la característica que marca el plazo de descimbrado es la resistencia a tracción 
y adherencia del hormigón, al igual que Calavera (1981), e igualmente resalta la necesidad de conocer 
las curvas de endurecimiento, a diferentes temperaturas, del hormigón empleado en obra. 
La Figura 2.28 muestra para la relación 
   
  
 (siendo,     la carga de cálculo actuante en el momento de 
descimbrado y    la carga de cálculo considerada en proyecto) la edad de descimbrado para un 
hormigón fabricado con cemento P 350 y curado a diferentes temperaturas (la curva de 
endurecimiento se corresponde con las curvas obtenidas por Fernández Gómez (1986), en relación a la 
evolución de la resistencia a tracción). 
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Fig. 2.28 Curva para estimar el plazo de descimbrado en función de la evolución de la resistencia a tracción Díaz (2008) 
2.4.3 Recomendaciones de la normativa para estimar los plazos de descimbrado 
Es de señalar que si bien los criterios generales sobre cómo y cuándo descimbrar son coincidentes en 
todas la normativas, no lo son tanto las recomendaciones prácticas a la hora de establecer los plazos de 
descimbrado. De igual modo no se definen métodos de cálculo para determinar las cargas sobre los 
puntales durante el proceso constructivo, siendo este uno de los resultados que más interesa a los 
fabricantes y que más afecta a los costes en edificación. 
En el presente apartado se recogen los conceptos propuestos en diferentes normativas en lo referente a 
los procesos de cimbrado y descimbrado. 
2.4.3.1 Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
La instrucción española (EHE-08) contempla en su artículo 74 algunas condiciones para las 
operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo. 
Dicho documento comenta que dichas operaciones no se realizarán hasta que el hormigón haya 
alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones 
excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del desencofrado, desmoldeo 
o descimbrado. 
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También recomienda que para obras de importancia y donde no se posea experiencia de casos 
análogos, se realicen ensayos para estimar la resistencia real del hormigón, como el ensayo de 
probetas cilíndricas curadas en condiciones de obra o estimando la resistencia del hormigón mediante 
ensayos destructivos o no destructivos directamente en la estructura. 
Adicionalmente, se recomienda que para realizar el descimbrado se deben tener en cuenta por lo 
menos algunos de los siguientes puntos: 
 El peso del hormigón, especialmente si representa la mayor parte de la carga total de 
proyecto. 
 Las cargas impuestas como el cimbrado de elementos superiores, sobrecargas, etc. 
 La secuencia de descimbrado y la posible actuación con gatos y soportes temporales. 
 La necesidad de mantener determinados elementos para reducir las deformaciones 
dependientes del tiempo (por ejemplo, puntales intermedios) o para garantizar la 
estabilidad de la estructura (por ejemplo, refuerzos contra viento). 
 Operaciones de tesado e inyección. 
 Operaciones particulares de descimbrado, por ejemplo en las partes en ángulo entrante de 
los encofrados. 
 Las condiciones ambientales a las que se va a ver sometido el hormigón una vez retirado 
el encofrado, sobre todo si éste actuaba como sistema de curado. 
 Posibles exigencias de tratamientos superficiales posteriores. 
De igual forma, para definir el plazo mínimo de descimbrado, es necesario verificar no solo la 
resistencia, sino también el módulo de deformación en los hormigones jóvenes. A título orientativo 
para estimar el plazo de descimbrado la EHE-08 propone la siguiente fórmula: 
  
   
 
 
        
      
 
(2.58) 
donde,   es el número de días,   la temperatura media en grados centígrados de las máximas y 
mínimas diarias durante los   días;   la carga que actúa sobre el elemento al descimbrar (incluido el 
peso propio) y   la carga que actuará posteriormente. 
Sin embargo la aplicación de esta fórmula se reduce para elementos de hormigón armado fabricados 
con cemento portland y en el supuesto de que el endurecimiento se haya llevado a cabo en condiciones 
ordinarias. Para casos donde no se dispongan suficientes datos y el cemento utilizado sea de 
endurecimiento normal, la EHE-08 propone los siguientes plazos dependiendo del tipo de elemento a 
descimbrar o desencofrar: 
Tabla 2.15 Periodos mínimos de desencofrado y descimbrado de elementos de hormigón armado según la EHE-08. 
Temperatura superficial del hormigón (ºC)   24º 16º 8º 2º 
Encofrado Vertical 9 horas 12 horas 18 horas 30 horas 
Losas 
Fondos de encofrado 
Puntales 
 
2 días 
7 días 
 
3 días 
9 días 
 
5 días 
13 días 
 
8 días 
20 días 
Vigas     
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Fondos de encofrado 
Puntales 
7 días 
10 días 
9 días 
13 días 
13 días 
18 días 
20 días 
28 días 
2.4.3.2 Eurocódigo EC-2 (1992) 
El Eurocódigo No. 2 (1992) en el apartado 6.3.2.4. (Retirada de encofrados y andamiajes), establece 
que los encofrados y cimbras deberán estar diseñados para resistir todas las acciones que se puedan 
presentar durante el proceso constructivo. 
En cuanto al momento en el que se pueden retirar los encofrados y cimbras recomienda tener en 
cuenta los siguientes criterios: 
 Tensiones que se originan en el hormigón cuando se retira el encofrado y las cimbras. 
 Resistencia del hormigón en el momento de la retirada. 
 Condiciones climatológicas y medidas adoptadas para proteger el hormigón una vez que el 
encofrado haya sido retirado. 
La información general sobre el curado y retirada de encofrados se da en los apartados 10.6, 10.7 y 
10.8 de la Norma ENV 206. Mencionando, en cuanto al momento de la retirada del encofrado, que el 
hormigón deberá haber alcanzado la suficiente resistencia para soportar las cargas a las cuales pueda 
verse sometido. Sin embargo, el Eurocódigo admite que la retirada del encofrado depende 
fundamentalmente del desarrollo de la resistencia del hormigón, y del tipo de encofrado utilizado. En 
ausencia de mayor precisión, recomienda los siguientes períodos mínimos: 
 2 días para las partes no cargadas en el encofrado (por ejemplo: encofrado vertical de 
vigas, pilares y muros). 
 5 días para el encofrado de losas hormigonadas in situ. 
 10 días para encofrados con cargas directas (por ejemplo Tablas de fondo de vigas o 
losas). 
2.4.3.3 ACI 347 (American Concrete Institute, Guide to formwork for concrete) 
(2001) 
El código ACI propone que, partiendo de un análisis racional, se deben considerar algunos factores 
para determinar el número de forjados cimbrados o recimbrados como resultado de la secuencia de 
construcción y también determinar las cargas transmitidas entre forjados y cimbras. 
Se pueden considerar, entre otros factores, los siguientes: 
 Análisis de las diferentes cargas y sobrecargas aplicadas en la estructura. 
 Consideración de la carga permanente del hormigón y del sistema de encofrado. 
 Sobrecargas de construcción incluyendo los trabajos que se realicen sobre el forjado y los 
acopios de material que se puedan presentar en éste. 
 Resistencia de cálculo del hormigón. 
 El ciclo de tiempo del hormigonado de los forjados sucesivos. 
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 Resistencia requerida del hormigón en el momento de apoyo de la cimbra para el 
hormigonado de forjados superiores. 
 Distribución de las cargas en la estructura y en el sistema de cimbrado, en los momentos 
de hormigonado, descimbrado, recimbrado y desencofrado. 
 Luces del forjado o de los miembros de la estructura que se encuentran cimbrados. 
 Tipo del sistema de encofrado, dimensiones de los elementos de encofrado. 
 Distribución individual de las cargas por puntal. 
 Mínima edad del hormigón para resistir las cargas de construcción y de cimbras para el 
hormigonado de forjados superiores. 
En cuanto al proceso de ejecución de los procesos de cimbrado y descimbrado hace un especial énfasis 
en las precauciones de seguridad, en el cimbrado y descimbrado de la estructura, y en el cimbrado y 
recimbrado de forjados consecutivos que pueden consultarse en la misma normativa. 
Haciendo referencia a la transmisión de cargas durante el proceso constructivo, el código ACI propone 
el cimbrado y recimbrado como operaciones para la transmisión de cargas entre forjados 
recientemente hormigonados. Cada uno de los niveles de recimbrado solo recibe la carga del forjado 
recién hormigonado y las posibles cargas de construcción que se presenten. Algunas de las ventajas 
del recimbrado son: 
 La totalidad del sistema de encofrado puede ser retirado en un pequeño período de tiempo 
y ser desplazado a otra área de trabajo. 
 Los puntales solo asumen las cargas de construcción debido a que los forjados son capaces 
de asumir su peso propio. 
 La combinación de sistemas de cimbrado y recimbrado suele dar como resultado un menor 
número de plantas apuntaladas lo que permite adelantos de trabajos en las plantas 
inferiores. 
2.4.3.4 Código modelo CEB-FIP 1990 (1995) 
Destaca que las cimbras y encofrados se mantendrán hasta que el hormigón posea la resistencia 
suficiente para soportar las tensiones y deformaciones a las que pueda estar sometido (con un margen 
aceptable de seguridad). Algunos aspectos a tener en cuenta según este código son: 
 El peso de hormigón. 
 Las cargas impuestas; por ejemplo, el cimbrado de plantas sucesivas. 
 Secuencia de descimbrado, posible actuación temporal con gatos y soportes temporales. 
 Necesidad de mantener determinados elementos para reducir las deformaciones 
dependientes del tiempo (por ejemplo, puntales auxiliares), o para garantizar la estabilidad 
de la estructura (por ejemplo, refuerzos contra viento) 
 Operaciones de tesado e inyección. 
 Operaciones particulares de descimbrado. 
 Condiciones ambientales y posibles medidas para proteger el hormigón una vez retirado el 
encofrado. 
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En cuanto a la edad mínima de descimbrado, el código propone tener en cuenta varios factores, tales 
como la evolución de resistencias, el curado, la deformabilidad o la porción de carga permanente. 
El código modelo recomienda, en caso de empleo de cemento de endurecimiento normal para 
estructuras de hormigón armado, los períodos de descimbrado de la Tabla 2.16. 
Tabla 2.16 Períodos mínimos de descimbrado, recomendados por el Código modelo 
Temperatura superficial del hormigón (ºC) ≥ 24º 16º 8º 2º 
Encofrado Vertical 9 horas 12 horas 18 horas 30 horas 
Losas 
Fondos de encofrado 
Puntales 
 
3 días 
7 días 
 
4 días 
10 días 
 
6 días 
15 días 
 
10 días 
25 días 
Vigas 
Fondos de encofrado 
Puntales 
 
7 días 
10 días 
 
10 días 
14 días 
 
15 días 
21 días 
 
25 días 
36 días 
2.5 Técnicas de diseño óptimo habitualmente utilizadas en ingeniería 
La metodología habitual del establecimiento del proceso constructivo de edificios en altura se basa, en 
gran medida, en la experiencia y la pericia que pueda tener el técnico autor del proyecto y en la 
aplicación, si cabe, de algunos de los métodos simplificados de cálculo apuntados anteriormente. Aún 
así, no todos los métodos simplificados de cálculo son sencillos de aplicar, sobre todo aquellos que 
aparecen a partir del modelo simplificado de Duan y Chen (1995) para los que es necesario emplear y 
programar el método en hojas de cálculo complejas y realizar hipótesis de cálculo adicionales a las 
consideradas en el propio método. Por todo ello, habitualmente se recurre a establecer un proceso 
constructivo de cimbrado/descimbrado basado en la experiencia y/o en métodos simplificados de 
cálculo más sencillos, y por lo tanto, menos precisos, como lo son el de Grundy y Kabaila (1963) o el 
de Mosallam y Chen (1991). Adicionalmente es necesario establecer alguno de los criterios de 
descimbrado para asegurar que las cargas calculadas a partir de los modelos simplificados no se ven 
superadas al realizar alguna de las operaciones constructivas, ya que el hormigón de los forjados es un 
material evolutivo en el tiempo. Por lo tanto, la experiencia del proyectista tiene una gran influencia en 
la calidad del resultado final y en el tiempo empleado para obtenerlo, al existir múltiples soluciones 
para un mismo problema. 
Frente a la multiplicidad de soluciones, diversos autores en el campo de la ingeniería, y más 
concretamente en el campo de las estructuras, como Balling (1991), Tzan et al (2000), Ceracnic 
(2001), Camp et al (2003), Adeli et al (2006), Payá (2007) y Alcalá (2009), han planteado la obtención 
de una estructura óptima, entendiendo como tal aquella para la que una función - llamada función 
objetivo – adopta su valor más adecuado/óptimo. La función objetivo ha representado varios 
conceptos como pueden ser el peso de la estructura, el coste económico o el plazo de ejecución. 
Además, la sociedad demanda cada vez más que un diseño, además de la economía, considere 
aspectos como su sostenibilidad ambiental. 
Para plantear un problema de optimización en la ingeniería estructural es necesario que, además de las 
funciones objetivo, se definan: 
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1) Unos parámetros o elementos de valor constante y que, por tanto, no varían a lo largo del 
proceso de optimización. 
2) Unas variables de diseño o elementos cuyo valor es susceptible de ser modificado a lo largo 
del proceso de optimización. Los diferentes valores que pueden adoptar las variables de diseño 
para unos parámetros dados, definen un conjunto denominado espacio de soluciones. 
3) Unas restricciones o condiciones de comportamiento y de diseño cuyo cumplimiento es 
imprescindible para que una solución del problema pueda considerarse realmente como tal 
porque: 
a) Cumple las condiciones de seguridad, nivel de servicio y durabilidad que establece la 
normativa vigente. 
b) Tiene un sentido físico o geométrico. El cumplimiento de las distintas condiciones de 
descimbrado, son ejemplos de restricciones del problema. 
Los diseños que cumplen todas las restricciones reciben el nombre de soluciones 
factibles. 
Adicionalmente, el problema de optimización puede ser monoobjetivo cuando la función objetivo 
solo se centra en optimizar una única componente y multiobjetivo en caso contrario. En esta 
situación, las funciones objetivo suelen estar en conflicto unas con otras, por lo que el término 
“optimizar” quiere decir encontrar una solución de compromiso que proporcione los mejores valores 
de todos los objetivos, que hagan a la solución global la mejor de todas las posibles soluciones. 
2.5.1 Técnicas de diseño óptimo 
Las metodologías que pueden emplearse para resolver un problema de optimización pueden 
clasificarse en dos grandes grupos, Yepes (2002) y Payá (2007): 
 Técnicas exactas o métodos que proporcionan la solución óptima del problema. 
 Técnicas heurísticas y metaheurísticas o métodos aproximados que proporcionan una buena 
solución del problema aunque no tiene por qué ser la óptima. A este grupo pertenecen técnicas 
como los Algoritmos de Saltos Múltiples Aleatorios, los de Gradiente, la Cristalización 
Simulada o Aceptación por Umbrales, los Genéticos, la Búsqueda Tabú y las Colonias de 
Hormigas. Se trata de algoritmos sencillos e intuitivos, pero que requieren un gran esfuerzo 
computacional pues precisan que la función objetivo y las restricciones del problema sean 
evaluadas un gran número de veces. Sin embargo, la búsqueda de la solución óptima se 
realiza, en la mayoría de los algoritmos (salvo en el de saltos múltiples aleatorios) de forma 
eficiente. Estas estrategias, que son las habitualmente empleadas pero no las únicas, se 
describen brevemente a continuación. 
2.5.2 Técnicas aproximadas empleadas en la optimización monoobjetivo 
Una forma de resolver los problemas de optimización es realizar una búsqueda exhaustiva en el 
espacio de soluciones: se evalúa la función objetivo para todos los valores posibles de las variables de 
diseño y se elige posteriormente la solución factible con mejor valor de la función objetivo. Sin 
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embargo, este procedimiento es inviable a partir de un determinado número de posibles valores para 
las variables del problema, llegando a necesitar tiempos muy elevados (Payá, 2007) para la resolución 
de un problema. Como se verá en este trabajo final de máster, se planteará la resolución exhaustiva del 
espacio de soluciones observando el tiempo de computación y de la posibilidad de seguir este 
procedimiento exclusivamente para determinados casos en donde el número de variables es reducido. 
Ante esta dificultad surgen estrategias de búsqueda de óptimos, las heurísticas y las metaheurísticas, 
que no precisan de la evaluación de todo el espacio de soluciones y proporcionan soluciones 
satisfactorias a los problemas de optimización dedicando un esfuerzo de cálculo razonable. 
Las principales razones para emplear estas técnicas de optimización son: 
 Pueden formar parte de procedimientos globales que garanticen la obtención del óptimo del 
problema, bien porque proporcionan una buena solución de partida a partir de la que el 
proyectista puede modificar reducidamente para encontrar el óptimo global, bien porque 
participan en un paso intermedio del algoritmo de búsqueda del óptimo global. 
 Se tratan, en general, de métodos muy intuitivos y, por lo tanto, fáciles de comprender. 
 Son más flexibles que los métodos exactos, permitiendo la incorporación de condiciones de 
difícil modelización. 
Por el contrario, su principal limitación estriba en que normalmente no garantizan el hallazgo del 
óptimo global y, en algunos casos, tampoco proporcionan una medida de lo cerca que se encuentra una 
solución factible particular del óptimo global. 
Yepes (2002) agrupó las técnicas metaheurísticas en tres grandes conjuntos: Búsqueda Secuencial por 
Entornos, Redes Neuronales y Algoritmos Evolutivos. Se describen, a continuación de forma sucinta, 
estos tres grupos. La explicación es de carácter general y no centrada en la ingeniería estructural. Por 
ello, no se hacen consideraciones respecto a la factibilidad de la solución que son de aplicación 
únicamente a los problemas de optimización con restricciones y en función de cada caso concreto. 
Estos aspectos se examinan con detalle en el documento cuando se aplican los algoritmos de 
optimización al problema concreto tratado. Además, se supone que se desea minimizar la función 
objetivo f, claro ejemplo de una función objetivo como puede ser el coste económico. En caso de 
buscar su maximización bastaría hacer el cambio z=-f. 
2.5.2.1 Algoritmos que realizan la búsqueda de forma aleatoria 
Una primera aproximación para resolver cualquier problema de optimización consiste en seleccionar 
aleatoriamente un conjunto más o menos extenso de soluciones eligiendo posteriormente la solución 
factible de menor coste o más óptimo en base a la función objetivo. 
Esta estrategia, llamada Estrategia de Saltos Múltiples Aleatorios, presenta varios inconvenientes 
claros: 
1) La obtención de una solución de calidad requiere la realización de un inventario exhaustivo 
del conjunto de soluciones, lo que, en general, resulta inaceptable por crecer 
exponencialmente el número de soluciones con la dimensión del problema. 
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2) Al obtenerse cada solución de forma totalmente independiente y aleatoria de las demás, no se 
aprovecha la información del espacio de soluciones generada durante el proceso, por lo que no 
se realiza una búsqueda inteligente de la solución. 
3) En caso de no limitar los intervalos de variación de las variables y, en función de las 
características del problema, el número de soluciones factibles respecto del total planteadas 
puede llegar a ser muy reducido. Esto introduce una dificultad añadida en la obtención de 
soluciones de calidad. 
A pesar de estos puntos débiles es interesante aplicar esta estrategia porque: 
1) Proporciona diseños que se emplean como solución inicial en la aplicación de otras técnicas 
de optimización heurística o que pueden ser utilizados como punto de partida para ser 
mejorados por el calculista autor del proyecto. 
2) Explora diferentes regiones del espacio de soluciones. Esto permite a las metaheurísticas que 
la emplean como método para conseguir soluciones iniciales a) aumentar su capacidad para 
encontrar soluciones iniciales diversas y b) valorar la dependencia del resultado de su 
aplicación de la solución inicial o del conjunto de soluciones iniciales. 
3) Permite valorar el total de soluciones factibles respecto del número total exploradas. 
4) Aunque probablemente sea muy difícil encontrar una solución más óptima que a través de la 
aplicación de otros algoritmos, siempre cabe la posibilidad que de forma totalmente aleatoria y 
con algo de fortuna, se encuentre el óptimo global al evaluar esta solución. 
2.5.2.2 Algoritmos que realizan la búsqueda secuencial por entornos 
Estos métodos parten de una solución inicial S0 a partir de la cual se obtiene una nueva S1 
modificando en una pequeña magnitud el valor de una o varias de las variables que la definen. S1 es 
evaluada y, si se cumple un criterio de aceptación, se adopta como nueva solución inicial 
(actualización de la solución). El mecanismo que permite transformar una solución en otra ligeramente 
diferente recibe el nombre de movimiento. Al conjunto de soluciones a las que se puede llegar 
aplicando un movimiento a una solución determinada se le conoce como entorno de esa solución. 
En estas técnicas es fundamental que los movimientos sean pequeños. De este modo no se pierden las 
características positivas de la solución de partida, sino que su calidad se mejora de forma gradual y 
progresiva. Estas heurísticas presentan dos debilidades: a) la obtención de un óptimo local se consigue 
tras un ajuste delicado de los parámetros que definen la búsqueda y b) precisan de un elevado esfuerzo 
computacional. 
Se describen seguidamente las heurísticas de esta familia más empleadas en la optimización 
estructural. 
Métodos que realizan una aceptación de la solución sin admitir peores soluciones 
Una manera de explorar el espacio de soluciones consiste en buscar en el entorno de la solución de 
partida otra solución que la mejore. En caso de buscar mínimos, este proceso repetido sucesivas veces 
puede asimilarse a realizar un recorrido por el espacio de soluciones en trayectorias descendentes, es 
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decir, de gradiente negativo (como ilustra la Fig. 2.29). Por ello, a este tipo de técnicas se las 
denomina de búsqueda por gradiente. 
 
Fig. 2.29 Recorrido por el espacio de soluciones en una búsqueda por gradiente (Payá 2007) 
En esta estrategia la solución inicial es mejorada a medida que avanza el proceso hasta que no es 
posible mejorarla más. El algoritmo se puede describir del modo siguiente: 
1) Generar una solución inicial S0. 
2) Mientras no se cumpla un criterio de parada: 
a) Aplicar un movimiento a S0 para obtener una nueva solución S1. 
b) Si S1 mejora a S0 la reemplaza como solución actual: S0=S1. 
c) Volver al paso a). 
Se plantean dos opciones posibles para elegir, a través de movimientos, una nueva solución: 
1) El criterio del “descenso aleatorio”. En este caso se selecciona al azar una solución que 
mejora a la actual, pudiéndose elegir la primera mejora en la exploración del entorno (criterio 
First Best) o bien la mejor de un conjunto de soluciones. 
2) El criterio del “mayor descenso” (criterio Global Best). La nueva solución en este caso es la 
que produce la mayor mejora de la solución actual tras una exploración exhaustiva de su 
entorno. 
Algunas investigaciones muestran que el criterio "Global Best" no siempre conduce a las mejores 
soluciones finales, pues el proceso puede encajonarse en mínimos locales próximos a la solución 
inicial. En efecto, el ejemplo de la Fig. 2.30, muestra como, partiendo de una solución S0, un criterio 
de elección de soluciones del tipo "Global Best" puede conducir a soluciones de menor calidad que un 
criterio "First Best". 
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Fig. 2.30 Comparación entre los resultados obtenidos empleando un criterio "First Best" y uno "Global Best" en un espacio 
de soluciones (Payá 2007) 
Métodos que realizan una aceptación de la solución admitiendo peores soluciones de forma acotada 
Los métodos de gradiente anteriormente descritos aceptan una nueva solución sólo si mejora a la 
actual. Este criterio puede conducir al encajonamiento prematuro de una solución en un óptimo local 
(véase la Fig. 2.31). Para evitarlo, se han desarrollado otro grupo de heurísticas que permiten una 
degradación acotada de la solución, es decir, permiten que una nueva solución sustituya a la actual 
aunque la empeore. Para ello, un criterio de aceptación debe satisfacerse y sus características definen 
diferentes tipos de heurísticas. En la Cristalización Simulada o Simulated Annealing -SA- es de tipo 
probabilista y en la Aceptación por Umbrales o Threshold Accepting -TA- es determinista. 
 
Fig. 2.31 Comparación entre la solución óptima alcanzable mediante una estrategia que no admite peores soluciones y una 
que sí lo hace (Payá 2007) 
SA es una estrategia propuesta por Kirpatrick, Gelatt y Vecchi (1983) a partir de los trabajos de 
Mecánica Estadística de Metrópolis et al. (1953). Se basa en establecer una analogía entre la energía 
de un sistema termodinámico y la función objetivo f de un problema de optimización. En ambos casos 
se trata de evolucionar de un estado a otro de menor energía, o valor de f, a través de un parámetro 
Óptimo local alcanzado por 
un algoritmo tipo Gradiente 
Óptimo global aceptando peores 
soluciones en su búsqueda 
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denominado temperatura (T). Lundy y Mees (1986) han demostrado que, con independencia de la 
solución inicial, el algoritmo converge estadísticamente a la solución óptima aunque puede precisar un 
tiempo infinito para ello. 
El algoritmo SA sigue los pasos siguientes: 
1. Genera una solución inicial S0 y elige una temperatura inicial, T>0. 
2. Mientras no se cumpla un criterio de parada: 
a) Aplicar un movimiento a S0 para obtener una nueva solución S1 
b) Si S1 mejora a S0, la reemplaza como solución actual (S0=S1). En caso contrario, S1 
reemplaza a S0 con una probabilidad que viene dada por el factor de Boltzmann: 
  
 
    
              Donde:                    
Para aplicar la probabilidad expresada por la ecuación, se genera un número aleatorio 
en el intervalo (0,1) con una distribución uniforme de probabilidad. Si el número 
generado es inferior al valor obtenido en la ecuación entonces la nueva solución es 
aceptada. 
c) Transcurrido un número predefinido de iteraciones, llamado Cadena de Markov, se 
reduce la Temperatura T. 
d) Volver al paso a). 
Se destaca que la forma de la ecuación hace que la probabilidad de aceptar soluciones de menor 
calidad disminuye conforme avanza el proceso de optimización (véase la Fig. 2.32). En ella se observa 
como, por ejemplo, un empeoramiento de f de 2 unidades tiene una probabilidad de ser aceptado de 
0.905 si la temperatura del proceso es de 20 y de tan sólo 0.018 si la temperatura es de 0.50. 
 
Fig. 2.32 Valor de la probabilidad "p" de aceptar una solución de mayor coste (factor de Boltzmann) en función de la 
temperatura T (Payá 2007) 
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Por otra parte, el algoritmo TA sigue el esquema siguiente: 
1) Generar una solución inicial S0 y elegir un umbral inicial, U>0 (el umbral inicial es un 
parámetro del algoritmo TA). 
2) Mientras no se cumpla un criterio de parada: 
a) Aplicar un movimiento a S0 para obtener una nueva solución S1. 
b) Si S1 mejora a S0, la reemplaza como solución actual. En caso contrario, S1 reemplaza 
a S0 si f(S1)-f(S0)<U. 
c) Si no se consigue ninguna tras un cierto número de iteraciones, disminuir U. 
d) Volver al paso a). 
Tanto SA como TA pueden adoptar como solución actual una que empeore el valor de la función 
objetivo. Por ello es necesario almacenar en todo momento el mejor diseño encontrado o diseño 
"récord", pues la solución actual al final del proceso de optimización no tiene por qué coincidir con él. 
Búsqueda tabú 
La Búsqueda Tabú o Tabu Search (TS) fue propuesta por Glover en 1987 y se basa en guiar la 
búsqueda hacia zonas del espacio de soluciones que no han sido exploradas. Para ello, la Búsqueda 
Tabú clasifica como prohibidos un determinado número de los movimientos más recientes que no se 
pueden repetir durante un cierto número de iteraciones. 
Optimización por Colonia de Hormigas. 
La Optimización por Colonia de Hormigas o Ant Colony Optimization (ACO) fue propuesta 
originalmente por Dorigo et al. (1996). Se basa en el comportamiento colectivo de las hormigas en la 
búsqueda de alimento, que les permite encontrar el camino más corto entre su hormiguero y la fuente 
de comida. Inicialmente las hormigas exploran las cercanías de su hormiguero en busca de sustento de 
modo aleatorio. Una vez una de ellas ha encontrado alimento, evalúa su cantidad y calidad y toma una 
muestra con la que regresa al hormiguero. Por el camino, deja una señal odorífera al depositar una 
sustancia llamada feromona que permite que otras hormigas puedan seguir la misma trayectoria. Tras 
un tiempo, el camino hacia la comida se indicará por un rastro odoroso que crece con el número de 
hormigas que pasan por él y que va desapareciendo en caso contrario. El resultado final es la 
optimización del trabajo de todo el hormiguero en su búsqueda de comida. 
Por analogía se puede establecer el comportamiento de los algoritmos de optimización de la siguiente 
forma: 
 La búsqueda de alimento es equivalente a la exploración de las soluciones factibles en un 
problema de optimización. 
 La cantidad de alimento es similar al valor de la función objetivo. 
 El rastro de feromona es la memoria adaptativa del método. 
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2.5.2.3 Algoritmos evolutivos 
Los algoritmos evolutivos o Evolutionary Alghorithms (EA) constituyen una familia de técnicas 
basadas en la idea de que una población de soluciones puede evolucionar hacia individuos de mayor 
calidad aplicando los mecanismos que rigen la evolución de las especies, Camp et al (2003) y Adeli et 
al (2006). Para ello, en primer lugar, se asigna a cada individuo una aptitud que normalmente es 
proporcional al valor de la función objetivo y, en segundo lugar, se emplean operadores que guían la 
búsqueda como la selección, la reproducción y la mutación. 
El esquema general de un algoritmo evolutivo es el siguiente: 
1) NGen=1 (NGen es el número de la generación). 
2) Crear una población inicial de soluciones P(1) y evaluar la aptitud de los individuos de P(1). 
3) Mientras no se cumpla un criterio de parada: 
a) Seleccionar individuos de P(NGen) como padres de individuos de la generación 
NGen+1 (operador selección). 
b) Combinar los padres seleccionados para crear nuevos individuos -hijos- (operador 
reproducción). 
c) Modificar los hijos (operador mutación). 
d) Evaluar la aptitud de los hijos. 
e) NGen=NGen+1. 
f) Crear la nueva población P(NGen) seleccionando individuos entre los elementos de 
P(NGen-1) y sus hijos modificados (operador selección). En este punto es donde 
pueden existir distintas estrategias de evolución en función del criterio adoptado de 
selección de individuos entre padres e hijos, todos los padres, todo los hijos o 
cualquier combinación adicional posible. 
2.5.2.4 Redes neuronales 
Las redes neuronales "Neural Networks" (NN) artificiales aparecieron al tratar de comprender el 
cerebro humano, considerándolo como un sistema de procesamiento de la información altamente 
compleja, no lineal y en paralelo. Su propiedad más interesante es su capacidad de aprendizaje, que 
hace que hayan sido aplicadas con éxito a problemas tan diversos como el reconocimiento de patrones, 
la optimización y la planificación. 
Existen multitud de redes neuronales basadas fundamentalmente en conexiones existentes controladas 
a través de parámetros entre los datos de entrada (neuronas de la primera capa) y los resultados de 
salida (neuronas de la última capa). Además de los parámetros existentes de las diversas conexiones 
establecidas, aparecen neuronas en capas intermedias, llamadas capas ocultas, que procesan 
información y establecen criterios y ponderación de la información que a través de ellas pasa. Además, 
las redes neuronales pueden ser retroalimentadas o no en función de si la información corre a través de 
ellas en ambos sentidos (hacia delante y hacia atrás) o no. 
En el campo de la ingeniería están siendo muy utilizadas como herramienta de predicción de 
resultados para problemas con un alto grado de no linealidad entre las variables de entrada y las 
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variables de salida. Para el correcto uso de la red es necesario calibrar o entrenar la red para que los 
distintos parámetros se ajusten a través de datos medidos experimentalmente. Una vez entrenada y 
validada una red para un problema concreto, esta herramienta permite predecir el resultado de dicho 
problema para cualquier valor de las variables de entrada. La calidad de los resultados obtenidos está 
sujeta a la calidad del entrenamiento realizado y a la predicción de resultados dentro del dominio 
fijado por las variables de entrada en su entrenamiento, es decir, los resultados tendrán una deficiente 
calidad siempre y cuando se tomen valores de las variables fuera del rango que se ha utilizado para 
entrenar a la red neuronal. 
2.5.3 Técnicas aproximadas empleadas en la optimización multiobjetivo 
De modo análogo a como sucede con la optimización monoobjetivo, los métodos de optimización 
multiobjetivo pueden ser divididos en dos grandes grupos: los métodos exactos (que son capaces de 
proporcionar un conjunto de soluciones óptimas) y los métodos heurísticos (que proporcionan un 
conjunto de soluciones del problema que no tienen por qué ser necesariamente las óptimas empleando 
tiempos de cálculo razonables). Estos últimos pueden ser clasificados en dos bloques, los que emplean 
estrategias que generalizan la búsqueda secuencial por entornos y los que se basan en los algoritmos 
evolutivos. 
El conjunto de estas técnicas busca las soluciones óptimas desde varios puntos de vista u objetivos de 
tal forma que una solución debe satisfacer la condición de ser la mejor desde los múltiples objetivos 
establecidos, y por lo tanto, ser una solución de compromiso para cada uno de ellos. El método 
habitualmente empleado para realizar una optimización multiobjetivo es establecer como función 
objetivo global del problema, una combinación lineal con pesos de cada una de las funciones objetivo 
individualizadas. 
En este trabajo final de máster no se van a tratar las funciones multiobjetivo siendo objeto de estudios 
que pudieran continuarse a raíz del realizado en este documento. Por ello y porque los algoritmos 
habitualmente empleados son similares, no se detalla en mayor profundidad este apartado. 
2.6 Conclusiones relativas al estado del arte 
Durante la construcción de edificios en altura se hace necesario apoyar la cimbra en forjados inferiores 
recientemente hormigonados. Estos forjados pueden estar sometidos a solicitaciones de carga 
superiores a las de servicio con resistencias del hormigón inferiores a sus características, haciendo 
evidente la necesidad de conocer como se transmiten las cargas entre los forjados y la cimbra. 
Para resolver esta incertidumbre, se han desarrollado diversas investigaciones de carácter teórico 
explicadas al detalle en el apartado 2.3. En 1963 Grundy y Kabaila propusieron un método 
simplificado, que incluso actualmente es aplicado para determinar las cargas en puntales y forjados, 
gracias a su fácil aplicación y al estar, en la mayoría de situaciones, del lado de la seguridad. 
Investigaciones posteriores de autores como Liu et al. (1985), Stivaros y Halvorsen (1990), Mosallam 
y Chen (1991), Moragues et al. (1996), Alvarado et al (2009) y Gasch et al (2012), coinciden en que el 
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método simplificado de Grundy y Kabaila (1963) sobreestima las cargas en puntales, debido a que los 
considera como elementos infinitamente rígidos. Sin embargo, dichos modelos teóricos requieren de 
un software de cálculo especializado, lo cual los convierte en métodos de una compleja aplicación 
práctica. Así, autores como Duan y Chen (1995), Fang et al. (2001), y Calderón et al. (2011), entre 
otros, han desarrollado modelos teóricos simplificados que permiten estimar las cargas entre puntales 
y forjados durante el proceso constructivo. Dichos modelos se basan, principalmente, en considerar a 
los puntales como elementos de rigidez finita y en considerar la ganancia de rigidez del forjado de 
hormigón con el tiempo. 
En este punto es importante resaltar que la mayoría de investigaciones acerca de la transmisión de 
cargas entre forjados y puntales, han estudiado el proceso de CD y el proceso de CRD, siendo 
Moragues et al. (1996), Alvarado et al. (2009) y Gasch et al (2012) los únicos que hasta la fecha han 
estudiado el proceso de CCD. Sin embargo, dicho proceso es de uso habitual en España. En sus 
investigaciones se concluye que, al realizar el clareado, los forjados comienzan a soportar una fracción 
importante de la carga que actúa sobre éstos. 
Establecer las solicitaciones de carga para los forjados, durante el proceso constructivo, obliga a 
comprobar la edad para la cual estos forjados tendrán la resistencia suficiente para asumir dichas 
cargas sin afectar negativamente su seguridad, funcionalidad y durabilidad. Así, autores como 
Calavera (1981), Fernández (1986) y Alvarado et al. (2006) adoptan metodologías basadas en la 
evolución de la resistencia a tracción y en la relación entre las cargas de construcción y las cargas de 
servicio para determinar la edad de descimbrado de un forjado. Otra metodología más rigurosa es la 
planteada por Marí (1995), que consiste en determinar, para cada uno de los estados límites, las 
características mecánicas que debe presentar el hormigón a fin de que dicho estado límite quede 
satisfecho, tanto en el momento de descimbrado como durante la vida útil de la estructura. 
Llegado a este punto y tratados los temas relativos al cálculo del proceso de cimbrado/descimbrado así 
como los relativos al establecimiento de la condición de descimbrado, se han recopilado las distintas 
técnicas de diseño óptimo habitualmente utilizadas en ingeniería. Entre ellas, se ha tratado el diseño 
óptimo exacto, a través de la evaluación del campo de soluciones completo de forma que se pueda 
obtener con exactitud la solución más óptima, y el diseño óptimo aproximado a través de los 
algoritmos de optimización heurística que intentan encontrar de forma eficiente la solución óptima sin 
necesidad de evaluar todo el campo de soluciones. 
Dentro de las técnicas aproximadas de optimización se han tratado los algoritmos que realizan la 
búsqueda de forma aleatoria, aquellos que la realizan de forma secuencial por entornos, los algoritmos 
evolutivos y las redes neuronales. 
Visto todo lo concerniente a los objetivos perseguidos en este trabajo final de máster, se puede 
observar el volumen de trabajo necesario a realizar para calcular el proceso de cimbrado/descimbrado 
de un edificio, debiendo considerar un método simplificado de cálculo en el mejor de los casos y 
adoptando una condición de descimbrado con tal de comprobar si el proceso constructivo considerado 
cumple o no cumple con dicha condición. Por lo tanto, es interesante trasladar a la práctica una 
sencilla aplicación informática que permita al usuario calcular y comprobar un proceso de 
cimbrado/descimbrado de edificio de forma sencilla y muy rápida. Una vez la aplicación informática 
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esté funcionando, se puede aprovechar el trabajo realizado para estudiar la optimización de los 
procesos de cimbrado/descimbrado de edificios en altura hormigonados in situ, y encontrar de esta 
forma una solución óptima al problema del cimbrado/descimbrado de edificios. De esta forma, sin la 
necesidad de la experiencia del técnico autor del proyecto de cimbrado/descimbrado, se pueden 
conseguir procesos constructivos óptimos sin aportar ninguna solución inicial por parte del usuario. A 
partir de la solución que le proporcione la aplicación informática, el usuario podrá adoptarla para 
llevarla a la práctica o modificarla en función de sus intereses, pudiendo volver a comprobar su 
validez a través del módulo de comprobación. Todos estos aspectos irán desarrollándose en mayor 
profundidad a lo largo del documento. 
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3. CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MÉTODO 
SIMPLIFICADO DE CÁLCULO DESARROLLADO POR 
CALDERÓN ET AL (2011) EN UNA NUEVA 
APLICACIÓN INFORMÁTICA 
Tras el análisis realizado en el Capítulo 2 "Antecedentes y Estado del arte", en este capítulo se 
empieza con el diseño de una nueva aplicación informática con la que se podrá, a partir de lo definido 
en este capítulo, calcular y comprobar distintos procesos de cimbrado/descimbrado de edificios en 
altura hormigonados in situ. Cabe destacar que la aplicación informática se basa en abordar en cálculo 
de procesos de cimbrado/descimbrado de forma simplificada a partir del nuevo procedimiento 
simplificado por Calderón et al (2011) y de hipótesis ya contrastadas. Aunque ello no suponga una 
novedad pero si un trabajo de proporcionarle generalidad a la aplicación del método, es necesaria la 
aplicación informática, ya que la aportación original a realizar en este trabajo final de máster es 
aprovecharla para obtener procesos de cimbrado/descimbrado óptimos con la aplicación de técnicas 
diversas de optimización tal y como se desarrollará en posteriores capítulos. 
Para ello, en primer lugar es necesario establecer el alcance que se quiere proporcionar a la nueva 
aplicación informática en función de los sistemas y procesos de cimbrado, tipos de forjados, número 
de plantas consecutivas cimbradas, número de plantas totales, etc. En este punto de partida se ha 
decidido no adoptar ninguna limitación a la aplicación proporcionando todas las variantes posibles. 
Por lo tanto, la nueva aplicación informática es capaz de considerar: 
 Los tres tipos de sistemas de cimbrado/descimbrado utilizados en la práctica. Es decir, se 
consideran los sistemas Cimbrado/Descimbrado (En adelante, CD), 
Cimbrado/Clareado/Descimbrado (En adelante, CCD) y Cimbrado/Recimbrado/Descimbrado 
(En adelante, CRD). Además, para los sistemas CCD y CRD se considera la posibilidad de 
tener en cuenta distintos porcentajes de clareado o recimbrado respectivamente. 
 Los tres tipos de forjados habitualmente proyectados en edificios, es decir, forjados tipo losa, 
forjados reticulares de casetón perdido y forjados reticulares de casetón recuperable. Además 
se consideran distintas condiciones de contorno para los mismos constituyendo vanos de 
esquina, de medianería e interiores. 
 El número de plantas consecutivas cimbradas puede tomar valores entre 1 y 4. Se ha 
considerado que 4 plantas consecutivas cimbradas es un límite superior que no se ve superado 
en la práctica habitual. 
 Se consideran procesos de cimbrado/descimbrado de edificios de hasta 30 plantas. 
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A partir del alcance que se le quiere proporcionar a la aplicación informática es necesario considerar 
un método simplificado de cálculo que pueda ser programado sin necesidad de utilizar software 
específico. Además, como comprobación de los procesos de cimbrado/descimbrado, también es 
necesario establecer las condiciones de descimbrado a considerar. Se ha decidido considerar como 
método simplificado de cálculo el nuevo método simplificado desarrollado y validado por Calderón et 
al (2011) y que también ha resultado validado por Gasch et al (2012) por comparación con sus 
estudios numéricos y experimentales. La hipótesis tomadas en el método simplificado de cálculo 
adoptado pueden consultarse en el capítulo 2 de este trabajo. 
Además, como condición de descimbrado se considera la aplicación de la condición establecida por 
Calavera (1981) en la que se controla la resistencia a tracción del hormigón como parámetro más 
crítico, en comparación con la resistencia a tracción de cálculo a 28 días, las cargas de cálculo en 
servicio y las cargas en construcción. Se considera esta condición de descimbrado ya que supone una 
fácil aplicación y diversos autores han confirmado su validez a raíz de la propuesta realizada por 
Calavera (1981). Para más detalle, puede consultarse el capítulo 2 en su apartado 2.4. 
Tras la consideración, por una parte del nuevo método simplificado por Calderón et al (2011) que 
permitirá a la aplicación informática calcular la distribución de cargas entre forjados y puntales, y por 
otra, de la condición de descimbrado que comprobará la validez de un proceso de 
cimbrado/descimbrado en función de las cargas calculadas y de la edad del hormigón en la realización 
de cada operación constructiva, puede empezar a desarrollarse la aplicación. Para ello, según marca el 
método simplificado, es necesario establecer una secuencia de cálculo para cada una de las 
operaciones constructivas, comprobándose a su vez la validez del cálculo de dicha operación a través 
de la aplicación de la condición de descimbrado. En el siguiente diagrama de flujo (Fig. 3.1) se 
observa la secuencia a seguir por la aplicación informática. 
Para la implementación del método así como la metodología desarrollada en este trabajo final de 
máster, se ha utilizado el lenguaje de programación FORTRAN con el que poder compilar la 
aplicación una vez desarrollada y poder ejecutarla sin la necesidad de ningún entorno informático 
específico, tan solo con la utilización de un ordenador. 
Como se puede observar en el diagrama de flujo, en primer lugar es necesario proporcionarle a la 
aplicación una serie de datos conocidos del edificio y del proceso de cimbrado/descimbrado que se 
quiere calcular y comprobar. En las siguientes tablas se resumen los datos necesarios a proporcionar al 
programa para que este pueda alimentarse y proceder a la ejecución del cálculo y la comprobación. 
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Fig. 3.1 Secuencia a seguir por la aplicación informática para evaluar un proceso de cimbrado/descimbrado. 
Tabla 3.1 Datos necesarios para alimentar al módulo de cálculo y comprobación de la aplicación informática (I). 
Datos para cada una de las plantas 
Resistencia característica del hormigón [kPa] fck (i) 
Velocidad de endurecimiento del hormigón s (i) 
Tipo de forjado forjado (i) 
Ancho de los nervios [m] bnerv (i) 
Separación entre ejes de nervios [m] snerv (i) 
Espesor de la capa de compresión [m] c (i) 
Canto total de la sección [m] canto (i) 
Luz en dirección X del pórtico virtual 1x [m] (*) luz1x (i) 
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Tabla 3.2 Datos necesarios para alimentar al módulo de cálculo y comprobación de la aplicación informática (II). 
Datos para cada una de las plantas 
Luz en dirección X del pórtico virtual 2x [m] (*) luz2x (i) 
Luz en dirección Y del pórtico virtual 1y [m] (*) luz1y (i) 
Luz en dirección Y del pórtico virtual 2y [m] (*) luz2y (i) 
Luz del vano contiguo en dirección X del pórtico virtual 1x [m] (*) luzc1x (i) 
Luz del vano contiguo en dirección X del pórtico virtual 2x [m] (*) luzc2x (i) 
Luz del vano contiguo en dirección Y del pórtico virtual 1y [m] (*) luzc1y (i) 
Luz del vano contiguo en dirección Y del pórtico virtual 2y [m] (*) luzc2y (i) 
Luz del vano contiguo A en dirección X del pórtico virtual 1x [m] (*) luzc1xa (i) 
Luz del vano contiguo B en dirección X del pórtico virtual 1x [m] (*) luzc1xb (i) 
Luz del vano contiguo A en dirección X del pórtico virtual 2x [m] (*) luzc2xa (i) 
Luz del vano contiguo B en dirección X del pórtico virtual 2x [m] 
(*)
 luzc2xb (i) 
Luz del vano contiguo A en dirección Y del pórtico virtual 1y [m] (*) luzc1ya (i) 
Luz del vano contiguo B en dirección Y del pórtico virtual 1y [m] (*) luzc1yb (i) 
Luz del vano contiguo A en dirección Y del pórtico virtual 2y [m] (*) luzc2ya (i) 
Luz del vano contiguo B en dirección Y del pórtico virtual 2y [m] (*) luzc2yb (i) 
Voladizo en dirección X del pórtico virtual 1x [m] (*) vol1x (i) 
Voladizo en dirección X del pórtico virtual 2x [m] (*) vol2x (i) 
Voladizo en dirección Y del pórtico virtual 1y [m] (*) vol1y (i) 
Voladizo en dirección Y del pórtico virtual 2y [m] (*) vol2y (i) 
Voladizo en dirección X sentido A del pórtico virtual 1x [m] (*) vol1xa (i) 
Voladizo en dirección X sentido B del pórtico virtual 1x [m] (*) vol1xb (i) 
Voladizo en dirección X sentido A del pórtico virtual 2x [m] (*) vol2xa (i) 
Voladizo en dirección X sentido B del pórtico virtual 2x [m] (*) vol2xb (i) 
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Tabla 3.3 Datos necesarios para alimentar al módulo de cálculo y comprobación de la aplicación informática (III). 
Datos para cada una de las plantas 
Voladizo en dirección Y sentido A del pórtico virtual 1y [m] (*) vol1ya (i) 
Voladizo en dirección Y sentido B del pórtico virtual 1y [m] (*) vol1yb (i) 
Voladizo en dirección Y sentido A del pórtico virtual 2y [m] (*) vol2ya (i) 
Voladizo en dirección Y sentido B del pórtico virtual 2y [m] (*) vol2yb (i) 
Altura libre entre plantas [m] H (i) 
Peso propio del forjado reticular [kN/m2] peso (i) 
Sobrecarga [kN/m2] SC (i) 
Carga permanente de proyecto [kN/m2] Pproy (i) 
Sobrecarga de uso de proyecto [kN/m2] SCProy (i) 
Datos relativos al proceso de cimbrado/descimbrado 
Separación de sopandas [m] ss (i) 
Separación de puntales [m] sp (i) 
Tiempo de la operación constructiva de hormigonado toch (i) 
Tiempo de la operación constructiva de clareado tocfc (i) 
Tiempo de la operación constructiva de recimbrado tocfr (i) 
Datos generales para todo el edificio 
Peso específico del hormigón de los forjados gammah 
Temperatura ambiente considerada tempamb 
Tipo de vano (*) vano 
Continuidad del vano (*) continuidad 
Número de plantas n 
Módulo de elasticidad del acero de los puntales Ep 
Coeficiente de seguridad en construcción frente a cargas 
permanentes 
gammacp 
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Tabla 3.4 Datos necesarios para alimentar al módulo de cálculo y comprobación de la aplicación informática (IV). 
Datos generales para todo el edificio 
Coeficiente de seguridad en construcción frente a sobrecargas gammacsc 
Coeficiente de seguridad de diseño frente a cargas permanentes gammadp 
Coeficiente de seguridad de diseño frente a sobrecargas gammadsc 
Tiempo necesario para que los trabajadores realicen la operación de 
descimbrado y recolocación de elementos en una nueva planta 
tdesc 
Datos relativos al proceso de cimbrado/descimbrado 
Tipo de proceso de cimbrado/descimbrado [CD, CCD o CRD] proceso 
Porcentaje de clareado o recimbrado porcentaje 
Número de platas consecutivas cimbradas npcc 
Sección de acero de los puntales empleados Ap 
(*) Consúltense las Figs. 3.7 para completar la definición de cada uno de estos datos 
A continuación, la aplicación procede de forma secuencial a la evaluación de todas las operaciones 
constructivas, comprobando de forma previa al cálculo de la siguiente operación constructiva, que la 
operación en cuestión cumple con la condición de descimbrado establecida para cada uno de los 
forjados, es decir, que cada uno de ellos sea capaz de resistir la carga a la que se ven solicitados. 
Dentro de cada una de las operaciones constructivas, la aplicación realiza, en primer lugar, el cálculo 
de las deformaciones unitarias tanto de forjados (K) como de puntales (Ksh). 
Para el cálculo de la deformación unitaria de los forjados es necesario la aplicación del método de 
madurez para la evaluación del módulo de elasticidad a la edad del hormigón de cada uno de los 
forjados de la operación constructiva. Conocido el módulo de elasticidad de cada uno de los forjados, 
se aplica, tal y como se ha explicado en el capítulo 2, el EFM ("Equivalent Frame Method") para el 
cálculo de las deformaciones unitarias de los forjados según Scanlon y Murray. 
Para el cálculo de la deformación unitaria de los puntales tan solo es necesario disponer de los datos de 
altura de la planta considerada, el área de los puntales, la separación de puntales y sopandas y el 
módulo de elasticidad del acero de los puntales. Con estos datos, es inmediato el cálculo de la 
deformación de los puntales bajo carga unitaria. 
El cálculo de las deformaciones unitarias se detalla en mayor profundidad en apartados posteriores. 
Una vez conocidas las deformaciones unitarias tanto de forjados como de puntales se procede al 
cálculo de los ratios de carga entre dos plantas consecutivas, así como a la obtención, seguidamente, 
de los incrementos medios de carga de los forjados tal y como ha quedado expuesto en el capítulo 2. 
Conocidos los incrementos medios de carga de los forjados debidos a la operación constructiva en 
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cuestión, se conocen, por adición a los calculados de la operación constructiva anterior, las cargas a las 
que se ven sometidos los forjados y, consecuentemente por equilibrio, se conocen las cargas a las que 
se ven sometidos los puntales. Como se ha comentado anteriormente, en este punto es donde 
interviene la condición de descimbrado (o condición de autosuficiencia de los forjados frente a las 
cargas que lo solicitan teniendo en cuenta la edad del hormigón). En el caso en el que la condición sea 
favorable, se sigue el proceso de cálculo y comprobación con la siguiente operación constructiva hasta 
finalizar el proceso de cimbrado/descimbrado. En el caso en el que la condición sea desfavorable, la 
aplicación de cálculo y comprobación del proceso de cimbrado/descimbrado se detiene resultando, por 
tanto, un proceso no válido. 
Tal y como se ha visto y se ha desarrollado en mayor profundidad en el capítulo 2, la condición de 
descimbrado adoptada es la propuesta por Calavera (1981) y secundada por otros autores. Sin 
embargo, como se ha visto en la anterior tabla, en este trabajo se considera la posibilidad de considerar 
coeficientes de seguridad de acciones distintos para sobrecargas y cargas permanentes, tanto para fase 
de construcción como para fase de servicio. Por tanto, la condición de descimbrado finalmente 
adoptado se basa en la siguiente expresión: 
       
       
       
             
                
     
             
         
                                   
 
         
          
  (3.1) 
En donde, Q(i,t) es la carga asumida por el forjado i correspondiente a un hormigón con una edad t. 
Esta condición de descimbrado, por tanto, se debe cumplir para cada operación constructiva y para 
cada uno de los forjados presentes dentro de cada una de las operaciones constructivas. 
En los siguientes apartados se detalla en mayor profundidad el cálculo de las deformaciones unitarias 
de los forjados y puntales, la adecuación de la condición de descimbrado o condición de 
autosuficiencia de los forjados al caso concreto tratado en este trabajo, así como el desarrollo del 
cuerpo principal de la aplicación que gobierna el cálculo y comprobación de los procesos de 
cimbrado/descimbrado de edificios en altura hormigonados in situ. 
3.1 Desarrollo de la herramienta que permite calcular la deformación de los 
puntales bajo carga unitaria 
Tal y como se ha comentado previamente, el cálculo de la deformación del conjunto de puntales bajo 
carga unitaria es inmediato a partir del conocimiento de la altura de las plantas (H), del módulo de 
elasticidad de los puntales (Ep), del área de acero de cada uno de los puntales (Ap) y de la separación 
de sopandas y puntales (ss y sp respectivamente). Conocidos estos parámetros, que son dato de entrada 
para el módulo de cálculo y comprobación de procesos de cimbrado/descimbrado, el cálculo de la 
deformación unitaria de los forjados (Ksh) se obtiene de la siguiente forma: 
    
      
    
  
         
  (3.2) 
En donde unit representa a una carga unitaria por unidad de superficie a partir de la que se obtiene la 
deformación unitaria de los puntales bajo carga unitaria. 
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3.2 Desarrollo de la herramienta que permite calcular la deformación de los 
forjados bajo carga unitaria 
El cálculo de la deformación unitaria de los forjados bajo carga unitaria es menos inmediato que el 
realizado para los puntales. Tal y como ha quedado desarrollado en el capítulo 2, para el cálculo de la 
deformación de los forjados bajo carga unitaria se aplica el EFM ("Equivalent Frame Method") según 
Scanlon y Murray. 
 
Fig. 3.2 Discretización de la estructura, EFM. Calderón et al. (2011). 
La aplicación de este método implica, en primer lugar, el cálculo del diagrama de momentos flectores 
de las bandas central y de pilares para las direcciones x e y del vano considerado en el cálculo. Las 
condiciones de contorno del vano considerado, por tanto, influyen de manera significativa en el valor 
del diagrama de momentos de cada una de las bandas, considerando en este punto las distintas 
posibilidades contempladas en la aplicación informática: 
 Vano de esquina. Se considera también la continuidad del vano de esquina en dos direcciones, 
en una o en ninguna. 
 Vano de medianera. Se considera además la continuidad del vano en una o dos direcciones. 
 Vano interior. Se considera la continuidad del vano en dos direcciones. 
Para el cálculo de momentos se consideran dos opciones. La primera de ellas a través del cálculo 
matricial considerando esta opción como una opción más exacta pero a su vez compleja. La segunda a 
través de coeficientes de reparto del momento isostático (M0) que aparece en cada una de las bandas. 
    
 
 
       
 
       (3.3) 
En el presente trabajo se ha adoptado esta segunda metodología. Como coeficientes de reparto del 
momento isostático para las distintas bandas se ha adoptado el criterio utilizado por F. Regalado 
propuesto en su libro "Los forjados reticulares: diseño, análisis, construcción y patología". Toda la 
información relativa al cálculo del diagrama de momentos se ampliará posteriormente. 
Una vez calculado el diagrama de momentos para cada una de las bandas, el desplazamiento medio 
para cada banda se calcula con la ecuación de la viga elástica: 
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  (3.4) 
La obtención de la ecuación analítica del desplazamiento medio para cada banda se ha obtenido 
analíticamente según lo especificado en el Apéndice 1 a este documento. 
Además, para conocer el valor del desplazamiento medio es necesario emplear el módulo de 
elasticidad del hormigón para la edad del mismo en la que se está calculando la deformación media. 
Posteriormente se expone de forma más detallada la aplicación del método de madurez para el cálculo 
del módulo de elasticidad a considerar en función de la edad del hormigón. También es necesario 
conocer el momento de inercia a aplicar para cada una de las bandas en función del tipo de forjado. De 
la misma forma, posteriormente se ampliará la información de los criterios considerados para el 
cálculo del momento de inercia. 
Conocido el desplazamiento medio para cada una de las bandas, el desplazamiento medio para cada 
una de las direcciones x e y se obtiene de forma proporcional al calculado en las bandas de soportes y 
las bandas centrales según las siguientes expresiones: 
       
                     
 
             (3.5) 
      
                     
 
             (3.6) 
Una vez obtenidos los desplazamientos medios en direcciones x e y, la obtención de la deformación de 
los forjados bajo carga unitaria se obtiene aplicando la siguiente expresión: 
  
             
 
  (3.7) 
Así, de esta forma se finaliza el cálculo de la deformación de los forjados bajo carga unitaria, A 
continuación se detallan en mayor profundidad tanto la metodología adoptada para el cálculo de los 
diagramas de momentos de cada una de las bandas, como la metodología seguido en la aplicación del 
método de la madurez para la actualización del módulo de elasticidad de los forjados en función de la 
edad de los mismos. 
3.2.1 Metodología adoptada para el cálculo de los diagramas de momentos de cada 
una de las bandas definidas por el EFM 
Tal y como se ha comentado anteriormente, para el cálculo de los diagramas de momentos de cada una 
de las bandas definidas por el EFM se han adoptado los criterios establecidos por F. Regalado en su 
libro "Los forjado reticulares: diseño, análisis, construcción y patología" por los que a partir del 
momento isostático de la viga equivalente a una banda, se obtiene el diagrama de momentos 
repartiendo el momento isostático de cada una de las bandas, a través de la aplicación de unos 
coeficientes, entre las bandas centrales y las bandas de pilares. Cabe destacar que esta forma de actuar 
supone una forma simplificada de abordar el cálculo del diagrama de momentos, existiendo la 
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posibilidad de realizar dicho cálculo de forma más exacta y compleja a través de la aplicación del 
método matricial no considerado en este trabajo. 
En primer lugar, se adopta el análisis de la estructura mediante pórticos virtuales en donde, como se 
puede observar en las siguientes figuras, aparecen tanto bandas centrales como bandas de soporte. 
 
Fig. 3.3 Definición de los pórticos virtuales. F. Regalado (2003). 
 
Fig. 3.4 Definición de las bandas de soporte y central en función del tipo de pórtico virtual. F. Regalado (2003). 
A continuación, una vez conocidos los pórticos virtuales se puede repartir el momento isostático de 
cada uno de los pórticos según distintos criterios. 
El primer criterio que F. Regalado (2003) apunta es el adoptado por el código ACI-318 para forjados 
tipo losa y forjados reticulares. Según F. Regalado (2003) "el código ACI-318 aporta los momentos a 
considerar en los dinteles abandonando falsos criterios de aparente exactitud que sólo complicaban 
innecesariamente y absurdamente el método propuesto". 
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Tabla 3.5 Propuesta de reparto de los momentos isostáticos en las vigas virtuales de los forjados de losas y reticulares. F. 
Regalado (2003). 
Momentos de 
losa 
Vano extremo Vano interior 
Exterior negativo Positivo 
Primera interior 
negativo 
Positivo Interior negativo 
Momento total 
Franja de columna 
Franja intermedia 
0.26·M0 
0.26·M0 
0·M0 
0.52·M0 
0.31·M0 
0.21·M0 
0.70·M0 
0.53·M0 
0.17·M0 
0.35·M0 
0.21·M0 
0.14·M0 
0.65·M0 
0.49·M0 
0.16·M0 
 
Como segundo criterio, F. Regalado (2003) cita el libro de J. Montoya-Meseguer-Morán que propone 
idénticos momentos que los del código ACI-318, tal y como se observan en la siguiente figura, 
operando con luces a cara de pilares. 
 
Fig. 3.5 Momentos directos propuestos por Montoya-Meseguer-Morán. F. Regalado (2003). 
Como tercer y último criterio aparece el de la antigua norma EHE en el que se estiman los momentos 
partiendo de la luz a ejes de pilares según la siguiente tabla. 
Tabla 3.6 Porcentajes del momento isostático asignados a las vigas virtuales según la EHE. 
 Caso A Caso B Caso C 
Momento negativo e 
apoyo exterior 
30 % 0 % 65 % 
Momento positivo en 
vano 
52 % 63 % 35 % 
Momento negativo en 
apoyo interior 
70 % 75 % 65 % 
Caso A: Placa elásticamente empotrada en los soportes de borde 
Caso B: Placa apoyada en el borde. 
Caso C: Placa perfectamente empotrada en los ambos bordes, o con continuidad en ambos apoyos (vano intermedio). 
Vistos los criterios disponibles para la definición del diagrama de momentos en los pórticos virtuales, 
en este trabajo se ha adoptado el segundo criterio. 
Una vez definido el diagrama de momentos en los pórticos virtuales, es necesario trasladar los 
momentos, mediante coeficientes de reparto a las bandas centrales y de soportes con tal de obtener 
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posteriormente la deformación de los forjados bajo carga unitaria tal y como se ha expuesto 
anteriormente. 
Para ello, F. Regalado (2003) también considera distintos criterios de reparto. Entre los más 
importantes cabe destacar la distribución de momentos en bandas realizada por la anterior EHE y la 
distribución considerada por F. Regalado a lo largo de su trayectoria profesional que coincide 
prácticamente con los porcentajes de reparto de la EHE y proporciona más información sobre la 
influencia de las condiciones de contorno en la repartición. 
Tabla 3.7 Reparto de momentos en bandas de soportes y centrales según la EHE. F. Regalado (2003). 
Distribución de los momentos en las bandas (EHE) 
Momentos negativos En soportes interiores En soportes exteriores 
Banda de soportes 75 % 100 % 
Banda central 25 % 20 % 
Momentos positivos En vanos interiores En vanos exteriores 
Banda de soportes 60 % 40 % 
Banda central 40 % 40 % 
 
 
Fig. 3.6 Reparto de momentos en bandas centrales y de soportes según F. Regalado a partir de los valores propuestos por la 
EHE. F. Regalado (2003). 
En este trabajo se adoptan los coeficientes de reparto de momentos en bandas centrales y de soportes 
propuesto por F. Regalado ya que proporcionan más información sobre la afección de las condiciones 
de contorno al cálculo de los diagramas de momentos. Como se puede observar en la anterior figura, 
los coeficientes de reparto que aparecen se corresponden con todas las opciones posibles consideradas, 
tratando tanto soportes exteriores, interiores o cercanos a voladizos, como vanos interiores, de esquina 
o de medianería. Cabe destacar la condición que aparece abajo a la izquierda de la figura anterior 
 
V < 0.25 L 
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sobre la longitud de los voladizos limitándola al 25 % de la luz entre pilares. En caso de sobrepasar 
dicha limitación, según considera F. Regalado, el pórtico se consideraría como un pórtico interior en 
lugar de como un pórtico de fachada. 
Así, de esta forma, se calculan en la aplicación informática el diagrama de momentos de las bandas de 
soporte y centrales para el posterior cálculo de la deformación de los forjados bajo carga unitaria. Los 
distintos casos considerados para el cálculo del diagrama de momentos, que se corresponden con la 
totalidad de casos que pueden darse en la práctica, se pueden observar en la siguientes figura (Fig. 3.7) 
en donde además se proporciona el nombre de los datos de entrada a proporcionar a la aplicación tal y 
como se han definido en las Tablas 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4. 
Limitaciones del método directo para el cálculo de los momentos en los pórticos virtuales 
El método adoptado en este trabajo de cálculo de los diagramas de momentos a partir del reparto del 
momento isostático (método directo) requiere el cumplimiento de una serie de condiciones o 
limitaciones a considerar: 
 Que exista un mínimo de tres vanos. Aunque en este trabajo se adopta como criterio que tenga 
al menos 3 vanos o, en su defecto, que los vanos tengan un voladizo que emule la continuidad 
de los forjados y por tanto, la supuesta consideración de un número mayor de vanos. 
 El método no tiene en cuenta los empujes horizontales y sólo puede aplicarse para cargas 
gravitatorios, objeto exclusivo del presente trabajo. 
 Las luces consecutivas no deben diferir entre sí más de un tercio de la mayor. 
 Las desviaciones entre pilares serán menores que un 10 %. 
 
Fig. 3.7 Desviaciones límite permitidas para la aplicación de la metodología seguida. F. Regalado (2003) 
 La sobrecarga de uso no debe duplicar la carga permanente, condición que se cumple 
prácticamente siempre. 
 
 
δ < 10 % de L 
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Fig. 3.8 Condiciones de contorno posibles para un vano y parámetros establecidos en función de las condiciones de contorno. 
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3.2.2 Criterios adoptados para el cálculo de la inercia de las bandas centrales y de 
soportes en función del tipo de forjado 
Como se ha visto anteriormente, el cálculo de las inercias de los forjados para cada una de las bandas 
definidas es necesario para la obtención de la deformación del forjado bajo carga unitaria. 
Evidentemente el cálculo de la inercia depende del tipo de forjado, proponiendo distintas expresiones 
en función de si el forjado es de tipo losa o tipo reticular. 
Para forjados tipo losa, el cálculo del momento de inercia es inmediato: 
  
 
  
       (3.8) 
En donde b representa el ancho de la banda considerada y h el canto del forjado. 
Para el resto de forjados, forjados reticulares de casetón perdido y de casetón recuperable, el cálculo 
no es tan inmediato ya que existen zonas aligeradas propias de este tipo de forjados, y zonas 
macizadas alrededor de los pilares que conforman los ábacos. Para el cálculo de la inercia se han 
seguido los criterios expuestos en el libro de F. Regalado (2003) de cálculo de inercias frente a cargas 
verticales. 
En primer lugar, tal y como expone el autor, según la antigua EHE, para la definición de la inercia de 
las vigas que representan el forjado reticular, se considerará la inercia bruta correspondiente al ancho 
total del pórtico teniendo en cuenta la variación de inercias existentes a lo largo de la misma. Esto 
supone operar con dos inercias distintas, introduciendo en el análisis del pórtico virtual dos nudos 
suplementarios, al margen de los nudos definidos por la unión entre pilares y forjados. 
 
Fig. 3.9 Nudos suplementarios según EHE marcando los cambios de inercia en el dintel virtual. F. Regalado (2003) 
 
Fig. 3.10 Secciones para la zona aligerada y para la zona de ábacos. F. Regalado (2003) 
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Observando la figura anterior, las inercias que deben asignarse a las barras del pórtico virtual se 
obtienen con la aplicación de las siguientes expresiones: 
 Inercia de un nervio: 
   
 
  
             
 
  
             (3.9) 
 Inercia de la zona aligerada: 
                  
     
 
      (3.10) 
 Inercia de la zona del ábaco: 
   
 
 
         
  
  
  
         
   
     (3.11) 
Como se puede observar, el empleo de esta metodología necesitaría como dato de entrada las 
dimensiones exactas de los ábacos además de complicar proceso de cálculo de las inercias ya que en la 
metodología planteada en este documento, el cálculo de las inercias debería realizarse para cada una 
de las bandas. Adicionalmente, este criterio de consideración de las inercias del forjado obliga a 
considerar los nudos adicionales proporcionados al pórtico virtual para la consideración de la inercia 
equivalente de cada una de las bandas consideradas en el método adoptado en este trabajo. 
Por toda la complejidad expuesta para su utilización en este trabajo, y por la complejidad que presente 
de forma general, F. Regalado (2003) considera que "operar de esta forma resulta tedioso e 
innecesariamente complicado, sin un beneficio añadido digno de consideración". Por ello, tras la 
exposición de la metodología que marcaban las normativas, en F. Regalado (2003) aparecen otros 
criterios de cálculo de la inercia con el objeto de simplificar el modo operativo en los pórticos y obviar 
la introducción de nudos suplementarios que marquen las diferentes rigideces que realmente existen en 
los forjados. Para ello, se propone operar con una inercia única para los dinteles según alguno de los 
siguientes criterios: 
 Criterio adoptado por J. Montoya-Meseguer-Morán: 
         
        (3.12) 
 Criterio adoptado por F. Regalado: 
           (3.13) 
El primero de ellos consiste en incrementar la inercia de la zona aligerada por un factor de 1'20. En el 
segundo, se considera que la inercia del pórtico virtual es igual a la inercia de la sección de los ábacos. 
Para el caso concreto manejado en este trabajo, aparecen bandas de soporte y bandas centrales. 
Habitualmente, en la mayoría de casos, el ábaco quedará acotado dentro de la zona de la banda de 
soportes. Por lo tanto, no se considera adecuado considerar que la inercia de la banda de soportes y/o 
de la banda central sea igual a la inercia en sección de ábacos ya que la intención es considerar una 
inercia equivalente de cada una de las bandas completas, observando que la banda de soportes tendrá 
secciones en ábacos y secciones en zonas aligeradas, y que las bandas centrales tendrán, 
probablemente, secciones exclusivamente en zonas aligeradas. 
Por lo tanto, para el caso de forjados reticulares se consideran las siguientes inercias equivalentes en 
función del tipo de banda considerada: 
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 Banda de soportes: 
     
         (3.14) 
 Bandas centrales: 
     
        (3.15) 
3.2.3 Metodología adoptada en la aplicación del método de la madurez para la 
actualización de las características mecánicas de los forjados 
El último paso para completar el cálculo de la deformación de los forjados bajo carga unitaria es el 
establecimiento de la evolución de las características mecánicas del hormigón en función del tiempo, 
en concreto, de su módulo de elasticidad. Aprovechando la discusión sobre la evolución del módulo de 
elasticidad, se aporta también en este apartado la evolución tanto de la resistencia característica a 
compresión como de la resistencia característica a tracción, parámetros que son utilizados, por 
ejemplo, en la aplicación de la condición de descimbrado (o de autosuficiencia de los forjados). 
En primer lugar, para determinar la evolución en el tiempo de las características mecánicas del 
hormigón se emplea el método de madurez por el que a partir de la definición del tiempo equivalente 
se establece qué edad tiene el hormigón respecto a unas condiciones de temperatura estándar, 
habitualmente 20 ºC. 
     
       
    
      
 
     
   
     (3.16) 
En el capítulo 2 se encuentra desarrollado en mayor profundidad los aspectos más teóricos del método. 
Por otra parte, en aplicación de las normas EHE-08 y EC-2 puede calcularse la resistencia 
característica a tracción para el tiempo equivalente. La resistencia característica a tracción (útil para 
ser utilizada en la condición de descimbrado) se calcula según las siguientes expresiones: 
 Si j < 28 días: 
                  
            
   
  
 
 Si j ≥ 28 días: 
                    
            
   
  
 
 
 
 
Además, puede calcularse la resistencia media a compresión de un hormigón en función del tiempo 
(tiempo equivalente en este caso) según la siguiente expresión: 
                         
            
   
  
  (3.17) 
A partir de la resistencia media a compresión correspondiente tanto al tiempo equivalente como a 28 
días, puede calcularse el módulo de elasticidad para el tiempo equivalente. En este caso, ambas 
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normativas difieren en cuanto al valor final y su evolución en función del tiempo siguiendo 
expresiones distintas para cada caso: 
 Según la EHE-08: 
                   
  (3.18) 
 Según el EC-2: 
              
      
  
 
   
 (3.19) 
Analizando ambas expresiones se puede comprobar que la evolución del módulo de elasticidad según 
el EC-2 es más rápida que la especificada por la EHE-08, permitiendo a los forjados adoptar de una 
mayor rigidez de forma más rápida, y por tanto asumiendo más carga en detrimento de la carga 
asumida por los puntales. Por lo tanto, ante la disparidad de criterios seguidos por ambas normativas y 
las distintas distribuciones de cargas entre forjados y puntales obtenidas consecuentemente, en la 
aplicación informática está previsto que el usuario pueda elegir qué criterio utilizar, si el del EC-2 o el 
especificado por la EHE-08. 
3.3 Desarrollo del cuerpo principal de la aplicación informática 
Antes de describir cual ha sido el desarrollo del cuerpo principal de la aplicación informática que 
calculará y comprobará un proceso de cimbrado/descimbrado determinado proporcionado como dato 
de entrada, cabe destacar que en la aplicación informática se han considerado procesos de 
cimbrado/descimbrado habituales y coherentes, es decir, se ha fijado la secuencia de operaciones 
constructivas una vez conocido el tipo de proceso de cimbrado/descimbrado (CD, CCD o CRD), el 
número de plantas consecutivas cimbradas (npcc) y los tiempos de cada una de las operaciones 
constructivas. Así pues, en la siguiente tabla (Tabla 3.8), se expone a modo de ejemplo como se 
consideran las operaciones constructivas para un edificio de 3 plantas con 2 plantas consecutivas 
cimbradas. 
El módulo de cálculo y comprobación de procesos de cimbrado/descimbrado de edificios en altura 
hormigonados in situ, comienza con la lectura de los datos desde archivos .txt. Una vez cargados los 
datos en el programa se calculan los diagramas de momentos de todas las bandas del edificio en 
función del tipo de vano y de la continuidad del mismo. Así, calculando en primer lugar los diagramas 
de momentos bajo carga unitaria, puesto que son valores contantes e independientes del instante de 
tiempo considerado, se aumenta el rendimiento del cálculo al no incorporar su cálculo con el resto del 
algoritmo. 
A partir de los datos y del diagrama de momentos, la aplicación llama a una subrutina que se encarga 
de proceder al cálculo de la distribución de cargas entre forjados y puntales según el nuevo método 
simplificado por Calderón et al (2011) y a la realización de las comprobaciones oportunas según las 
condiciones de descimbrado o de autosuficiencia de los forjados. Una vez situados dentro de esta 
subrutina, el cálculo se redirige en función del proceso considerado (CD, CCD o CRD) y del número 
de plantas consecutivas cimbradas de tal forma que la aplicación conoce ya la secuencia de las 
operaciones constructivas. 
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Tabla 3.8 Ejemplo de secuencia de operaciones constructivas seguida por la aplicación informática para el caso de un 
edificios de 3 plantas con 2 plantas consecutivas cimbradas 
 Proceso CD Proceso CCD Proceso CRD 
Hormigonado forjado 1 Operación 1 Operación 1 Operación 1 
Operación flotante forjado 1 (Clareado o 
Recimbrado) 
 Operación 2 Operación 2 
Hormigonado forjado 2 Operación 2 Operación 3 Operación 3 
Operación flotante forjado 2 (Clareado o 
Recimbrado) 
 Operación 4 Operación 4 
Descimbrado forjado 1 Operación 3 Operación 5 Operación 5 
Hormigonado forjado 3 Operación 4 Operación 6 Operación 6 
Operación flotante forjado 3 (Clareado o 
Recimbrado) 
 Operación 7 Operación 7 
Descimbrado forjado 2 Operación 5 Operación 8 Operación 8 
Descimbrado forjado 3 Operación 6 Operación 9 Operación 9 
 
Conocida la secuencia y el tiempo entre cada una de las operaciones constructivas, la aplicación 
comienza, operación constructiva por operación constructiva, con el cálculo de las deformaciones de 
los distintos forjados y de los puntales situados en las distintas plantas bajo carga unitaria, para 
proceder al cálculo de las cargas asumidas por los forjados, y por equilibrio, aquellas asumidas por los 
puntales. Tras cada una de las distribuciones de cargas calculadas correspondientes a cada operación 
constructiva, se realizan las comprobaciones de descimbrado o de autosuficiencia de los forjados con 
el objetivo de comprobar la validez de los resultados obtenidos. En caso de no cumplir con la 
condición, el proceso se detiene tratándose de un proceso de cimbrado/descimbrado no válido. En caso 
de cumplirla, el proceso continúa con la siguiente operación hasta terminar la construcción del 
edificio. 
Calculado todo el proceso, si la comprobación ha resultado positiva, se guardan los resultados (cargas 
asumidas por los puntales y por los forjados en cada una de las operaciones constructivas, así como las 
comprobaciones realizadas) en un archivo .txt. 
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4. CAPÍTULO 4. EJEMPLO DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
NUEVA APLICACIÓN INFORMÁTICA 
4.1 Introducción 
Con el objeto de estudiar el correcto funcionamiento de la nueva aplicación informática, se utilizará, 
en primer lugar, una estructura de un edificio experimental a escala real que se construyó en las 
instalaciones del ICITECH de la Universidad Politécnica de Valencia. En este caso la obra se adapta a 
las exigencias del ensayo y no al revés, alejándose de la gran complejidad que implica adaptar las 
exigencias de organización y control que requiere un ensayo experimental a los ritmos y procesos en 
obra. Esto permite aumentar el número y calidad de variables controladas y, hasta cierto punto, aislar 
los efectos de cada una de ellas. Con este edificio se comprobará el correcto funcionamiento de la 
aplicación informática, comparando los resultados obtenidos con aquellos obtenidos por Calderón et al 
(2011) para la validación del nuevo método simplificado, en los que se comparaban los resultados del 
nuevo método simplificado con los resultados experimentales, los del modelo de elementos finitos de 
Alvarado (2009), y los obtenidos por otros métodos simplificados, Duan y Chen (1995) y Fang et al 
(2001) (véanse las Fig. 2.9 a 2.12 del Capítulo 2). Así, de esta forma se validarán todas las hipótesis 
adoptadas para la aplicación del nuevo método simplificado de Calderón et al (2011) en la nueva 
aplicación informática, y podrá continuarse en posteriores capítulos con la optimización de los 
procesos de cimbrado/descimbrado de edificios. 
Para ello, en primer lugar se realizará una descripción de la estructura, del proceso de constructivo 
seguido y del sistema de cimbrado utilizado para más tarde aprovechar todo lo expuesto como datos 
necesarios de entrada para la aplicación informática. Una vez obtenidos los resultados para este 
edificio en concreto, se compararán con los ya obtenidos por Calderón et al (2011), así como los 
obtenidos de forma experimental, por el modelo de elementos finitos y según los métodos 
simplificados por Duan y Chen (1995) y Fang et al (2001). 
4.2 Descripción de la estructura 
El edificio experimental consiste en 3 forjados resueltos mediante una losa de hormigón armado de 25 
cm. de canto, siendo la luz entre ejes de pilar de 6.00 m. Los forjados se sostienen sobre cuatro pilares 
de sección rectangular y tienen un voladizo de 1.80 m. La altura entre plantas es de 3 m (2.88 libres). 
El proceso constructivo planteado se basa en mantener dos plantas consecutivas apuntaladas, y 
adicionalmente en el forjado 3 se aplicó una carga similar al peso propio de otro forjado, buscando 
simular tres plantas consecutivas apuntaladas. 
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Fig. 4.1 Vista 3D del edificio 
Los materiales empleados en la construcción del edificio fueron: 
 El hormigón de los forjados y de la losa de cimentación: HA-25/B/20/I y presenta, por 
tanto, las siguientes características: 
 Resistencia característica a compresión: 25 MPa. 
 Consistencia: Blanda. 
 Tamaño máximo de árido: 20 mm. 
 Clase general de exposición: I (interior de edificios). Para la losa de cimentación, 
la clase general de exposición es IIa (elementos enterrados o sumergidos). 
 Acero para armar: B-500-S. 
4.3 Proceso constructivo 
El proceso constructivo que se adoptó en la construcción de dicho edificio experimental fue el 
siguiente: 
 Cimentación: construcción de una losa de cimentación, incluyendo cuatro soportes de 
hormigón armado. 
 
 Día “0”: una vez hormigonada la losa de cimentación y los pilares de la planta baja, se 
instaló el sistema de cimbrado y encofrado para el hormigonado del primer forjado (véase 
Fig. 4.2). 
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Fig. 4.2 Proceso constructivo día “0” 
 Día “3”: al cabo de tres días del hormigonado del primer forjado, se procedió a la retirada 
de fondos de encofrado y al clareado de puntales (véase Fig. 4.3). A partir del día “3”, se 
inició la ejecución de los pilares de la primera planta y la instalación del sistema de 
encofrado y cimbrado del segundo forjado. 
  
Fig. 4.3 Proceso constructivo día “3” 
 Día “7”: una vez preparado el sistema de encofrado y cimbrado de la segunda planta se 
ejecutó su hormigonado (véase Fig. 4.4). 
  
Fig. 4.4 Proceso constructivo día “7” 
t = 0 días
Hormigonado 1º Forjado
t = 3 días
Clareado 1º Forjado
t = 7 días
Hormigonado 2º Forjado
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 Día “13”: transcurridos seis días del hormigonado del segundo forjado, se retiraron los 
fondos de encofrado y se realizó el clareado de puntales (véase Fig. 4.5). 
  
Fig. 4.5 Proceso constructivo día “13” 
 Día “14”: en esta fase se procedió al descimbrado total de la primera planta (véase Fig. 
4.6). 
  
Fig. 4.6 Proceso constructivo día “14” 
 Día “17”: una vez instalado el sistema de encofrado y cimbrado se procedió a hormigonar 
el tercer forjado (véase Fig. 4.7). 
  
Fig. 4.7 Proceso constructivo día “17” 
t = 14 días
Descimbrado 1º Forjado
t = 17 días
Hormigonado 3º Forjado
t = 13 días 
Clareado 2º Forjado 
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 Día “20”: en esta fase se procedió al clareado de puntales de la tercera planta (véase Fig. 
4.8). 
  
Fig. 4.8 Proceso constructivo día “20” 
 Día “24”: con el fin de simular un ciclo de construcción con tres juegos de puntales, en la 
tercera planta se aplicó una carga correspondiente a unos 4.0 kN/m2, mediante el uso de 
balsas de agua (véase Fig. 4.9). 
  
Fig. 4.9 Proceso constructivo día “24” 
 Día “25”: se efectuó el descimbrado total de la segunda planta (véase Fig. 4.10). 
  
Fig. 4.10 Proceso constructivo día “25” 
t = 20 días
Clareado 3º Forjado
t = 24 días
Carga 3º Forjado
t = 25 días
Descimbrado 2º Forjado
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 Finalizado el ensayo, se retiraron las balsas de agua, y se procedió a la demolición de la 
estructura. 
4.4 Descripción del sistema de cimbrado 
Para el cimbrado de la estructura se empleó el sistema Alumecano suministrado por la empresa 
Encofrados J. Alsina S.A. El sistema Alumecano está formado por puntales, sopandas principales, 
sopandas secundarias, portasopandas y tableros de encofrado. Este sistema permite realizar la 
operación de clareado manteniendo siempre apuntalado el forjado. A continuación se describirán los 
componentes principales del sistema de cimbrado que se emplearon en la construcción del edificio 
experimental. 
4.4.1 Puntales 
Alsina dispone de puntales telescópicos con medidas comprendidas entre 1 y 6 m. El puntal empleado 
para el presente estudio fue el correspondiente a una altura máxima de 4 m. Este puntal está fabricado 
con un tubo de acero de alta calidad S275JR (ST-44). Las bases, la rosca y el pasador son también de 
acero, y el cuerpo y la caña del puntal están pintados con pintura de poliéster (véase Fig. 4.11). Las 
características geométricas y de resistencia del puntal empleado se muestran en las Tablas 4.1 y 4.2 
respectivamente. 
Tabla 4.1 Características geométricas del puntal empleado en el estudio experimental 
Tipo de 
puntal 
Longitud del 
cuerpo (m) 
Diámetro del 
cuerpo (mm) 
Espesor 
cuerpo (mm) 
Diámetro 
caña (mm) 
Espesor caña 
(mm) 
Peso (Kg) 
Puntal 4 m. 1.88 48 2 41 2.5 11.25 
 
Tabla 4.2 Resistencia del puntal dependiendo de la atura de uso según datos del fabricante 
Altura mínima 2.45 m. Altura 3.20 m. Altura máxima 4.00 m. 
1750 Kg 1200 Kg 870 Kg 
 
  
Fig. 4.11 Puntal empleado en el edificio experimental. 
Caña 
Cuerpo 
Base 
Cuerpo 
Rosca Pasador Caña 
Base 
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4.4.2 Sopandas principales 
Las sopandas principales se componen de vigas de acero de sección prácticamente rectangular y de 
longitudes de 3 m, siendo necesario empalmar 3 sopandas debido a las dimensiones del forjado (véase 
Fig. 4.12). Los tableros de encofrado se apoyan sobre basculantes enganchados a la sopanda que 
permiten retirar dichos tableros, manteniendo así siempre el contacto entre sopandas y el forjado de 
hormigón. Las sopandas principales están distanciadas entre sí 2 metros (longitud del tablero) aunque 
se dispongan sopandas intermedias entre ellas. Su posición en los tres forjados es la indicada en la 
Figura 4.13. 
 
Fig. 4.12 Descripción de las sopandas principales 
4.4.3 Sopandas intermedias 
Su sección y dimensiones son iguales a la de las sopandas principales, pero los tableros apoyan sobre 
ellas de forma directa, sin ningún elemento intermedio como los basculantes. Su disposición en el 
forjado es la indicada en la Figura 4.13. 
 
Fig. 4.13 Distribución de sopandas principales y secundarias en los forjados 
1.25 0.99 0.74
3.02
PuntalesUnion entre sopandas
Basculantes Union entre sopandas
Sopandas principales Sopandas secundarias
P2
P1 P4
P3
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4.4.4 Basculantes 
Apoyan sobre las sopandas principales en dos puntos. El primero de los apoyos recae sobre un puntal 
mientras que el segundo se realiza mediante un pasador de acero situado cerca del siguiente puntal. 
Estos elementos son los que permiten la retirada de los tableros de fondo de encofrado manteniendo 
los puntales y las sopandas principales (véase Fig. 4.14). Están fabricados en aluminio, siendo su 
sección rectangular, de 2.5 x 5.0 cm. 
 
Fig. 4.14 Extracción del basculante de las sopandas principales 
4.5 Resultados del edificio experimental según la nueva aplicación 
informática 
Antes de mostrar los resultados del cálculo y comprobación del proceso de cimbrado/descimbrado del 
edificio experimental considerado, se van a establecer una serie de consideraciones acerca del cálculo 
a efectuar así como exponer los datos de entrada finalmente considerados. 
En primer lugar, tal y como se ha desarrollado en el apartado 3.3, en la aplicación informática se han 
considerado procesos de cimbrado/descimbrado habituales y coherentes, es decir, se ha fijado la 
secuencia de operaciones constructivas una vez conocido el tipo de proceso de cimbrado/descimbrado 
(CD, CCD o CRD), el número de plantas consecutivas cimbradas (npcc) y los tiempos de cada una de 
las operaciones constructivas. Por lo tanto, tal y como ocurre en el edificio experimental en el que a 
partir del clareado del forjado 3 se cambia de secuencia constructiva a una operación en la que 
aparecen 3 plantas consecutivas cimbradas, no se puede considerar este procedimiento como cálculo y 
comprobación mediante la aplicación informática. De esta forma, el proceso constructivo adoptado 
para el cálculo, comprobación y validación de la aplicación es un proceso idéntico al seguido en el 
edificio experimental hasta el día 20 (clareado del forjado 3), a partir del que se procede a descimbrar 
el forjado 2 y el forjado 3 como operaciones últimas para la construcción del edificio. Cabe destacar, 
que en el siguiente apartado, la validación de la aplicación se realizará, por tanto, para los resultados 
obtenidos hasta el día 20, que serán, como se ha obtenido, idénticos para todos los casos. 
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Tabla 4.3 Proceso de cimbrado/descimbrado introducido a la aplicación informática. 
Tiempo Operación Constructiva 
t = 0 días Hormigonado del Forjado 1 
t = 3 días Clareado del Forjado 1 
t = 7 días Hormigonado del Forjado 2 
t = 13 días Clareado del Forjado 2 
t = 14 días Descimbrado del Forjado 1 
t = 17 días Hormigonado del Forjado 3 
t = 20 días Clareado del Forjado 3 
t = 24 días Descimbrado del Forjado 2 
t = 27 días Descimbrado del Forjado 3 
 
Conocido el proceso constructivo a calcular y comprobar, a continuación se especifican los datos de 
entrada a la aplicación informática considerados. 
Tabla 4.4 Datos de entrada considerados (I). 
Datos para cada una de las plantas   
Resistencia característica del hormigón [kPa] 
Forjado 1 25000 
Forjado 2 25000 
Forjado 3 25000 
Velocidad de endurecimiento del hormigón 
Forjado 1 0.25 
Forjado 2 0.25 
Forjado 3 0.25 
Tipo de forjado 
Forjado 1 1 (losa) 
Forjado 2 1 (losa) 
Forjado 3 1 (losa) 
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Tabla 4.5 Datos de entrada considerados (II). 
Datos para cada una de las plantas   
Canto total de la sección [m] 
Forjado 1 0.25 
Forjado 2 0.25 
Forjado 3 0.25 
Luz en dirección X del pórtico virtual 1x [m] (*) 
Forjado 1 5.65 
Forjado 2 5.65 
Forjado 3 5.7 
Luz en dirección X del pórtico virtual 2x [m] (*) 
Forjado 1 5.6 
Forjado 2 5.625 
Forjado 3 5.7 
Luz en dirección Y del pórtico virtual 1y [m] 
(*)
 
Forjado 1 5.65 
Forjado 2 5.65 
Forjado 3 5.7 
Luz en dirección Y del pórtico virtual 2y [m] (*) 
Forjado 1 5.6 
Forjado 2 5.625 
Forjado 3 5.7 
Voladizo en dirección X sentido B del pórtico virtual 1x [m] (*) 
Forjado 1 1.8 
Forjado 2 1.8 
Forjado 3 1.8 
Voladizo en dirección X sentido B del pórtico virtual 2x [m] (*) 
Forjado 1 1.8 
Forjado 2 1.8 
Forjado 3 1.8 
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Tabla 4.6 Datos de entrada considerados (III). 
Datos para cada una de las plantas 
Voladizo en dirección Y sentido B del pórtico virtual 1y [m] (*) 
Forjado 1 1.8 
Forjado 2 1.8 
Forjado 3 1.8 
Voladizo en dirección Y sentido B del pórtico virtual 2y [m] (*) 
Forjado 1 1.8 
Forjado 2 1.8 
Forjado 3 1.8 
Altura libre entre plantas [m] 
Forjado 1 2.88 
Forjado 2 2.88 
Forjado 3 2.88 
Sobrecarga [kN/m2] 
Forjado 1 0.0 
Forjado 2 0.0 
Forjado 3 0.0 
Carga permanente de proyecto [kN/m2] 
Forjado 1 7.0 
Forjado 2 7.0 
Forjado 3 7.0 
Sobrecarga de uso de proyecto [kN/m2] 
Forjado 1 4.0 
Forjado 2 4.0 
Forjado 3 4.0 
Datos relativos al proceso de cimbrado/descimbrado 
Separación de sopandas [m] 
Forjado 1 1.0 
Forjado 2 1.0 
Forjado 3 1.0 
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Tabla 4.7 Datos de entrada considerados (IV). 
Datos relativos al proceso de cimbrado/descimbrado 
Separación de puntales [m] 
Forjado 1 1.2 
Forjado 2 1.2 
Forjado 3 1.2 
Tiempo de la operación constructiva de hormigonado 
Forjado 1 0 
Forjado 2 7 
Forjado 3 10 
Tiempo de la operación constructiva de clareado 
Forjado 1 3 
Forjado 2 6 
Forjado 3 3 
Datos generales para todo el edificio 
Peso específico del hormigón de los forjados 22.56 
Temperatura ambiente considerada 20 
Tipo de vano (*) 1 (esquina) 
Continuidad del vano (*) 
0 (Sin 
continuidad) 
Número de plantas 3 
Módulo de elasticidad del acero de los puntales 210000000 
Coeficiente de seguridad en construcción frente a cargas permanentes 1.25 
Coeficiente de seguridad en construcción frente a sobrecargas 1.25 
Coeficiente de seguridad de diseño frente a cargas permanentes 1.35 
Coeficiente de seguridad de diseño frente a sobrecargas 1.5 
Tiempo necesario para que los trabajadores realicen la operación de 
descimbrado y recolocación de elementos en una nueva planta 
3 
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Tabla 4.8 Datos de entrada considerados (V). 
Datos relativos al proceso de cimbrado/descimbrado 
Tipo de proceso de cimbrado/descimbrado [CD, CCD o CRD] 2 (CCD) 
Porcentaje de clareado 50 
Número de platas consecutivas cimbradas 2 
Sección de acero de los puntales empleados 0.000289027 
(*) Consúltese la Fig. 3.7 para completar la definición de cada uno de estos datos 
Tras la consideración de los datos expuestos en la anterior tabla es momento de decidir qué criterio 
utilizar para la evolución del módulo de elasticidad del hormigón en función del tiempo ya que, como 
se ha visto en el apartado 3.2.3, se pueden adoptar las expresiones marcadas por la EHE-08 o las 
marcadas por el EC-2. Adicionalmente, en la tesis doctoral de Alvarado (2009), se obtuvo la evolución 
exacta del módulo de elasticidad del hormigón a través de ensayos experimentales y en aplicación del 
método de la madurez. Para más detalle se puede consultar el apéndice 2. Por lo tanto, en este caso se 
usa dicha evolución del módulo de elasticidad para mayor exactitud de los cálculos realizados. 
También cabe destacar, que la evolución marcada por el EC-2 se acerca más a la obtenida 
experimentalmente que la marcada por la EHE-08 como se puede observar en la siguiente figura. Por 
ello, preferentemente, en el resto del documento se utilizará la evolución del módulo de elasticidad 
marcada por el EC-2. 
 
Fig. 4.15 Evolución del módulo de elasticidad experimental y según las distintas normativas. 
Una vez establecidos todos los datos necesarios para la ejecución de la aplicación informática, en la 
siguiente tabla se presentan los resultados de la distribución de cargas entre forjados y puntales, así 
como las comprobaciones oportunas realizadas aplicando la condición de descimbrado o de 
autosuficiencia de los forjados desarrollada en este documento. Los resultados se han obtenido a partir 
del archivo ".txt" creado por la aplicación informática al ejecutar el archivo ".exe" compilado. 
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Tabla 4.9 Resultados obtenidos del cálculo y comprobación del proceso de cimbrado/descimbrado del edificio experimental. 
 
Como se puede observar, como resultados se han obtenido las cargas asumidas por los forjados y 
puntales para cada una de las operaciones, los coeficientes de forjado y de puntales que consisten en 
unos valores que expresan la proporción de carga asumida respecto a la carga de uno de los forjados 
(los coeficientes valen 1 cuando la carga asumida por los forjados o puntales coincide con la carga de 
5.64 kN/m2, igual al peso propio de uno de los forjados), y finalmente la verificación a través de la 
condición de descimbrado o de autosuficiencia de forjados de cada uno de los forjados para cada una 
de las operaciones. 
Con los resultados obtenidos de la aplicación informática se ha podido calcular la distribución de 
cargas entre forjados y puntales así como comprobar que el proceso constructivo planteado cumple 
con la condición de descimbrado o de autosuficiencia de los forjados. Por lo tanto, el proceso de 
cimbrado/descimbrado del edificio experimental planteado es válido según los cálculos llevados a 
cabo por la aplicación informática. 
Llegados a este punto, aunque los resultados siguen una cierta lógica, lo cierto es que no se conoce si 
los resultados mostrados son correctos o no. Por lo tanto, en el siguiente apartado se realiza una 
comparación con los resultados obtenidos por Calderón et al (2011) para el edificio experimental 
estudiado. 
4.6 Comparación de resultados y validación de la nueva aplicación 
informática 
Como se ha comentado, para llevar a cabo una verificación del correcto funcionamiento de la 
aplicación informática es necesario establecer una comparación de los resultados obtenidos con los 
resultados que se consideran correctos. Para ello se han tomado como referencia los resultados 
obtenidos por Calderón et al (2011) en donde se obtienen los resultados para este mismo edificio 
aplicando las siguientes herramientas: 
Operación Forjado
Carga en forjados 
[kN/m
2
]
Carga en puntales 
[kN/m
2
]
Coeficiente 
de forjado
Coeficiente 
de puntales
β fct,j/fct,28 ¿β ≤ fct,j/fct,28?
Hormigonado Forjado 1 1 0.00 5.64 0.00 1.00 - - -
Clareado Forjado 1 1 1.55 4.09 0.27 0.73 0.12 0.60 CUMPLE
2 0.00 5.64 0.00 1.00 - - -
1 3.23 8.05 0.57 1.43 0.25 0.78 CUMPLE
2 2.32 3.32 0.41 0.59 0.18 0.75 CUMPLE
1 2.56 6.40 0.45 1.13 0.20 0.89 CUMPLE
2 4.89 0.75 0.87 0.13 0.38 0.78 CUMPLE
1 6.39 - 1.13 - 0.50 0.90 CUMPLE
3 0.00 5.64 0.00 1.00 - - -
2 8.16 3.12 1.45 0.55 0.63 0.84 CUMPLE
1 8.76 - 1.55 - 0.68 0.93 CUMPLE
3 2.56 3.08 0.45 0.55 0.20 0.60 CUMPLE
2 6.68 2.04 1.18 0.36 0.52 0.89 CUMPLE
1 7.68 - 1.36 - 0.60 0.96 CUMPLE
3 3.36 2.28 0.60 0.40 0.26 0.78 CUMPLE
2 7.92 - 1.40 - 0.61 0.93 CUMPLE
Descimbrado Forjado 3 3 5.64 - 1.00 - 0.44 0.93 CUMPLE
Descimbrado Forjado 2
Hormigonado Forjado 2
Clareado Forjado 2
Descimbrado Forjado 1
Hormigonado Forjado 3
Clareado Forjado 3
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 De forma experimental según los resultados obtenidos por Alvarado (2009). 
 Aplicando el método de los elementos finitos utilizado por Alvarado (2009). 
 Con la aplicación del nuevo método simplificado propuesto por Calderón et al (2011) con la 
ayuda de una hoja de cálculo particularizada para este edificio concreto. La nueva aplicación 
informática utilizada en este trabajo, en cambio, pretende darle generalidad al método 
considerando una serie de hipótesis simplificadoras, para ser aplicado a cualquier edificio para 
cualquier proceso de cimbrado/descimbrado. 
 Con la aplicación de método simplificado por Duan y Chen (1995). 
 Con la aplicación del método simplificado por Fang et al (2001). 
Si se toma como referencia la carga calculada para los puntales en las diversas operaciones 
constructivas hasta el día 20 (clareado del forjado 3) ya que, como se ha comentado, mediante la 
aplicación informática solo se puede tener en cuenta la secuencia de operaciones seguidas hasta este 
día, la comparación de resultados se puede observar en la siguiente tabla. 
Tabla 4.10 Comparación de resultados de la carga asumida por los puntales en el edificio experimental estudiado según los 
distintos métodos de cálculo y las medidas experimentales realizadas. 
 
Como se puede observar, el orden de magnitud de las cargas obtenidas para los puntales por la nueva 
aplicación informática, tras la adopción de todas las hipótesis consideradas en este documento, es 
correcto. Además, si se comparan los resultados con el resto de cálculos realizados se puede observar 
que la magnitud obtenida por la nueva aplicación es adecuada y muy cercana a los resultados 
predichos por otros métodos y a los resultados medidos experimentalmente. 
De hecho, si ahora se realiza una comparación de todos los métodos de cálculo respecto a los valores 
experimentales (supuestos como valores objetivo), se puede observar el ajuste de los distintos métodos 
a las medidas experimentales. Para ello, tal y como Calderón et al (2011) realizan para validar su 
método simplificado, se considera el ajuste de cada uno de los métodos a las medidas experimentales a 
partir del parámetro [Valor experimental/Valor del método]. A partir de este valor para cada uno de 
los forjados y cada una de las operaciones constructivas, se pueden obtener los estadísticos 
característicos, como pueden ser el valor promedio y la desviación típica. Así, de esta forma se puede 
Operación Forjado
Nueva aplicación 
informática
Experimental MEF
Calderón et 
al (2011)
Duan y Chen 
(1995)
Fang et al 
(2001)
Hormigonado Forjado 1 1 5.64 5.64 5.52 5.64 5.64 5.64
Clareado Forjado 1 1 4.09 3.07 3.41 4.23 4.51 4.62
2 5.64 5.6 5.80 5.64 5.64 5.64
1 8.05 4.48 6.60 8.36 8.91 8.97
2 3.32 2.91 2.90 3.48 4.40 3.84
1 6.40 3.86 5.33 6.47 7.90 7.5
2 0.75 1.57 1.39 1.02 0.79 0.68
1 - - - - - -
3 5.64 5.5 5.80 5.64 5.64 5.64
2 3.12 3.07 3.04 3.12 3.33 3.21
1 - - - - - -
3 3.08 3.12 2.77 3.08 3.27 3.27
2 2.04 2.78 2.19 2.02 2.26 2.14
1 - - - - - -
Carga en puntales [kN/m
2
]
Hormigonado Forjado 2
Clareado Forjado 2
Descimbrado Forjado 1
Hormigonado Forjado 3
Clareado Forjado 3
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obtener que aquel método que tenga un promedio más cercano a uno con una desviación típica más 
reducida, será un buen método ya que se ajusta a las medidas experimentales. 
Además, en este trabajo se considera interesante considerar, adicionalmente, otro parámetro que 
evalúe la suma de errores en valor absoluto, cometidos por cada uno de los métodos respecto a las 
medidas experimentales, de tal forma que se obtenga un valor absoluto de la desviación de los 
resultados de cada uno de los métodos. 
                                                                (4.1) 
En donde el índice "i" indica la fila con valor de la tabla anterior y n es el número de filas con valor 
totales (el valor de n es 11). 
De esta forma, los resultados del parámetro [Valor experimental/Valor del método] y de los 
estadísticos que caracterizan el ajuste de cada uno de los métodos a las medidas experimentales se 
observan en la siguiente tabla. 
Tabla 4.11 Comparación de resultados y validación basada en parámetros estadísticos de la nueva aplicación informática. 
 
En primer lugar, es evidente que mediante cálculos complejos, como lo son los cálculos realizados por 
el método de los elementos finitos, exista un ajuste a las medidas experimentales muy bueno con una 
desviación típica muy reducida. Sin embargo, si se establecen comparaciones con este tipo de cálculo 
no se compite con las mismas condiciones ya que el resto de métodos son métodos que afrontan el 
cálculo de forma simplificada y sin la utilización de software estructural específico. Por lo tanto, es 
interesante comparar los resultados entre los distintos métodos simplificados, dejando de lado los 
realizados por el método de los elementos finitos que, como se ha visto, proporcionan un excelente 
ajuste. 
Operación Forjado
Nueva aplicación 
informática
MEF
Calderón et 
al (2011)
Duan y Chen 
(1995)
Fang et al 
(2001)
Hormigonado Forjado 1 1 1.00 1.02 1.00 1.00 1.00
Clareado Forjado 1 1 0.75 0.90 0.73 0.68 0.66
2 0.99 0.97 0.99 0.99 0.99
1 0.56 0.68 0.54 0.50 0.50
2 0.88 1.00 0.84 0.66 0.76
1 0.60 0.72 0.60 0.49 0.51
2 2.09 1.13 1.54 1.99 2.31
1 - - - - -
3 0.98 0.95 0.98 0.98 0.98
2 0.98 1.01 0.98 0.92 0.96
1 - - - - -
3 1.01 1.13 1.01 0.95 0.95
2 1.36 1.27 1.38 1.23 1.30
1 - - - - -
1.02 0.98 0.96 0.95 0.99
0.42 0.17 0.30 0.42 0.50
9.36 5.71 9.80 13.29 12.61
Clareado Forjado 3
PROMEDIO
DESVIACIÓN ESTÁNDAR
SUMA ERRORES
(Puntales Experimental) / (Puntales Método)
Hormigonado Forjado 2
Clareado Forjado 2
Descimbrado Forjado 1
Hormigonado Forjado 3
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Respecto a la comparación entre los métodos simplificados por Calderón et al (2011), Duan y Chen 
(1995) y Fang et al (2001), se puede observar que el ajuste es muy bueno en los tres casos. Sin 
embargo, la significante menor desviación típica que presenta el nuevo método simplificado por 
Calderón et al (2011), hace que este método sea mejor que los otros dos, siendo el método elegido para 
su consideración en la nueva aplicación informática. 
Respecto a la comparación incluyendo los resultados obtenidos por la nueva aplicación informática, en 
primer lugar, observando el promedio y la desviación típica obtenida para cada uno de los métodos 
simplificados, se observa que en promedio, la nueva aplicación informática obtiene unos resultados 
igual o mejor que el resto de métodos simplificados. Respecto a la desviación típica obtenida por la 
aplicación, aunque es mayor que la del nuevo método simplificado por Calderón et al (2011), está por 
debajo de la desviación típica del método simplificado de Fang et al (2001) y es del mismo valor que 
la del método simplificado por Duan y Chen (1995), aunque respecto a este último presenta mejor 
valor promedio. Es evidente que el valor promedio y la desviación típica dan una idea acertada del 
grado de ajuste de los resultados obtenidos con respecto a las medidas experimentales, sin embargo no 
se considera el error absoluto cometido en cada una de las operaciones que pueda llegar a ser menor o 
mayor que en el resto de métodos. 
Por ello, el siguiente parámetro analizado en este documento es la suma de errores cometidos por cada 
uno de los métodos tal y como se ha definido anteriormente. Así, de esta forma, salvo el error más 
pequeño constatado por el método de los elementos finitos, en la nueva aplicación informática se 
constata unos errores menores en comparación con el resto de métodos simplificados. Incluso cabe 
destacar, que aunque por el resto de estadísticos utilizados (promedio y desviación típica) se podría 
afirmar que el nuevo método simplificado por Calderón et al (2011) comete menor error, 
comprobando el valor absoluto se observa que el menor error constatado para un método simplificado 
de cálculo lo presenta la nueva aplicación informática. También es notable la significante diferencia 
que tienen tanto los errores calculados para la nueva aplicación informática como para el nuevo 
método simplificado por Calderón et al (2011), con respecto a los mayores errores constatados por el 
resto de métodos simplificados utilizados en la comparación, Fang et al (2001) y Duan y Chen (1995). 
Por lo tanto, cabe destacar las deficiencias que tiene considerar el grado de ajuste de un método a 
partir simplemente del promedio y la desviación típica obtenida, ya que podría darse el caso de que 
cometiendo graves errores con valores muy por encima y muy por debajo de uno, el valor promedio 
fuera un valor cercano a uno, y valores con desviación típica "reducida" que no aciertan en ninguna 
operación constructiva cometiendo errores en todas ellas, no significarían por tanto el buen ajuste de 
los resultados. Por lo tanto, aunque es evidente que estos dos estadísticos son buenos indicadores, 
añadir el error absoluto cometido proporciona más información como se ha podido comprobar. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta esta última consideración y observando un buen promedio (1.02), una 
aceptable desviación típica (0.42) y una suma de errores muy reducida (9.36) por debajo del resto de 
métodos simplificados considerado, se puede afirmar que la nueva aplicación informática funciona 
correctamente, por lo que queda validado su correcto funcionamiento para continuar con el trabajo a 
desarrollar en el presente trabajo final de máster. Adicionalmente, la aplicación informática está 
basada en el nuevo método simplificado por Calderón et al (2011) que presenta un muy buen 
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promedio, una desviación típica y suma de errores reducidas en comparación con el resto de métodos 
simplificados considerados, desarrollados y planteados por Duan y Chen (1995) y Fang et al (2001). 
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5. CAPÍTULO 5. IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS 
DE OPTIMIZACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL 
MEJOR PROCESO DE CIMBRADO/DESCIMBRADO DE 
EDIFICIOS EN ALTURA HORMIGONADOS IN SITU 
A partir de la validación de la nueva aplicación informática para el cálculo de procesos de 
cimbrado/descimbrado de edificios en altura hormigonados in situ, en este capítulo se presenta la 
opción que se va a incorporar a la aplicación a partir de la que se obtendrán procesos óptimos sin la 
necesidad de plantear un proceso de cimbrado/descimbrado por parte del usuario que, para ello, 
necesitaría de cierta experiencia para plantear un proceso más o menos óptimo. 
Para ello, en primer lugar se define el problema de la optimización planteando los parámetros o datos a 
considerar, las variables de diseño, las restricciones y la función objetivo. Seguidamente se empezará 
con la implementación de la optimización en la nueva aplicación informática para la que se 
considerará la evaluación de todo el campo de soluciones y se obtendrán los resultados 
correspondientes al edificio experimental planteado en el anterior capítulo. A continuación se 
plantearán diversos métodos de optimización heurística como lo son los algoritmos de saltos múltiples 
aleatorios, gradiente o cristalización simulada. Finalmente, con los resultados de cada uno de los 
algoritmos se establecerá una comparación de resultados y una estimación de los tiempos de cálculo 
de cada uno de ellos con los que poder obtener conclusiones acerca de ellos. 
El objetivo que se quiere conseguir es que la nueva aplicación informática, además de seguir el 
diagrama de flujo considerado en la Fig. 3.1 , sea capaz de ir buscando y evaluando soluciones cada 
vez más óptimas hasta encontrar la solución más óptima o una cercana a ésta. 
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Fig. 5.1 Diagrama de flujo establecido para la búsqueda de soluciones óptimas. 
5.1 Definición del problema de optimización 
Un problema de optimización se puede dividir en 4 bloques: 
 Parámetros o datos del problema. 
 Variables a considerar y valores establecidos para cada una de las variables. 
 Restricciones a cumplir. 
 Función objetivo. 
Además, si se presta atención a cómo son los procesos de cimbrado/descimbrado de edificios, se podrá 
observar que los procesos pueden ser CD, CCD o CRD. Adicionalmente, el usuario de la aplicación 
puede tener preferencia por un tipo de proceso o por otro. Por lo tanto, se incorpora una opción a la 
nueva aplicación informática por la que se decide qué tipos de procesos se consideran en la 
optimización. 
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5.1.1 Parámetros o datos del problema 
Tal y como ha quedado reflejado en el capítulo anterior, los parámetros del problema que deben 
considerarse para alimentar a la nueva aplicación informática son los reflejados en las tablas 4.4 a 4.8. 
De esta tabla habría que descartar aquellos correspondientes al proceso de cimbrado/descimbrado ya 
que constituirán las variables a considerar en el proceso de optimización. Tanto estas variables como 
los valores posibles a adoptar para cada una de las variables se mostrarán en apartados posteriores. 
Adicionalmente, como se ha comentado en el anterior apartado se incorpora una opción que debe ser 
aportada como dato de entrada en donde el usuario puede escoger qué tipo de procesos se consideran 
en la optimización: 
 optCD: 1 si se considera este proceso y 0 si no se considera. 
 optCCD: 1 si se considera este proceso y 0 si no se considera. 
 optCRD: 1 si se considera este proceso y 0 si no se considera. 
5.1.2 Variables a considerar en la optimización 
Como se ha comentado, las variables a considerar corresponden con las relativas al proceso de 
cimbrado/descimbrado de edificios. Adicionalmente, se deben establecer los distintos valores que 
pueden adoptar cada una de las variables con tal de que los algoritmos de optimización empiecen a 
probar distintos procesos de cimbrado/descimbrado. En la siguiente tabla (Tabla 5.1) se pueden 
observar tanto las variables consideradas como los valores que pueden adoptar cada una de ellas en la 
optimización. 
Por lo tanto, como se puede observar aparecen (5+4*n) variables distintas a las que se ha 
proporcionado distinto número de valores posibles. El número de soluciones totales combinando todas 
las posibles soluciones y expresándolo en función del proceso considerado se obtiene a partir de las 
siguientes expresiones: 
 Soluciones totales CD:                 
 Soluciones totales CCD:                      
 Soluciones totales CRD:                      
Para obtener las expresiones anteriores se ha considerado: 
 Que la separación de sopandas se mantiene para todos las plantas con tal de transmitir las 
cargas en vertical por la misma línea y no introducir esfuerzos de cortante en los forjados. 
 Que el hormigonado del forjado 1 se produce en el día "0" y por tanto no es una variable que 
se introduzca en el proceso de optimización. 
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Tabla 5.1 Variables consideradas en el proceso de optimización. 
Variables Valores Variables Valores 
Proceso [proceso] 
1 (CD) 
Tiempo de la operación 
constructiva de 
hormigonado desde el 
hormigonado del 
forjado anterior, para 
cada uno de los 
forjados [toch(i)] 
5 (días) 
2 (CCD) 6 (días) 
3 (CRD) 7 (días) 
Porcentajes de clareado 
[porcentaje] 
50 8 (días) 
33 9 (días) 
66 10 (días) 
Porcentajes de 
recimbrado 
[porcentaje] 
100 11 (días) 
50 12 (días) 
Número de plantas 
consecutivas cimbradas 
[npcc] 
1 13 (días) 
2 14 (días) 
3 
Tiempo de la operación 
constructiva de 
clareado desde el 
hormigonado del 
forjado en cuestión, 
para cada uno de los 
forjados [tocfc(i)] 
2 (días) 
4 3 (días) 
Separación de 
sopandas (Forjado tipo 
losa) [ss] 
1 m 4 (días) 
2 m 5 (días) 
3 m 6 (días) 
Separación de 
sopandas (Forjado tipo 
reticular) [ss] 
1*snerv (m) 7 (días) 
2*snerv (m) 
Tiempo de la operación 
constructiva de 
recimbrado desde el 
hormigonado del 
forjado en cuestión, 
para cada uno de los 
forjados [tocfr(i)] 
2 (días) 
3*snerv (m) 3 (días) 
Separación de puntales 
para cada uno de los 
forjados [sp(i)] 
1 m 4 (días) 
0.5 m 5 (días) 
2 m 6 (días) 
Área de los puntales [Ap] 2.89 cm2 7 (días) 
 
8 (días) 
9 (días) 
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5.1.3 Restricciones a cumplir 
Como restricciones a cumplir se han introducido parte de ellas dentro de los posibles valores a adoptar 
para cada una de las variables, como por ejemplo que no se puede producir un clareado de un forjado 
antes de los 2 días o que no se pueden hormigonar dos forjados consecutivos sin el paso de al menos 5 
días. Se han tomado estos criterios, en base a la experiencia y a las recomendaciones de tiempos 
mínimos establecidos en el capítulo 2, como medidas de seguridad para que la aplicación informática 
no adopte procesos constructivos que podrían no ser del todo indicados en la realidad. 
Por otra parte, tal y como ha quedado desarrollado hasta el momento, aparecen en el cálculo del 
método simplificado utilizado por la aplicación informática, las distintas comprobaciones realizadas de 
los procesos a partir de la condición de descimbrado o de autosuficiencia de los forjados. Esta 
condición también supone una restricción a la solución puesto que de no cumplirse para algún forjado 
de alguna de las operaciones constructivas, el proceso de optimización no debería considerar este 
proceso como posible solución. 
Con estos dos paquetes de restricciones son con las que operan los procesos de optimización de la 
nueva aplicación informática. 
5.1.4 Función objetivo 
Como función objetivo se pueden adoptar cualquier tipo de función que evalúe alguna o varias de las 
características de los edificios y que permita establecer a partir de los resultados de dicha función, un 
objetivo claramente definido que puede ser maximizar o minimizar el resultado de dicha función. 
Como funciones objetivo se pueden establecer las siguientes: 
 Coste económico del proceso de cimbrado/descimbrado. 
 El plazo constructivo del edificio. 
 La sostenibilidad. 
 La facilidad constructiva. 
 La seguridad estructural del proceso constructivo. 
 Una combinación de varias de las funciones anteriores. 
Para el desarrollo del presente trabajo final de máster se ha considerado únicamente como función 
objetivo el coste económico de las soluciones adoptadas por los algoritmos de optimización. Para la 
evaluación de los costes de los distintos procesos de cimbrado/descimbrado evaluados, se ha tenido en 
cuenta el precio de amortización o de alquiler (en este caso alquiler) de los elementos del sistema de 
apuntalamiento. Se estima el precio de cada uno de los elementos según los siguientes valores: 
 Alquiler de los puntales: costep = 0'07 €/(puntal*día) [Buitrago (2012) a partir de la consulta a 
empresas de alquiler] 
 Alquiler de los fondos de encofrado: costee = 0'05 €/(m2*día) [Estimación realizada en 
función de la vida útil considerada y de la consulta a la base de precios del IVE]. 
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 Alquiler de las sopandas: costes = 0'01 €/(m2 de edificio*día) [Estimación realizada en 
función de la vida útil considerada y de la consulta a la base de precios del IVE] 
No se considera, en este trabajo final de máster, el precio de la mano de obra necesaria, en parte 
porque es proporcional al número de elementos a instalar y la optimización, aunque trabajando con 
valores más altos de costes, se dirigiría a la obtención de las mismas soluciones. Para considerar los 
posibles costes diferenciadores en cuanto a mano de obra que podría ocasionar el sistema de 
recimbrado al necesitar realizar el descimbrado del forjado y volver a ubicar los mismos puntales otra 
vez en el mismo forjado, se ha considerado una imputación de costes para este sistema (CRD) que 
consiste en imputar el coste de reinstalación de los puntales en cada una de las plantas. Para ello, la 
subrutina que evalúa el coste, calcula el número de puntales reinstalados por m2 de edificio en función 
del porcentaje de recimbrado de la solución. A través de la consideración de un coste asociado a la 
reinstalación de un puntal en un sistema de recimbrado, puede calcularse el incremento de coste por 
metro cuadrado de edificio que se le debería imputar a un edificio construido a través de un sistema 
CRD. El coste de la mano de obra para la reinstalación de un puntal se ha estimado en 0'50 € 
(considerando que un operario con un sueldo de 20 €/hora (Base de precios del IVE) puede reinstalar 
40 puntales en una operación de recimbrado en una hora). 
A través de considerar el precio de la forma con la que se ha realizado, se está considerando a su vez 
las dimensiones del edificio así como el plazo constructivo del edificio y la sostenibilidad, ya que 
cuanto menor sea el plazo y menor sea el número de recursos utilizados, menor será el coste 
económico asociado al proceso de cimbrado/descimbrado. 
Además, una vez comprobado que el proceso de cimbrado/descimbrado considerado es válido, se 
conoce consecuentemente la duración del proceso constructivo, la disposición de puntales necesarios 
para cada una de las operaciones (y por tanto, el número de juegos de puntales necesarios), las 
necesidades de sopandas y de fondos de encofrado y las dimensiones del edificio (dato de entrada). 
Con estos datos de entrada, la subrutina encargada de calcular el coste de las distintas soluciones 
obtiene el coste total del proceso de cimbrado/descimbrado expresado en €. Sin embargo, puesto que 
tanto el usuario como la nueva aplicación informática utilizan datos de tan solo un vano del edificio, el 
coste total expresado en € se escala a coste en € por m2 de edificio con tal de poder extrapolar, a partir 
de este valor, el coste total en euros de todo el edificio. En los casos que se procesarán en apartados 
posteriores se expresará en todo momento el coste en €/m2 de edificio con tal de comparar los 
resultados obtenidos por los distintos algoritmos y la optimización que se puede alcanzar con el 
empleo de la nueva aplicación informática. 
Como ejemplo, se cita el edificio experimental calculado y comprobado en el capítulo 4 para el que el 
coste por metro cuadrado de edificio según la subrutina programada es de 4'12 €/m2. 
5.1.5 Problema estudiado 
En los apartados posteriores se van a implementar los distintos algoritmos de optimización 
considerados: optimización completa evaluando todo el campo de soluciones y optimización heurística 
con los algoritmos de saltos múltiples aleatorios, gradiente y cristalización simulada. Además de la 
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pequeña explicación sobre el funcionamiento de cada uno de los algoritmos, se procederá al cálculo 
tomando como ejemplo el edificio experimental que ha servido como base de comprobación y 
validación de la nueva aplicación informática utilizado en el capítulo 4. Para los cálculos se ha 
utilizado un ordenador con las siguientes características principales: CPU Intel i7, con 4 núcleos de 
procesamiento (2 hilos por núcleo) a 3'3 GHz, y una RAM de 8 Gb. 
5.2 Optimización completa evaluando todo el campo de soluciones 
La optimización completa evaluando todo el campo de soluciones proporciona y asegura la 
localización del proceso de cimbrado/descimbrado más óptimo ya que comprueba todas las posibles 
soluciones que puedan existir según las variables y los valores de cada una de las variables 
proporcionados. A primera vista aparenta ser un método idóneo pero sin embargo, el esfuerzo 
computacional para la evaluación de todas las posibles soluciones lo convierte en un proceso de 
optimización lento y para algunos casos imposible de realizar por el excesivo tiempo de cálculo. 
Para implementar el algoritmo de optimización completa en la nueva aplicación informática tan solo 
es necesario programar un generador de soluciones que vaya recorriendo todas las soluciones posibles, 
comprobando la adecuación de cada uno de los procesos de cimbrado/descimbrado, y guardando las 
soluciones cada vez que vaya encontrando una solución mejor, según la función objetivo (en este caso 
el coste económico), hasta terminar de evaluar todo el campo completo de soluciones. En este 
momento, la aplicación informática guarda en disco la mejor de las soluciones encontradas y con ella 
se puede entonces evaluar el proceso de cimbrado/descimbrado según las pautas seguidas en el 
capítulo 4, para conocer la distribución de cargas entre forjados y puntales y los valores de las 
comprobaciones de descimbrado o autosuficiencia de los forjados. 
Para el caso concreto que se quiere estudiar, edificio de 3 plantas, el número de soluciones totales en 
función del proceso de cimbrado/descimbrado es el siguiente: 
 Soluciones totales CD:                                   
 Soluciones totales CCD:                                          
 Soluciones totales CRD:                                          
Si se considera un valor intermedio de cálculo de 45000 soluciones por segundo, el tiempo de cálculo 
necesario para cada uno de los procesos es: 
 Soluciones totales CD:  0'24 segundos 
 Soluciones totales CCD:  466'56 segundos = 7'78 minutos 
 Soluciones totales CRD:  737'28 segundos = 12'29 minutos 
Tal y como se ha evaluado, para este caso concreto es factible evaluar todo el campo de soluciones 
completo ya que costaría aproximadamente 20 minutos en procesarlo. Sin embargo, si se observan las 
expresiones en función del número de plantas, se observa que el tiempo de cálculo es claramente 
exponencial con el número de plantas. De hecho, a continuación se muestran los tiempos de cálculo 
para una solución de 30 plantas: 
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 Soluciones totales CD   (30 plantas):  2'47E+044 segundos 
 Soluciones totales CCD (30 plantas):  1'64E+068 segundos 
 Soluciones totales CRD (30 plantas):  6'12E+071 segundos 
En total serían necesarios aproximadamente 2E+062 siglos para evaluar todo el campo de soluciones. 
Por lo tanto, esto evidencia la necesidad de plantear los algoritmos de optimización heurística tal y 
como se desarrollará en posteriores apartados. 
Volviendo al edificio experimental estudiado y aplicando, ya que se ha visto que es posible, la 
evaluación del campo completo de soluciones evaluando las soluciones de los procesos CD, CCD y 
CRD, se obtendrá cual es la solución más óptima, desde el punto de vista económico, de todas las 
soluciones posibles considerando los tres sistemas de cimbrado considerados. 
Para indicarle a la aplicación informática que se quiere procesar este caso, hay que introducirle, 
además de los datos de entrada especificados en el capítulo 4 para el cálculo y comprobación del 
proceso de cimbrado/descimbrado, las variables y los valores posibles de cada una de las variables 
según el apartado 5.1.2, e indicarle los siguientes parámetros para que procese el caso considerado: 
 opt = 1 [1: optimización completa; 2: Saltos múltiples aleatorios; 3: Gradiente; 4: 
Cristalización simulada]. 
 optCD = 1 [1: se activa la optimización para este sistema; 0: no se considera este sistema]. 
 optCCD = 1 [1: se activa la optimización para este sistema; 0: no se considera este sistema]. 
 optCRD = 1 [1: se activa la optimización para este sistema; 0: no se considera este sistema]. 
Tras la alimentación a la nueva aplicación informática de todos los datos necesarios, se han obtenido 
las siguientes soluciones (Fig. 5.2) como óptimas en función del sistema de cimbrado utilizado. 
El tiempo finalmente empleado para el cálculo de las soluciones óptimas de la anterior tabla ha sido de 
15'85 minutos, obteniendo por tanto una velocidad media de comprobación de soluciones de 
aproximadamente 57000 soluciones/segundo. 
Como se puede observar, el proceso de cimbrado/descimbrado más económico para el edificio 
experimental considerado es el correspondiente al indicado en la anterior tabla para un sistema CCD. 
Lo que sí es evidente, es que un sistema CRD, aunque el número de operaciones puedan llegar a ser 
las mismas que en un sistema CCD, el hecho de tener que reinstalar los puntales en el mismo forjado 
supone unos incrementos de coste en mano de obra que penalizan mucho el coste final de las 
soluciones. Por ello, el coste de la solución más óptima del sistema CRD es más elevado que el coste 
de la solución más óptima del sistema CCD. También se aprecia que el sistema menos óptimo para 
este caso es el sistema CD que aunque el plazo total de construcción del edificio sería el mismo que el 
obtenido para un sistema CCD, el hecho de no poder aprovechar los fondos de encofrado, sopandas y 
puntales de las plantas clareadas para su instalación en plantas superiores, se penaliza el coste 
económico final. 
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Tabla 5.2 Procesos de cimbrado/descimbrado óptimos obtenidos evaluando el campo completo de soluciones. 
 
Si recordamos ahora el precio estimado en el apartado 5.1.4, el coste asociado al edificio experimental 
tal y como ha sido concebido en la realidad y como ha sido procesado en el capítulo 4 es de 4'12 €/m2. 
Por lo tanto, tras la consideración de la nueva aplicación informática y la optimización comprobando 
el campo completo de soluciones se ha obtenido el siguiente porcentaje de ahorro manteniendo el 
mismo sistema que el utilizado realmente. 
                    
         
    
            
Porcentaje de reducción de costes muy alto con el que se puede obtener beneficios reales importantes 
en la construcción de edificios en altura hormigonados in situ. 
Realizada esta discusión, a continuación se comenta cada una de las soluciones obtenidas como 
óptimas para cada uno de los sistemas y se comentarán las posibles peculiaridades a tener en cuenta. 
En primer lugar, respecto a la solución óptima obtenida para el sistema CD, se observa que tanto la 
separación de las sopandas como la separación de los puntales toman los valores máximos posibles 
proporcionados de tal forma que se utilizan los mínimos recursos posibles para reducir el coste final 
del proceso. También se puede observar como el ciclo constructivo es el mínimo posible 
(hormigonado de un forjado cada 5 días) de tal forma que el plazo de construcción se disminuye al 
máximo reduciendo por tanto el coste económico asociado. Sin embargo, respecto al número de 
plantas consecutivas cimbradas, que en este caso podría haber tomado el valor 1, 2 o 3, el valor que 
más reduce el coste económico del proceso de cimbrado/descimbrado es el caso en el que se 
consideran dos plantas consecutivas cimbradas tal y como se consideró en el edificio real. Tras estas 
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conclusiones, también cabe apuntar que la solución es una solución factible y cumple todas las 
condiciones de descimbrado o de autosuficiencia de forjados evaluados, ya que de lo contrario la 
aplicación informática no hubiera tenido en cuenta esta solución, obteniendo por tanto otra que si lo 
fuera. 
En segundo lugar, respecto a la solución óptima obtenida para el sistema CCD, se observa, tal y como 
ocurría para el sistema CD, que la separación de sopandas, de puntales y los tiempos de las 
operaciones de hormigonado y clareado toman los valores más óptimos proporcionados a la aplicación 
y aún así se cumple con las condiciones de descimbrado o autosuficiencia de los forjados. Además, el 
porcentaje de clareado es el más elevado posible de entre los ofrecidos a la aplicación (33, 50 y 66 %) 
que implica que en cada una de las operaciones de clareado se prescinde de 2 de cada 3 sopandas 
instaladas. Puesto que la separación de sopandas para un forjado recién hormigonado se ha obtenido 
igual a 3 metros teniendo luces de 6 metros, esto implica que en el vano aparecerán 3 sopandas 
instaladas y que tras la operación de clareado solo se quedaría la sopanda central ubicada 
aproximadamente en el centro del vano. 
En tercer lugar, respecto a la solución óptima obtenida para el sistema CRD, se puede extraer 
conclusiones similares sobre los valores adoptados por las variables correspondientes a la separación 
de puntales, de sopandas y a los tiempos en los que se realizan las diversas operaciones. Sin embargo, 
como se puede observar, la separación de puntales de la planta 2 y el tiempo necesario para 
hormigonar el forjado 2 desde el hormigonado del 1, no adoptan los valores inferiores posibles de los 
que se han proporcionado a la aplicación, probablemente porque unas soluciones con estos valores no 
cumplirían algunas de las condiciones de descimbrado o autosuficiencia de los forjados. Además, 
contrariamente a lo que ocurre en los sistemas CD y CCD, el sistema CRD más óptimo es el que 
utiliza un sistema con 3 plantas consecutivas cimbradas en lugar de los otros posibles valores (1 o 2). 
Cabe destacar en este caso el porcentaje de recimbrado que toma un valor del 50 %, es decir, que tras 
la operación de recimbrado en un forjado, se vuelven a colocar la mitad de los puntales de la planta 
para contribuir con los nuevos incrementos de carga que aparezcan. De esta forma se puede 
aprovechar el otro 50 % para su instalación en plantas superiores y por tanto reducir la cantidad de 
material necesario. En cambio, si se hubiera considerado un porcentaje de recimbrado del 100 %, se 
hubieran vuelto a colocar en el forjado el 100 % de los puntales suponiendo una solución 
evidentemente de mayor coste. 
Tras todas estas consideraciones, por último es necesario apuntar que tras la búsqueda de las 
soluciones más óptimas evaluando todo el campo de soluciones (posible porque el edificio es de tan 
solo 3 plantas), no es posible encontrar soluciones más óptimas, desde el punto de vista económico, 
que las ya obtenidas. Por lo tanto, en los próximos apartados en donde se aplicarán algoritmos de 
optimización heurística para realizar una búsqueda inteligente y rápida de la solución óptima, no se 
van a obtener soluciones con menor coste, incluso cabe la posibilidad que las soluciones a las que se 
llegue no sean las más óptimas aunque se aproximen a éstas. Aunque por ello parece que los 
algoritmos heurísticos perjudiquen el proceso de optimización, no es así ya que encontrarán soluciones 
muy buenas, o incluso las más óptimas en un intervalo de tiempo muy reducido. Además, en algunos 
casos, como aquellos en los que el edificio sea mayor a 3 plantas, la aplicación de estos algoritmos de 
optimización heurística es la única opción debido al excesivo tiempo de cálculo que sería necesario 
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para la evaluación completa del campo de soluciones. Por lo tanto, aplicar los algoritmos de 
optimización heurística para el edificio experimental de 3 plantas no tiene excesivo sentido práctico, 
aunque es de especial relevancia dentro de este trabajo final de máster ya que permitirá observar el 
correcto y eficiente funcionamiento de los algoritmos heurísticos respecto a la evaluación del campo 
completo de soluciones. Así, de esta forma, con la seguridad del correcto funcionamiento de los 
distintos algoritmos de optimización heurística a considerar, en el siguiente capítulo se realizará una 
aplicación práctica a un edificio que tenga mayor número de plantas. 
5.3 Optimización heurística aplicando el algoritmo de saltos múltiples 
aleatorios [Random Walk] 
5.3.1 Introducción 
Una primera aproximación para resolver cualquier problema de optimización consiste en seleccionar 
aleatoriamente un conjunto más o menos extenso de soluciones eligiendo posteriormente la solución 
factible de menor coste de entre todas las soluciones aleatorias seleccionadas. 
Este algoritmo de optimización presenta varios inconvenientes significativos: 
1) La obtención de una solución de calidad requiere la realización de una comprobación 
exhaustiva del conjunto de soluciones, lo que, en general, resulta inaceptable por crecer 
exponencialmente el número de soluciones con la dimensión del problema, en este caso con el 
número de plantas del edificio. 
2) Al obtenerse cada solución de forma totalmente aleatoria e independiente de las demás, no se 
aprovecha la información del espacio de soluciones generada durante el proceso. De hecho, el 
algoritmo no tiene memoria sobre qué soluciones ha comprobado ya pudiendo considerar 
soluciones que ya ha considerado anteriormente. 
A pesar de estos puntos débiles es interesante aplicar esta estrategia porque: 
1) Proporciona diseños que se emplean como solución inicial en la aplicación de otras técnicas 
de optimización heurística. También pueden ser empleados como solución inicial para 
cualquier usuario de la aplicación informática con tal de utilizar la solución directamente o 
como punto de partida para la mejora de la misma con su correspondiente posterior cálculo y 
comprobación. 
2) Permite valorar el total de soluciones factibles respecto del número total de soluciones 
exploradas. 
5.3.2 Consideraciones preliminares 
Antes de mostrar los resultados obtenidos aplicando al proceso de cimbrado/descimbrado de edificios 
el algoritmo de saltos múltiples aleatorios, es necesario en primer lugar definir cuantas soluciones 
aleatorias debe considerar, qué se entiende por solución aleatoria y qué datos se deben proporcionar a 
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la aplicación informática para que proceso el cálculo de las soluciones óptimas a través de este 
algoritmo. 
Como se ha visto en el anterior apartado, la aplicación informática es capaz de evaluar 
aproximadamente unas 57000 soluciones por segundo. La obtención de las soluciones óptimas 
evaluando todo el campo de soluciones ha necesitado de más de 15 minutos de cálculo por parte de la 
nueva aplicación informática. En este caso, por ser ambiciosos y querer que el cálculo tarde 
aproximadamente unos 5 segundos, el número de soluciones que se le debe indicar al programa que 
evalúe es de 285000. 
Para la obtención de una solución aleatoria, la aplicación informática utiliza números totalmente 
aleatorios entre 0 y 1 extraídos de la base de datos de números aleatorios de FORTRAN, que se 
utilizan para definir el valor de cada una de las variables. A esta base de datos aleatorios se puede 
acceder llamando a la función "random_number()". Además, esta base de datos es fija, es decir, los 
números que existen en ella son concretos y no cambian, aunque de forma externa, al no conocer estos 
números, se consideran aleatorios igualmente. Sin embargo, el programa tiene la opción de acceder a 
la citada base a partir de cualquier posición a través de la función "random_seed(put=...)" para la que 
el valor del "put" indica la posición del número aleatorio a considerar. Por lo tanto, ya que las 
soluciones aleatorias se consideran a partir de esta base de datos, y los números aleatorios dependen de 
la posición inicial de entrada a la base de datos, así como las soluciones óptimas y el proceso de 
optimización dependen de la solución inicial, se considerarán hasta 5 casos distintos en los que se 
cambiará el valor del "put" de la función "random_seed". 
Por último, para que la aplicación informática considere este algoritmo de optimización para la 
búsqueda del proceso más óptimo considerando cualquiera de los sistemas se le debe proporcionar los 
siguientes datos de entrada, adicionalmente a los ya considerados para el edificio experimental: 
 opt = 2 [1: optimización completa; 2: Saltos múltiples aleatorios; 3: Gradiente; 4: 
Cristalización simulada]. 
 optCD = 1 [1: se activa la optimización para este sistema; 0: no se considera este sistema]. 
 optCCD = 1 [1: se activa la optimización para este sistema; 0: no se considera este sistema]. 
 optCRD = 1 [1: se activa la optimización para este sistema; 0: no se considera este sistema]. 
5.3.3 Resultados y conclusiones obtenidas 
Ejecutando la aplicación informática para 5 casos distintos proporcionando un valor de la variable 
"put" distinto para cada uno de ellos, en la siguiente tabla se muestran los procesos de 
cimbrado/descimbrado más óptimos que el algoritmo de saltos múltiples aleatorios ha sido capaz de 
obtener tras la comprobación de 285000 soluciones totalmente aleatorias en cada uno de los casos. 
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Tabla 5.3 Procesos de cimbrado/descimbrado óptimos obtenidos por el algoritmo de saltos múltiples aleatorios. 
 
Tras los resultados obtenidos para los 5 casos distintos en función de los valores aleatorios adoptados, 
se puede observar que tras evaluar 285000 soluciones, la solución óptima a la que converge la 
aplicación informática es distinta en función del caso, siendo realmente complicado buscar un valor 
del parámetro "put" que obtenga la solución más óptima obtenida evaluando el campo de soluciones 
completo. De hecho, el coste económico medio de los casos procesados es de 1.32 €/m2, frente al del 
proceso más óptimo, que se conoce gracias a la evaluación completa del campo de soluciones, de 1.19 
€/m2. Además, el mejor de los casos procesados presenta un coste económico de 1.24 €/m2, más 
cercano al óptimo absoluto y que perjudica el coste económico según el siguiente porcentaje: 
       
         
    
          
Sin embargo, el tiempo de cálculo empleado ha sido de 5.39 segundos, muy inferior al empleado para 
la obtención de la solución óptima absoluta, 15.85 minutos, evaluando el campo de soluciones 
completo. Por lo tanto, aunque el coste es ligeramente superior, el tiempo de cálculo necesario es 
claramente inferior, obteniendo además una solución óptima, que si se compara con la solución 
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adoptada en la realidad, en lugar de tener un ahorro económico del 71.12 %, se tiene un ahorro 
económico según la siguiente expresión: 
                    
         
    
            
Por lo tanto, con el empleo de un reducido tiempo de cálculo (tan solo 5 segundos) se ha obtenido una 
solución muy buena, casi tan buena como el óptimo absoluto, suponiendo una reducción de costes 
respecto al proceso de cimbrado/descimbrado real muy significativo y cercano al obtenido para el 
óptimo absoluto. 
Respecto a la solución más óptima obtenida, se puede observar que los valores adoptados por las 
variables correspondientes a la separación de puntales, de sopandas y a los tiempos en los que se 
realizan las diversas operaciones como la del clareado o la del hormigonado, adoptan los valores límite 
de cada una de las variables que hacen la solución más óptima. También se ha obtenido un proceso 
con dos plantas consecutivas cimbradas de la misma forma que se obtuvo en la evaluación del campo 
de soluciones completo. En cambio, la diferencia fundamental con la solución que representa el 
óptimo absoluto recae en el porcentaje de clareado, establecido en este caso en el 50 %, mientras que 
en el óptimo absoluto ha sido fijado en el 66 %. Esta diferencia es la que produce la variación en el 
coste económico de los dos procesos de cimbrado/descimbrado. El usuario de la nueva aplicación 
informática que decidiera tomar este algoritmo de optimización como pre-dimensionamiento, puede, a 
partir del proceso de cimbrado/descimbrado obtenido, mejorarlo en términos económicos con los 
criterios que se han ido comentando, y acceder posteriormente al módulo de cálculo y comprobación 
de procesos, para poder observar si el proceso plateado es o no factible. Por ejemplo, en este caso, al 
observar la solución del caso 5 con 1.24 €/m2 y conocer que los algoritmos de optimización heurística 
no tienen porqué obtener el óptimo absoluto de la función objetivo, el usuario podría pensar que una 
solución más económica sería establecer un 66 % de clareado, y por tanto, ir al módulo de cálculo y 
comprobación de procesos para observar la factibilidad de esta consideración. De esta forma, podría 
llegarse también al óptimo absoluto. 
Por último, se puede observar que en todos los casos procesados aparece el sistema CCD como 
solución más óptima, aún siendo, por ejemplo en el caso 3, una solución más cara que el óptimo 
absoluto del sistema CRD (1.33 €/m2). Evidentemente, que bajo estos resultados, si se hubieran 
comprobado soluciones con otros valores del parámetro "put", podrían haber resultados con el sistema 
CRD como el más óptimo, aunque como se ha visto, y puesto que el coste del sistema CCD es menor 
en general, es menos probable obtener soluciones de este tipo. Las soluciones óptimas del tipo CD son 
aún más improbables al tener un óptimo absoluto de 1.43 €/m2, coste económico incluso superior que 
todos los obtenidos para los 5 casos. 
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5.4 Optimización heurística aplicando el algoritmo gradiente en su versión 
First Best 
5.4.1 Introducción 
Otra forma de abordar la resolución del problema de optimización planteado, es modificar 
sucesivamente las variables que definen el proceso de cimbrado/descimbrado a optimizar con tal de 
obtener cada vez soluciones más óptimas, en este cao, soluciones de un menor coste económico. 
Estas heurísticas, conocidas como estrategias de búsqueda secuencial por entornos, se basan en los 
conceptos de: 
1) Movimiento o regla que permite transformar una solución en otra. Es decir, un pequeño 
cambio de valor en alguna de las variables que produzca una solución distinta a la de partida. 
2) Entorno de una solución o conjunto de soluciones generables alterando esa solución con un 
movimiento. Con movimientos distintos se pueden alcanzar soluciones distintas, que según la 
definición, forman parte de ese entrono de una solución. 
De las diferentes estrategias que generalizan la búsqueda secuencial por entornos, se aplica en este 
apartado el algoritmo de búsqueda local por gradiente, cuyo funcionamiento general se explicó en el 
capítulo 2 para sus dos variantes FB (First Best) y GB (Global Best). Por ser los tiempos de 
computación empleados por GB superiores a los del FB, se ha empleado en este trabajo una versión de 
esta última heurística. 
El método requiere de una solución factible de partida S0 que se obtiene de forma totalmente aleatorio, 
de la misma forma que se obtenían para la estrategia de saltos múltiples aleatorios. A partir de esta 
solución se aplican movimientos a los valores de las variables para obtener una nueva solución S1. 
Esta solución es evaluada y, si mejora el coste de S0, se comprueba su factibilidad. Si es factible se 
adopta como nueva solución de partida. El proceso es repetido hasta que no se produce ninguna 
mejora de la solución en un número de iteraciones fijado de antemano. 
Aplicar un movimiento a una solución consiste en modificar un número de variables elegidas de forma 
aleatoria dentro de pequeños intervalos, pudiendo ser tanto el número de las variables como la 
amplitud del intervalo del movimiento constante o cambiante a lo largo del proceso. Por ello, 
caracterizar los movimientos implica decidir: 
 Los intervalos de variación de cada una de las variables. 
 El número de variables que se modifican en cada movimiento. 
 Qué variables se modifican en cada movimiento. 
5.4.2 Consideraciones preliminares 
En este trabajo se ha considerado: 
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 Los intervalos de variación de cada una de las variables se han fijado según los valores 
proporcionados en el apartado 5.1.2 para cada una de las variables. 
 Se han programado dos subrutinas que consideran en cada movimiento la modificación de una 
o dos variables, respectivamente. 
 Las variables que se modifican se establece a partir de una decisión totalmente aleatoria. 
Además, el movimiento que se realiza dentro de cada una de las variables es un movimiento 
muy pequeño, es decir, dentro de los valores de cada una de las variables se modifica el valor 
inicial a un valor inmediatamente superior o inmediatamente inferior en función de los valores 
proporcionados en el apartado 5.1.2. La adopción de un valor inmediatamente superior o 
inmediatamente inferior se realiza con una probabilidad del 50 % de subir o bajar de nivel. 
 El número máximo de iteraciones que la aplicación sigue buscando una solución más óptima 
sin encontrarla, se establece en este trabajo mediante ensayos numéricos para acotar el tiempo 
de búsqueda de soluciones óptimas en 200000. 
Por último, para que la aplicación informática considere este algoritmo de optimización para la 
búsqueda local por gradiente del proceso más óptimo considerando cualquiera de los sistemas, se le 
debe proporcionar los siguientes datos de entrada, adicionalmente a los ya considerados para el 
edificio experimental: 
 opt = 3 [1: optimización completa; 2: Saltos múltiples aleatorios; 3: Gradiente; 4: 
Cristalización simulada]. 
 optCD = 1 [1: se activa la optimización para este sistema; 0: no se considera este sistema]. 
 optCCD = 1 [1: se activa la optimización para este sistema; 0: no se considera este sistema]. 
 optCRD = 1 [1: se activa la optimización para este sistema; 0: no se considera este sistema]. 
5.4.3 Resultados y conclusiones obtenidas 
Tal y como ha quedado explícito tanto en los apartados precedentes como en el capítulo 2 de este 
documento, la calidad del resultado empleando la búsqueda local por gradiente depende en gran 
medida de la solución inicial de partida a partir de la que la búsqueda de la solución óptima puede 
llegar hasta una solución óptima del entorno que puede constituir una solución óptima absoluta o una 
solución óptima local. Por ello, ejecutando la aplicación informática para 5 casos distintos 
proporcionando un valor de la variable "put" distinto para cada uno de ellos (tal y como se hacía en la 
estrategia de saltos múltiples aleatorios), en las siguientes tablas (Tablas 5.4 y 5.5) se muestran los 
procesos de cimbrado/descimbrado más óptimos que el algoritmo de búsqueda local por gradiente ha 
sido capaz de obtener. Las tablas se corresponden para los casos en los que se decide realizar tan solo 
un movimiento (cambio del valor de una sola variable en cada solución distinta) y para los casos en los 
que se decido realizar dos movimientos (cambio del valor de dos variables en cada solución distinta). 
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Tabla 5.4 Procesos de cimbrado/descimbrado óptimos obtenidos por búsqueda local por gradiente aplicando 1 movimiento. 
 
La primera conclusión que puede observarse tras la obtención de los resultados es que la solución 
óptima obtenida por la aplicación aplicando búsqueda local por gradiente depende en gran medida de 
la solución inicial de partida. Esta clara dependencia hace necesario tener que comprobar muchos 
casos con distinta solución inicial si se quiere obtener una solución que se acerque al óptimo absoluto. 
Aún así, es necesario acertar con una solución inicial que por gradiente converja a una muy buena 
solución cercana a su entorno. En caso contrario, la aplicación converge a la solución más óptima de 
su entorno quedándose estancada en un óptimo local que, como se ha visto, no tiene el porqué 
acercarse a la solución óptima absoluta. De hecho, como soluciones óptimas se han obtenido tanto los 
sistemas CCD y CRD como el sistema CD, ya que son las soluciones óptimas encontradas en el 
entorno de la solución inicial. 
Si se comparan las soluciones aquí obtenidas con las obtenidas aplicando la estrategia de saltos 
múltiples aleatorios, se puede observar como el coste económico es superior para las soluciones 
óptimas obtenidas por la búsqueda local por gradiente, debido, sobre todo, al no acierto en una 
correcta solución inicial. Una posible solución a este problema será establecer como soluciones 
iniciales aquellas obtenidas por la estrategia de saltos múltiples aleatorios. Así, de esta forma, se 
aseguraría que, al menos, las soluciones obtenidas serían idénticas a las de esta estrategia, pudiendo 
mejorarlas aplicando la estrategia de búsqueda local por gradiente. Esta sería la única forma de 
asegurar una mejor solución empleando la búsqueda local por gradiente que empleando la estrategia 
de saltos múltiples aleatorios, además de asegurar una menor dependencia de la solución inicial. 
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Tabla 5.5 Procesos de cimbrado/descimbrado óptimos obtenidos por búsqueda local por gradiente aplicando 2 movimientos. 
 
Otra de las conclusiones que puede obtenerse es que, para este caso concreto, se han obtenido en 
general (menos en uno de los casos) mejores soluciones aplicando variaciones en los valores de dos de 
las variables (2 movimientos) respecto a la variación en los valores de una, en cada solución distinta 
comprobada. 
Centrándonos ahora en la mejor de las soluciones obtenidas, correspondiente al caso en el que el "put" 
es 1 y se realizan dos movimientos en cada solución distinta comprobada, se puede observar que el 
coste obtenido es de 1.50 €/m2. La solución se basa en un sistema CCD con dos plantas consecutivas 
cimbradas, con un porcentaje de clareado del 50 %, con una separación de sopandas de 3 m y ciclos de 
construcción de cada uno de los forjados de 5 días. Las variables correspondientes a la separación de 
puntales (1 m) y el tiempo al que cada uno de los forjados es clareado (2, 2 y 6 días para los forjados 
1, 2 y 3 respectivamente), no suponen a combinación de valores óptima para este tipo de variables. Por 
ello la solución se distancia del óptimo absoluto obtenido en el apartado 5.2 con un coste económico 
asociado de 1.19 €/m2. La solución óptima (óptimo local) obtenida en este apartado supone un 
incremento del coste definido tal y como se establece en el apartado 5.1.4 de: 
       
         
    
           
Sin embargo, el tiempo de cálculo empleado ha sido de 6.77 segundos, muy inferior a los 15.85 
minutos evaluando el campo de soluciones completo. Por lo tanto, aunque el coste es superior al 
obtenido evaluando el campo de soluciones completo y al obtenido siguiendo la estrategia de saltos 
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múltiples aleatorios, el tiempo de cálculo necesario es claramente inferior a la comprobación del 
campo de soluciones completo, obteniendo además una solución óptima, que si se compara con la 
solución adoptada en la realidad, en lugar de tener un ahorro económico del 71.12 %, se tiene un 
ahorro económico según la siguiente expresión: 
                    
         
    
            
5.5 Optimización heurística aplicando el algoritmo de cristalización 
simulada [Simulated Annealing] 
5.5.1 Introducción 
Como se ha podido observar, los métodos que realizan una aceptación de nuevas soluciones por 
entornos sin permitir la degradación de la función objetivo, como la búsqueda local por gradiente en 
sus variantes Firs Best (FB) o Global Best (GB), corren el riesgo de quedar prematuramente atrapados 
en un óptimo local como ha ocurrido en el anterior apartado. Para evitar este problema, se han 
desarrollado estrategias que permiten una degradación acotada de la solución actual como 
Cristalización Simulada (Simulated Annealing) o Aceptación por Umbrales (Threshold Accepting). Su 
funcionamiento más detallado se ha realizado en el capítulo 2 de este documento. 
La versión implementada en este trabajo de Cristalización Simulada (En adelante, SA) parte de una 
solución inicial factible S0 obtenida de forma totalmente aleatoria de la que se evalúa su coste 
económico. Es en este punto donde también cabría la posibilidad de partir de una solución "óptima" 
obtenida a partir de la estrategia de saltos múltiples aleatorios en lugar de partir de una solución 
cualquiera factible totalmente aleatoria. Partiendo de la solución inicial obtenida por cualquiera de las 
opciones (en este trabajo a partir de una solución factible totalmente aleatoria) y, adoptada una 
temperatura inicial T = T0, comienza el proceso iterativo siguiente: 
1) Se aplica un movimiento a S0 para obtener una nueva solución S1 de forma análoga a lo 
explicado en el anterior apartado. Es en este punto donde vuelven a estar las dos opciones 
planteadas, es decir, la opción de realizar un cambio o movimiento en tan solo una de las 
variables o en dos para formar la nueva solución S1. 
2) Si se comprueba la factibilidad de S1 se establece el siguiente criterio: 
a) Si su coste es inferior al de la solución factible más económica encontrada hasta ese 
momento (Solución record), la sustituye como solución óptima, si no, se establece un 
criterio de aceptación probabilista. 
3) Se contabiliza el número de iteraciones realizadas para la temperatura T. Si es igual a un valor 
fijado de antemano (longitud de la Cadena de Markov), entonces se disminuye T. Si el número 
de iteraciones es inferior, el algoritmo vuelve al punto 1). Con este parámetro de temperatura 
se controla la aceptación probabilista de soluciones degradadas, siendo cada menor (en 
función de la reducción de temperatura) la probabilidad de aceptar una solución peor que la ya 
adoptada. 
4) Se evalúa el criterio de parada. 
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a) Si no se satisface, el proceso iterativo comienza de nuevo en el punto 1) con una 
temperatura más baja. 
b) Si se satisface, la solución record es la solución localmente óptima. 
Para aplicar esta heurística es necesario definir: 
1) Las características de los movimientos a aplicar. 
2) El valor de la temperatura inicial. 
3) La longitud de la cadena de Markov y la velocidad de enfriamiento. 
4) El criterio de parada. 
Movimientos a aplicar 
Como se ha comentado anteriormente, en este trabajo el número de variables modificadas en cada 
movimiento se ha considerado en un caso igual a 1 y en otro igual a 2. Se procesarán los resultados en 
función del caso adoptado y se compararán los resultados. Las variables a cambiar se han escogido 
aleatoriamente. Los valores cambiados dentro de cada una de las variables son valores cercanos a las 
soluciones de partida con el objetivo de evaluar siempre los entornos más cercanos a la solución 
inicial, en los que se establece con una probabilidad del 50 % que el nuevo valor de la o las variables 
sea superior o inferior al inicialmente adoptado. 
Valor de la temperatura inicial 
El valor de T0 puede tener influencia en el resultado del proceso de optimización. Una temperatura 
inicial alta hace que la búsqueda sea muy aleatoria y poco inteligente al principio, pasando por 
regiones muy diferentes del espacio de soluciones, al ser muy fácil aceptar soluciones de mayor coste 
que la solución de partida. Al contrario, si la temperatura inicial es demasiado baja, la búsqueda se 
centra únicamente en una parte muy restringida del espacio de soluciones. Por ello, es deseable 
establecer criterios analíticos aceptados y útiles que sean capaces de decidir por sí mismos el valor de 
la temperatura inicial. En este trabajo se ha optado por emplear el algoritmo propuesto por Medina 
(2001) tal y como se describe a continuación: 
1) Se selecciona una temperatura inicial T0 de forma arbitraria. 
2) Se aplica el algoritmo para una longitud de la cadena de Markov (un número determinado de 
soluciones) y se contabiliza el número de soluciones aceptadas, respecto al número total de 
soluciones planteadas. 
     
                              
                            
     
3) Si A está comprendido entre dos límites fijados de antemano se acepta el valor de T0 como 
temperatura inicial. En este trabajo se ha adoptado un límite inferior del 20 % y uno superior 
del 40 %. Los mismos valores han sido empleados por otros autores en la optimización de 
estructuras de hormigón armado con SA (Alcalá et al. (2005) y Payá (2007)). 
4) Si A > límite superior, el número de soluciones aceptadas es demasiado alto y por tanto se 
repite el proceso adoptando un nuevo valor de temperatura inicial igual a la mitad del T0 
seleccionado en el punto 1). 
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5) Si A < límite inferior, el número de soluciones aceptadas es demasiado reducido y por tanto se 
repite el proceso adoptando una nuevo valor de temperatura inicial igual al doble del T0 
seleccionado en el punto 1). 
Longitud de la cadena de Markov y la velocidad de enfriamiento 
El parámetro T se reduce a lo largo del proceso para disminuir progresivamente la probabilidad de 
elegir peores soluciones. Para cada temperatura se ensayan un número de movimientos igual a la 
longitud de la cadena de Markov elegida. Cadenas largas y velocidades de enfriamiento lentas 
conducen con mayor probabilidad a soluciones mejores ya que se comprueban un número mayor de 
soluciones, pero los tiempos de cálculo se incrementan. Por tanto, una adecuada elección de la 
longitud de la cadena de Markov y del esquema de enfriamiento es de gran importancia, ya que se 
busca un equilibrio entre la obtención de soluciones óptimas y del tiempo de cálculo. 
Siguiendo las recomendaciones de Dowsland (1993), se ha adoptado una velocidad geométrica de 
decrecimiento de T según el esquema siguiente: 
                               (5.1) 
La elección de los valores de longitud de la cadena de Markov y del coeficiente de enfriamiento (r), se 
realiza mediante ensayos numéricos como se muestra en el siguiente apartado. 
Algunos autores, además, han propuesto incrementar T cuando se alcanza un óptimo local (ver Yepes, 
2002) para intentar escapar de él. Esta estrategia, conocida como “recalentamiento”, no ha sido 
aplicada en este trabajo. 
Criterio de parada 
Existen dos posibilidades para determinar cuándo debe detenerse la ejecución del algoritmo: 
1) Un criterio basado en la temperatura final. 
En teoría, el proceso se detendría cuando la temperatura final fuera nula. Sin embargo, mucho antes de 
llegar a este valor de temperatura, la probabilidad de encontrar una solución mejor es prácticamente 
nula, por lo que suele optarse por detener el proceso cuando la temperatura final sea un porcentaje 
prefijado de la temperatura inicial. En este trabajo se ha adoptado una temperatura límite inferior de 
10-5. 
2) Un criterio basado en la no existencia de mejoras de la solución optimizada después de un 
determinado número de cadenas de Markov. 
El primer criterio tiene el inconveniente de fijar de antemano el número de iteraciones totales, lo que 
no resulta muy consistente y puede ser que en la cadena de markov con la temperatura límite inferior 
marcada se sigan encontrando soluciones mejores. Por lo tanto, en este trabajo se ha optado por 
establecer además de la mínima temperatura, que en la cadena de markov correspondiente a esta 
temperatura no se hayan aceptado soluciones mejores. Por lo tanto, el criterio de parada se ejecuta 
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cuando la temperatura es igual o inferior a la temperatura límite inferior fijada y además en esa cadena 
de markov no se hayan aceptado nuevas soluciones a través del criterio de aceptación. 
5.5.2 Consideraciones preliminares 
Tras la exposición realizada en el apartado anterior, los únicos parámetros que necesitan de calibración 
a partir de ensayos numéricos son los correspondientes a la longitud de la cadena de markov y el 
coeficiente de enfriamiento para los que es necesario establecer un solución de compromiso entre la 
obtención de soluciones óptimas y el tiempo de cálculo. Para ello se ha utilizado el edificio 
experimental y se han probado distintos valores de ambos parámetros comparando el coste económico 
de las soluciones óptimas obtenidas con el tiempo de cálculo necesario para conseguirlas. 
Los valores adoptados para realizar las pruebas son los siguientes: 
Longitud de la cadena de Markov: [500  1000  5000  10000] 
Factor de enfriamiento: [0.8  0.9  0.95] 
Así pues los resultados de las distintas pruebas se presentan en la siguiente tabla (Tabla 5.6). 
Como se puede observar a medida que se aumenta el coeficiente de enfriamiento y la longitud de 
Markov, el tiempo de cálculo necesario aumenta a la vez que aumenta la calidad de la solución óptima 
encontrada. Aunque es verdad que la solución inicial (en menor medida que en el resto de estrategias) 
y la cantidad de movimientos realizadas en cada una de las nuevas soluciones planteadas (1 o 2 según 
apartado anterior) puedan afectar a los resultados, se puede observar que a partir de longitudes de la 
cadena de Markov de 1000, se encuentra la solución óptima absoluta que se obtuvo evaluando todo el 
campo de soluciones. Sin embargo, para el siguiente apartado, en previsión del cambio de condiciones 
(solución inicial y/o cantidad de movimientos a realizar) y del tiempo de cálculo empleado, se adoptan 
como longitud de la cadena de Markov un valor de 5000 y como coeficiente de enfriamiento un valor 
de 0.95. 
Por último, para que la aplicación informática considere este algoritmo de optimización para la 
búsqueda por entornos utilizando SA, se le debe proporcionar los siguientes datos de entrada, 
adicionalmente a los ya considerados para el edificio experimental: 
 opt = 4 [1: optimización completa; 2: Saltos múltiples aleatorios; 3: Gradiente; 4: 
Cristalización simulada]. 
 optCD = 1 [1: se activa la optimización para este sistema; 0: no se considera este sistema]. 
 optCCD = 1 [1: se activa la optimización para este sistema; 0: no se considera este sistema]. 
 optCRD = 1 [1: se activa la optimización para este sistema; 0: no se considera este sistema]. 
 
 
Implementación de algoritmos de optimización 
143 
 
Tabla 5.6 Calibración de los parámetros correspondientes al coeficiente de enfriamiento y a la longitud de la cadena de 
markov. 
Prueba 
Coeficiente de 
enfriamiento 
Longitud de la 
cadena de Markov 
Coste económico 
[€/m2] 
Tiempo de 
cálculo [s] 
1 0.8 500 1.42 0.98 
2 0.8 1000 1.34 1.52 
3 0.8 5000 1.19 [óptima] 7.57 
4 0.8 10000 1.19 [óptima] 18.84 
5 0.9 500 1.32 1.53 
6 0.9 1000 1.19 [óptima] 3.65 
7 0.9 5000 1.19 [óptima] 18.93 
8 0.9 10000 1.19 [óptima] 23.26 
9 0.95 500 1.43 2.95 
10 0.95 1000 1.19 [óptima] 5.73 
11 0.95 5000 1.19 [óptima] 37.07 
12 0.95 10000 1.19 [óptima] 78.50 
 
5.5.3 Resultados y conclusiones obtenidas 
Tal y como ha quedado explícito en los apartados precedentes, la calidad del resultado empleando la 
búsqueda por entornos empleando SA puede depender, aunque con una baja probabilidad, de la 
solución inicial de partida. Por ello, ejecutando la aplicación informática para 5 casos distintos 
proporcionando un valor de la variable "put" distinto para cada uno de ellos (tal y como se hacía en la 
estrategia de saltos múltiples aleatorios), en las siguientes tablas se muestran los procesos de 
cimbrado/descimbrado más óptimos que el algoritmo de búsqueda por entornos SA ha sido capaz de 
obtener. Las tablas se corresponden para los casos en los que se decide realizar tan solo un 
movimiento (cambio del valor de una sola variable en cada solución distinta) y para los casos en los 
que se decido realizar dos movimientos (cambio del valor de dos variables en cada solución distinta). 
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Tabla 5.7 Procesos de cimbrado/descimbrado óptimos obtenidos por SA aplicando 1 movimiento. 
 
Tabla 5.8 Procesos de cimbrado/descimbrado óptimos obtenidos por SA aplicando 2 movimientos. 
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Como se puede observar, la solución final en función de los parámetros de calibración elegidos sí 
depende de la solución inicialmente empleada aunque en menor medida en comparación con las 
estrategias adoptadas en apartados precedentes. Esta diferencia es notable en el caso en el que se 
realiza tan solo un movimiento para la obtención de una nueva solución, siendo despreciables para el 
caso en el que se realizan dos movimientos. 
Además, como se puede observar, en el caso en el que se realizan dos movimientos, las soluciones 
óptimas que se alcanzan son las soluciones óptimas absolutas del problema planteado conocidas 
debido a la evaluación del campo completo de soluciones realizado en el apartado 5.2. Por contra, en 
el caso en el que se realiza tan solo un movimiento, se puede observar que no se alcanza en ninguno de 
los casos planteados el óptimo absoluto del problema. En primer lugar, cabe pensar que no se han 
comprobado suficientes soluciones como para encontrar el óptimo absoluto y por tanto se propone 
realizar modificaciones de los parámetros de calibración, que fueron adoptados para el caso de dos 
movimientos, adoptando ahora 10000 iteraciones como longitud de la cadena de Markov y un 
coeficiente de enfriamiento de 0'98. Tras el cálculo se observa que no se consigue mejora en los 
resultados obtenidos, empleando tiempos de cálculo de 4,17 minutos. Por lo tanto, para los problemas 
de optimización de procesos de cimbrado/descimbrado, y sobre todo para este caso concreto, es mejor 
utilizar dos movimientos en la búsqueda de nuevas soluciones que utilizar tan solo 1, probablemente 
porque el tipo de problema planteado necesite de mayor variación de las nuevas soluciones planteadas 
para encontrar soluciones más óptimas. 
Centrándonos en los resultados correspondientes a aplicar dos movimientos en la búsqueda de nuevas 
soluciones más óptimas, se puede observar que los procesos resultantes son los óptimos absolutos 
obtenidos ya en el apartado 5.2. Sin embargo, en alguno de los casos, el tiempo al que se realiza el 
clareado del forjado de la planta 3 cambia ligeramente, del teórico óptimo de 2 días a los 3 días. Sin 
embargo esto no tiene influencia en el precio porque, como se intuye, no importa realizar el clareado 
un día o al siguiente siempre que el plazo de construcción sea el mismo para ambos casos. 
Adoptando esta última estrategia de optimización heurística de búsqueda por entornos aceptando la 
degradación de la función objetivo se consigue, para este problema en concreto, encontrar los óptimos 
absolutos con unos tiempos, en este caso, de aproximadamente 30-40 segundos, en comparación con 
los 15.85 minutos que se necesitaba para evaluar el campo completo de soluciones. Por lo tanto, esta 
estrategia es la mejor de las planteadas en este trabajo y realiza una búsqueda eficiente e inteligente de 
las soluciones óptimas al problema planteado. 
5.6 Comprobación de la validez de la solución más óptima al problema 
planteado 
Una vez obtenida la solución más óptima al problema planteado, es evidente que esta solución es 
factible porque de lo contrario la aplicación informática la hubiera descartado directamente. Sin 
embargo, en la siguiente tabla se presentan los resultados de este proceso de cimbrado/descimbrado 
para observar el cumplimiento del proceso y la distribución de cargas entre forjados y puntales 
calculada. 
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Tabla 5.9 Cálculo y comprobación del proceso de cimbrado/descimbrado más óptimo. 
 
Como se puede observar el proceso de cimbrado/descimbrado más óptimo cumple con todas las 
condiciones de descimbrado o autosuficiencia de los forjados, destacando que en el hormigonado del 
forjado 3, el forjado 2 es el más restrictivo en cuanto al cumplimiento de esta condición. Además 
coincide que este forjado en esta operación constructiva es el forjado que más carga asume, 9'14 
kN/m2, un factor de 1.62 veces su peso propio. En cambio, en cuanto a los puntales, la carga media 
que estos asumen no supera a la carga del peso propio de un forjado en el momento de su 
hormigonado. 
5.7 Conclusiones relativas a la implementación de algoritmos de 
optimización. 
Se ha implementado el módulo de optimización de procesos de cimbrado/descimbrado utilizando 
como ejemplo de cálculo para cada una de las estrategias consideradas, el edificio experimental tratado 
en la comprobación y validación del correcto funcionamiento de la nueva aplicación informática. Los 
resultados obtenidos de la función objetivo para las distintas estrategias de optimización utilizadas, 
junto con el porcentaje de ahorro económico obtenido, se definen en la tabla 5.10. 
Como se puede observar, tras la aplicación de las distintas técnicas de optimización, el ahorro 
económico que se puede producir, según la función objetivo definida en el apartado 5.1.4, es muy alto 
considerando un proceso de cimbrado/descimbrado óptimo en lugar del que pudiera plantear un 
proyectista sin la utilización de esta aplicación. Además, aplicando distintas estrategias de 
optimización heurística, para las que es posible no alcanzar el óptimo absoluto por el muestreo que 
realizan del campo de soluciones completo, se alcanzan porcentajes de ahorro similares a la solución 
óptima absoluta, conocida al ser posible la evaluación completa del campo de soluciones. Como se 
preveía, debido a la mayor eficiencia e inteligencia en la búsqueda de soluciones más óptimas que 
Operación Forjado
Carga en forjados 
[kN/m
2
]
Carga en puntales 
[kN/m
2
]
Coeficiente 
de forjado
Coeficiente 
de puntales
β fct,j/fct,28 ¿β ≤ fct,j/fct,28?
Hormigonado Forjado 1 1 0.00 5.64 0.00 1.00 - - -
Clareado Forjado 1 1 4.08 1.56 0.72 0.28 0.32 0.50 CUMPLE
2 0.00 5.64 0.00 1.00 - - -
1 8.31 2.97 1.47 0.53 0.64 0.71 CUMPLE
2 4.30 1.34 0.76 0.24 0.33 0.50 CUMPLE
1 5.10 1.88 0.90 0.33 0.39 0.78 CUMPLE
2 4.66 0.98 0.83 0.17 0.36 0.50 CUMPLE
1 6.62 - 1.17 - 0.51 0.78 CUMPLE
3 0.00 5.64 0.00 1.00 - - -
2 9.14 2.14 1.62 0.38 0.71 0.71 CUMPLE
1 7.78 - 1.38 - 0.60 0.84 CUMPLE
3 4.26 1.38 0.76 0.24 0.33 0.50 CUMPLE
2 5.76 1.26 1.02 0.22 0.45 0.78 CUMPLE
1 6.90 - 1.22 - 0.53 0.88 CUMPLE
3 4.50 1.14 0.80 0.20 0.35 0.50 CUMPLE
2 6.78 - 1.20 - 0.53 0.78 CUMPLE
Descimbrado Forjado 3 3 5.64 - 1.00 - 0.44 0.78 CUMPLE
Descimbrado Forjado 2
Hormigonado Forjado 2
Clareado Forjado 2
Descimbrado Forjado 1
Hormigonado Forjado 3
Clareado Forjado 3
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tiene de forma intrínseca la estrategia de cristalización simulada, esta estrategia consigue los mejores 
resultados, obteniendo en un pequeño intervalo de tiempo la solución óptima absoluta. 
Tabla 5.10 Comparación de resultados obtenidos a través de las distintas estrategias de optimización consideradas para el 
edificio experimental. 
 Edificio real 
Optimización 
completa 
Saltos 
múltiples 
aleatorios 
Gradiente 
Cristalización 
Simulada 
Coste (€/m2) 
según función objetivo 
(apartado 5.1.4) 
4.12 1.19 1.24 1.50 1.19 
Tiempo de 
cálculo 
- 15.85 minutos 5.39 segundos 6.77 segundos 21.74 segundos 
% ahorro 
económico 
- 71.12 % 69.90 % 63.59 % 71.12 % 
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6. CAPÍTULO 6. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA NUEVA 
APLICACIÓN INFORMÁTICA AL EDIFICIO DE 
BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE VALENCIA 
Una vez implementados tanto el módulo de cálculo y comprobación de procesos de 
cimbrado/descimbrado, como el módulo de optimización y búsqueda de la solución óptima del 
proceso de cimbrado/descimbrado mediante técnicas heurísticas, en este capítulo se realiza una 
aplicación práctica a un edificio real de todo lo implementado en la nueva aplicación informática de tal 
forma que suponga un claro ejemplo de su utilidad. 
El edificio real al que se le va a hacer la aplicación práctica es el edificio de bellas artes de la 
Universidad Politécnica de Valencia. Para ello, en primer lugar, se realizará una descripción del 
edificio y de los datos necesarios para su utilización en la nueva aplicación informática. Seguidamente 
se realizará un cálculo y comprobación del proceso constructivo según el cronograma real seguido 
para su construcción, evaluando además el coste económico según la función objetivo desarrollada en 
el apartado 5.1.4 de este documento. Por último, se procederá a realizar las consideraciones oportunas 
acerca de la búsqueda de la solución óptima para dicho problema, y se ejecutarán las distintas 
estrategias adoptadas en el capítulo 5 para la obtención de la solución óptima. 
6.1 Descripción de la estructura 
El edificio de la facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia consistió en 7 
forjados reticulares de casetón recuperable de hormigón armado de 35 + 5 cm. de canto, 0’15 m. de 
ancho de nervio y 0’83 m. de separación intereje, siendo la luz entre pilares de 5.50 m en dirección 
longitudinal y 8’00 o 8’70 m. en dirección transversal. Los forjados se sostienen sobre una serie de 
pilares apantallados de sección rectangular de 0’70 x 0’35 m2. Además en la planta de sótano se 
proyectaron muros de sótano de 40 cm. de espesor. La altura entre plantas es variable siendo de 2.9 m. 
para la planta de sótano, 4 m. para la planta baja y 3,60 m para las superiores. El proceso constructivo 
planteado se basa en mantener dos plantas consecutivas apuntaladas, y seguir un ciclo habitual de 
Cimbrado-Clareado-Descimbrado ejecutando una planta por semana y clareando a los 3 días. 
Los materiales empleados en la construcción del edificio se describen a continuación: 
 El hormigón de los forjados y de la losa de cimentación es HA-30/B/20/I y presentará, por 
tanto, las siguientes características: 
 Resistencia característica a compresión: 30 MPa. 
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 Consistencia: Blanda. 
 Tamaño máximo de árido: 20 mm. 
 Clase general de exposición: I (interiores de edificios). Para las cimentaciones la 
clase de exposición es IIa (elementos enterrados o sumergidos). 
 Acero para armar: B-500-S. 
En la siguiente figura se muestra la planta tipo del edificio con el vano sombreado para el que se va a 
realizar la aplicación práctica. 
 
Fig. 6.1 Planta del edificio y vano de estudio considerado para la aplicación práctica. 
6.2 Proceso constructivo 
El proceso constructivo que se ha adoptado en el presente proyecto es el siguiente: 
 Ejecución de las cimentaciones, pilares y muros de sótano. 
 
 Día “0”: una vez hormigonadas las cimentaciones, los pilares y los muros de la planta de 
sótano, se instala el sistema de cimbrado y encofrado para el hormigonado del primer 
forjado (véase Fig. 6.2). 
  
         Fig. 6.2 Proceso constructivo día “0” 
t = 0 días 
   Hormigonado 1º Forjado 
Aplicación práctica de la nueva aplicación informática 
151 
 
 
 Día “3”: al cabo de tres días del hormigonado del primer forjado, se procede a la retirada 
de fondos de encofrado y al clareado de puntales (véase Fig. 6.3). A partir del día “3”, se 
inicia la ejecución de los pilares de la primera planta y la instalación del sistema de 
encofrado y cimbrado del segundo forjado. 
  
      Fig. 6.3 Proceso constructivo día “3” 
 
 Día “7”: una vez preparado el sistema de encofrado y cimbrado de la segunda planta se 
ejecutó su hormigonado (véase Fig. 6.4). 
  
       Fig. 6.4 Proceso constructivo día “7” 
 
 Día “10”: transcurridos tres días del hormigonado del segundo forjado, se retiran los 
fondos de encofrado y se realiza el clareado de puntales (véase Fig. 6.5). 
t = 7 días 
Hormigonado 2º Forjado 
t = 3 días 
  Clareado 1º Forjado 
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           Fig. 6.5 Proceso constructivo día “10” 
 
 Día “11”: en esta fase se procede al descimbrado total de la primera planta (véase Fig. 
6.6). 
  
        Fig. 6.6 Proceso constructivo día “11” 
 
 Día “14”: una vez instalado el sistema de encofrado y cimbrado se procede a hormigonar 
el tercer forjado (véase Fig. 6.7). 
 
 
          Fig. 6.7 Proceso constructivo día “14” 
 
t = 14 días 
Hormigonado 3º Forjado 
t = 11 días 
   Descimbrado 1º Forjado 
t = 10 días 
Clareado 2º Forjado 
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 Día “17”: en esta fase se procede al clareado de puntales de la tercera planta (véase Fig. 
6.8). 
 
 
         Fig. 6.8 Proceso constructivo día “17” 
 
 Día “18”: se efectúa el descimbrado total de la segunda planta (véase Fig. 6.9). 
 
 
          Fig. 6.9 Proceso constructivo día “18” 
 
 Día “21”: una vez instalado el sistema de encofrado y cimbrado se procede a hormigonar 
el cuarto forjado (véase Fig. 6.10). 
t = 17 días 
Clareado 3º Forjado 
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         Fig. 6.10 Proceso constructivo día “21” 
 
 De la misma forma seguirían los pasos de carga hasta llegar a descimbrar el forjado 7 
(Paso de carga 21). 
6.3 Descripción del sistema de cimbrado 
Debido a que el sistema de cimbrado es muy similar entre los forjados de losa y los forjados 
reticulares, los elementos utilizados son los mismos que los descritos para el edificio experimental 
(apartado 4.4. del presente Trabajo Final de Máster). Además, se puede incluir también como sistema 
de cimbrado el casetón recuperable utilizado en este edificio. El casetón es un elemento que sirve para 
aligerar el forjado y que se dispone embebido en el hormigón. Como ocurre en este caso, si resulta que 
es un casetón recuperable, una vez fraguado el hormigón se procede a retirarlo. Para este caso, se han 
utilizado casetones recuperables tales que creen un intereje de 83 cm. 
6.4 Comprobación del proceso de cimbrado/descimbrado real y estimación 
del coste 
El edificio tratado en este capítulo fue motivo de investigación en la tesis doctoral de Gasch (2012), en 
la que se instrumentó el vano propuesto de estudio para obtener la transmisión de cargas entre forjados 
y puntales, además de calcular esta transmisión de cargas por el método de los elementos finitos y por 
varios de los métodos simplificados, entre ellos el nuevo método simplificado propuesto por Calderón 
et al (2011). Por lo tanto, antes de pasar a la comprobación del proceso constructivo por parte de la 
aplicación informática y a la estimación posteriormente del coste económico, en primer lugar se 
establecerá una comparación de los resultados de la transmisión de cargas obtenidos por la nueva 
aplicación informática con las medidas experimentales, los resultados del método de los elementos 
finitos y la aplicación del nuevo método simplificado por Calderón et al (2011) que aparecen en la 
Hormigonado 4º Forjado 
t = 21 días 
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tesis doctoral desarrollada por Gasch (2012). También se comparará con los resultados que presenta 
Gasch (2012) de la aplicación de los métodos simplificados por Duan y Chen (1995) y Fang et al 
(2001). Así de esta forma se volverá a comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación 
informática con las hipótesis adoptadas en este documento para un problema totalmente distinto al 
evaluado en el capítulo 4. 
En la citada tesis doctoral tan solo se instrumentó y se modeló el edificio estudiado en este capítulo 
hasta el hormigonado del forjado 4, operación constructiva limitante en cuanto a que aparece en esta 
operación la máxima carga a absorber por cualquier de los forjados localizada en el forjado 2. Por lo 
tanto, las comparaciones a realizar a continuación se limitarán a las operaciones constructivas hasta el 
hormigonado del forjado 4. 
Antes de empezar con la comparación de resultados, se muestra en las siguientes tablas todos aquellos 
datos necesarios para alimentar a la aplicación informática con tal de calcular y comprobar el proceso 
de cimbrado(descimbrado del edificio en cuestión. 
Tabla 6.1 Datos de entrada considerados (I). 
Datos para cada una de las plantas 
Resistencia característica del hormigón [kPa] 
Forjado 1 30000 
Forjado 2 30000 
Forjado 3 30000 
Forjado 4 30000 
Forjado 5 30000 
Forjado 6 30000 
Forjado 7 30000 
Velocidad de endurecimiento del hormigón 
Forjado 1 0.25 
Forjado 2 0.25 
Forjado 3 0.25 
Forjado 4 0.25 
Forjado 5 0.25 
Forjado 6 0.25 
Forjado 7 0.25 
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Tabla 6.2 Datos de entrada considerados (II). 
Datos para cada una de las plantas 
Tipo de forjado 
Forjado 1 2 
Forjado 2 2 
Forjado 3 2 
Forjado 4 2 
Forjado 5 2 
Forjado 6 2 
Forjado 7 2 
Ancho de nervio [m] 
Forjado 1 0.15 
Forjado 2 0.15 
Forjado 3 0.15 
Forjado 4 0.15 
Forjado 5 0.15 
Forjado 6 0.15 
Forjado 7 0.15 
Separación entre nervios [m] 
Forjado 1 0.83 
Forjado 2 0.83 
Forjado 3 0.83 
Forjado 4 0.83 
Forjado 5 0.83 
Forjado 6 0.83 
Forjado 7 0.83 
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Tabla 6.3 Datos de entrada considerados (III). 
Datos para cada una de las plantas 
Capa de compresión [m] 
Forjado 1 0.05 
Forjado 2 0.05 
Forjado 3 0.05 
Forjado 4 0.05 
Forjado 5 0.05 
Forjado 6 0.05 
Forjado 7 0.05 
Canto total de la sección [m] 
Forjado 1 0.4 
Forjado 2 0.4 
Forjado 3 0.4 
Forjado 4 0.4 
Forjado 5 0.4 
Forjado 6 0.4 
Forjado 7 0.4 
Luz en dirección X del pórtico virtual 1x [m] (*) 
Forjado 1 5.5 
Forjado 2 5.5 
Forjado 3 5.5 
Forjado 4 5.5 
Forjado 5 5.5 
Forjado 6 5.5 
Forjado 7 5.5 
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Tabla 6.4 Datos de entrada considerados (IV). 
Datos para cada una de las plantas 
Luz en dirección X del pórtico virtual 2x [m] (*) 
Forjado 1 5.5 
Forjado 2 5.5 
Forjado 3 5.5 
Forjado 4 5.5 
Forjado 5 5.5 
Forjado 6 5.5 
Forjado 7 5.5 
Luz en dirección Y del pórtico virtual 1y [m] 
(*)
 
Forjado 1 8 
Forjado 2 8 
Forjado 3 8 
Forjado 4 8 
Forjado 5 8 
Forjado 6 8 
Forjado 7 8 
Luz en dirección Y del pórtico virtual 2y [m] (*) 
Forjado 1 8 
Forjado 2 8 
Forjado 3 8 
Forjado 4 8 
Forjado 5 8 
Forjado 6 8 
Forjado 7 8 
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Tabla 6.5 Datos de entrada considerados (V). 
Datos para cada una de las plantas 
Luz de continuidad en dirección X sentido A del pórtico virtual 
1x [m] (*) 
Forjado 1 5.5 
Forjado 2 5.5 
Forjado 3 5.5 
Forjado 4 5.5 
Forjado 5 5.5 
Forjado 6 5.5 
Forjado 7 5.5 
Luz de continuidad en dirección X sentido B del pórtico virtual 
1x [m] 
(*)
 
Forjado 1 5.5 
Forjado 2 5.5 
Forjado 3 5.5 
Forjado 4 5.5 
Forjado 5 5.5 
Forjado 6 5.5 
Forjado 7 5.5 
Luz de continuidad en dirección X sentido A del pórtico virtual 
2x [m] (*) 
Forjado 1 5.5 
Forjado 2 5.5 
Forjado 3 5.5 
Forjado 4 5.5 
Forjado 5 5.5 
Forjado 6 5.5 
Forjado 7 5.5 
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Tabla 6.6 Datos de entrada considerados (VI). 
Datos para cada una de las plantas 
Luz de continuidad en dirección X sentido B del pórtico virtual 
2x [m] (*) 
Forjado 1 5.5 
Forjado 2 5.5 
Forjado 3 5.5 
Forjado 4 5.5 
Forjado 5 5.5 
Forjado 6 5.5 
Forjado 7 5.5 
Luz de continuidad en dirección Y del pórtico virtual 1y [m] 
(*)
 
Forjado 1 8.55 
Forjado 2 8.55 
Forjado 3 8.55 
Forjado 4 8.55 
Forjado 5 8.55 
Forjado 6 8.55 
Forjado 7 8.55 
Luz de continuidad en dirección Y del pórtico virtual 2y [m] (*) 
Forjado 1 8.55 
Forjado 2 8.55 
Forjado 3 8.55 
Forjado 4 8.55 
Forjado 5 8.55 
Forjado 6 8.55 
Forjado 7 8.55 
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Tabla 6.7 Datos de entrada considerados (VII). 
Datos para cada una de las plantas 
Altura libre entre plantas [m] 
Forjado 1 2.9 
Forjado 2 4 
Forjado 3 3.6 
Forjado 4 3.6 
Forjado 5 3.6 
Forjado 6 3.6 
Forjado 7 3.6 
Peso propio del forjado reticular [kN/m2] 
Forjado 1 5.76 
Forjado 2 5.76 
Forjado 3 5.76 
Forjado 4 5.76 
Forjado 5 5.76 
Forjado 6 5.76 
Forjado 7 5.76 
Sobrecarga de construcción [kN/m2] 
Forjado 1 0.0 
Forjado 2 0.0 
Forjado 3 0.0 
Forjado 4 0.0 
Forjado 5 0.0 
Forjado 6 0.0 
Forjado 7 0.0 
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Tabla 6.8 Datos de entrada considerados (VIII). 
Datos para cada una de las plantas 
Carga permanente de proyecto [kN/m2] 
Forjado 1 7.5 
Forjado 2 7.5 
Forjado 3 7.5 
Forjado 4 7.5 
Forjado 5 7.5 
Forjado 6 7.5 
Forjado 7 7.5 
Sobrecarga de uso de proyecto [kN/m
2
] 
Forjado 1 4.0 
Forjado 2 4.0 
Forjado 3 4.0 
Forjado 4 4.0 
Forjado 5 4.0 
Forjado 6 4.0 
Forjado 7 4.0 
Datos relativos al proceso de cimbrado/descimbrado 
Separación de sopandas [m] 
Forjado 1 0.83 
Forjado 2 0.83 
Forjado 3 0.83 
Forjado 4 0.83 
Forjado 5 0.83 
Forjado 6 0.83 
Forjado 7 0.83 
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Tabla 6.9 Datos de entrada considerados (IX). 
Datos relativos al proceso de cimbrado/descimbrado 
Separación de puntales [m] 
Forjado 1 1 
Forjado 2 1 
Forjado 3 1 
Forjado 4 1 
Forjado 5 1 
Forjado 6 1 
Forjado 7 1 
Tiempo de la operación constructiva de hormigonado 
Forjado 1 0 
Forjado 2 7 
Forjado 3 7 
Forjado 4 7 
Forjado 5 7 
Forjado 6 7 
Forjado 7 7 
Tiempo de la operación constructiva de clareado 
Forjado 1 3 
Forjado 2 3 
Forjado 3 3 
Forjado 4 3 
Forjado 5 3 
Forjado 6 3 
Forjado 7 3 
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Tabla 6.10 Datos de entrada considerados (X). 
Datos generales para todo el edificio 
Temperatura ambiente considerada 20 
Tipo de vano (*) 2 (medianera) 
Continuidad del vano (*) 
3 (Dirección X 
en dos sentidos 
más 1 sentido en 
dirección Y) 
Número de plantas 7 
Módulo de elasticidad del acero de los puntales 210000000 
Coeficiente de seguridad en construcción frente a cargas permanentes 1.25 
Coeficiente de seguridad en construcción frente a sobrecargas 1.25 
Coeficiente de seguridad de diseño frente a cargas permanentes 1.35 
Coeficiente de seguridad de diseño frente a sobrecargas 1.5 
Tiempo necesario para que los trabajadores realicen la operación de 
descimbrado y recolocación de elementos en una nueva planta 
3 
Datos relativos al proceso de cimbrado/descimbrado 
Tipo de proceso de cimbrado/descimbrado [CD, CCD o CRD] 2 (CCD) 
Porcentaje de clareado 50 
Número de platas consecutivas cimbradas 2 
Sección de acero de los puntales empleados 0.000289027 
(*) Consúltese la Fig. 3.7 para completar la definición de cada uno de estos datos 
Una vez alimentada la nueva aplicación informática con los datos necesarios, se calcula el proceso de 
cimbrado/descimbrado y se procede, a continuación a realizar la comparación con el resto de 
resultados obtenidos en la tesis doctoral de Gasch (2012) tal y como se había comentado. 
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Tabla 6.11 Comparación de resultados de la carga asumida por los puntales en el edificio estudiado según los distintos 
métodos de cálculo y las medidas experimentales realizadas. 
 
Como se puede observar, el orden de magnitud de las cargas obtenidas para los puntales por la nueva 
aplicación informática, tras la adopción de todas las hipótesis consideradas en este documento, es 
correcto. Además, si se comparan los resultados con el resto de cálculos realizados se puede observar 
que la magnitud obtenida por la nueva aplicación es adecuada y muy cercana a los resultados 
predichos por otros métodos y a los resultados medidos experimentalmente. 
De hecho, si ahora se realiza una comparación de todos los métodos de cálculo respecto a los valores 
experimentales (supuestos como valores objetivo), se puede observar el ajuste de los distintos métodos 
a las medidas experimentales. La comparación se realizará, de la misma forma que para el edificio 
experimental, comparando los resultados del parámetro [Valor experimental/Valor del método] y de 
los estadísticos que caracterizan el ajuste de cada uno de los métodos a las medidas experimentales. 
Así, de esta forma se puede obtener que aquel método que tenga un promedio más cercano a uno con 
una desviación típica más reducida y un error absoluto inferior, será un buen método ya que se ajusta a 
las medidas experimentales (Ver Tabla 6.12). 
Como se puede observar, el método de los elementos finitos se acerca a los valores experimentales de 
forma excelente, aunque al tratarse de un método complejo que utiliza software estructural específico, 
no puede ser comparado directamente con los resultados de los métodos simplificados de cálculo. Tras 
este, el método simplificado que mejor se ajusta a las medidas experimentales es el nuevo método 
simplificado por Calderón et al (2011) ya que presenta un mejor promedio y una desviación típica y 
error absoluto de inferior magnitud. La nueva aplicación informática que se basa en el nuevo método 
simplificado por Calderón et al (2011) también presenta un buen ajuste tras las hipótesis de cálculo 
que se han ido adoptando en este documento, mejorando significativamente los resultados obtenidos 
por el resto de métodos simplificados en cuanto a promedio, desviación típica y error absoluto. Por lo 
tanto se considera correcto el funcionamiento y cálculo seguido en la nueva aplicación informática. 
Operación Forjado
Nueva aplicación 
informática
Experimental MEF
Calderón et 
al (2011)
Duan y Chen 
(1995)
Fang et al 
(2001)
Hormigonado Forjado 1 1 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
Clareado Forjado 1 1 4.60 4.8384 4.55 4.3776 5.01 4.6656
2 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
1 9.09 6.22 9.04 8.7552 10.02 9.6192
2 3.73 Sin registro 4.55 3.8592 4.44 4.3776
1 7.50 Sin registro 8.41 7.3152 8.87 8.4096
2 0.73 1.3248 1.32 1.0368 0.52 0.6336
1 - - - - - -
3 5.76 5.7 5.76 5.76 5.76 5.76
2 3.18 4.032 4.15 3.744 3.17 3.3408
1 - - - - - -
3 3.17 3.9744 3.74 3.168 3.46 2.3616
2 2.08 3.456 3.23 2.5344 2.07 1.728
1 - - - - - -
3 2.33 2.59 2.48 2.13 2.53 1.61
2 - - - - - -
4 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
3 4.81 4.84 5.13 4.61 5.18 4.26
2 - - - - - -
Descimbrado Forjado 2
Hormigonado Forjado 4
Descimbrado Forjado 1
Hormigonado Forjado 3
Clareado Forjado 3
Carga en puntales [kN/m
2
]
Hormigonado Forjado 2
Clareado Forjado 2
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Tabla 6.12 Comparación de resultados y nueva validación de la nueva aplicación informática basada en parámetros 
estadísticos. 
 
Además, tanto en el edificio experimental como en este en concreto, el promedio obtenido es superior 
que el proporcionado por el nuevo método simplificado pro Calderón et al (2011), siendo en ambos 
casos mayor que 1. Un promedio mayor que 1 respecto a las medidas experimentales implica que el 
método está infravalorando la carga asumida por el sistema de apuntalamiento, estando del lado de la 
seguridad en cuanto a la carga que absorben los forjados. También es importante mencionar, que el 
criterio de dimensionamiento del sistema de apuntalamiento se realiza a partir del valor de la carga del 
puntal más cargado, no siendo el criterio utilizado por los métodos simplificados (carga media 
absorbida por el sistema de apuntalamiento completo) el criterio de elección del tipo de puntal 
necesario para resistir dichas cargas. Por lo tanto, además de que las cargas obtenidas para el sistema 
de apuntalamiento no condicionan la elección de los mismos y el valor de la carga calculada asumida 
por los forjados está del lado de la seguridad, un promedio mayor que 1 en este caso, aunque indica la 
desviación respecto a las cargas reales, está del lado de la seguridad. 
Tras la doble validación de la aplicación informática que se ha realizado, tanto para el edificio 
experimental como para el tratado en este capítulo, se considera que la nueva aplicación informática 
funciona correctamente y puede ser utilizada para el cálculo de los procesos de cimbrado/descimbrado 
de edificios en altura hormigonados in situ. De esta forma, a continuación, en la tabla 6.13 se calcula y 
Operación Forjado
Nueva aplicación 
informática
MEF
Calderón et 
al (2011)
Duan y Chen 
(1995)
Fang et al 
(2001)
Hormigonado Forjado 1 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Clareado Forjado 1 1 1.05 1.06 1.11 0.97 1.04
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 0.68 0.69 0.71 0.62 0.65
2 - - - - -
1 - - - - -
2 1.81 1.00 1.28 2.56 2.09
1 - - - - -
3 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
2 1.27 0.97 1.08 1.27 1.21
1 - - - - -
3 1.25 1.06 1.25 1.15 1.68
2 1.66 1.07 1.36 1.67 2.00
1 - - - - -
3 1.11 1.05 1.22 1.02 1.61
2 - - - - -
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 1.01 0.94 1.05 0.93 1.14
2 - - - - -
1.15 0.99 1.09 1.18 1.28
0.31 0.10 0.17 0.50 0.45
7.09 4.15 6.05 8.01 9.91
Descimbrado Forjado 2
Hormigonado Forjado 4
PROMEDIO
DESVIACIÓN ESTÁNDAR
SUMA ERRORES
Descimbrado Forjado 1
Hormigonado Forjado 3
Clareado Forjado 3
(Puntales Experimental) / (Puntales Método)
Hormigonado Forjado 2
Clareado Forjado 2
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comprueba el proceso de Cimbrado/Descimbrado de edificios seguido en el edificio de Bellas Artes de 
la Universidad Politécnica de Valencia. 
Tabla 6.13 Resultados obtenidos del cálculo y comprobación del proceso de cimbrado/descimbrado del edificio de Bellas 
Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. 
 
Operación Forjado
Carga en forjados 
[kN/m
2
]
Carga en puntales 
[kN/m
2
]
Coeficiente 
de forjado
Coeficiente 
de puntales
β fct,j/fct,28 ¿β ≤ fct,j/fct,28?
Hormigonado Forjado 1 1 0.00 5.76 0.00 1.00 - - -
Clareado Forjado 1 1 1.16 4.60 0.20 0.80 0.09 0.60 CUMPLE
2 0.00 5.76 0.00 1.00 - - -
1 2.43 9.09 0.42 1.58 0.19 0.78 CUMPLE
2 2.03 3.73 0.35 0.65 0.16 0.60 CUMPLE
1 1.99 7.50 0.35 1.30 0.15 0.84 CUMPLE
2 5.03 0.73 0.87 0.13 0.39 0.66 CUMPLE
1 6.49 - 1.13 - 0.50 0.86 CUMPLE
3 0.00 5.76 0.00 1.00 - - -
2 8.34 3.18 1.45 0.55 0.65 0.78 CUMPLE
1 8.94 - 1.55 - 0.69 0.90 CUMPLE
3 2.59 3.17 0.45 0.55 0.20 0.60 CUMPLE
2 6.85 2.08 1.19 0.36 0.53 0.84 CUMPLE
1 7.84 - 1.36 - 0.61 0.93 CUMPLE
3 3.43 2.33 0.60 0.40 0.27 0.66 CUMPLE
2 8.09 - 1.40 - 0.63 0.86 CUMPLE
4 0.00 5.76 0.00 1.00 - - -
3 6.71 4.81 1.16 0.84 0.52 0.78 CUMPLE
2 10.57 - 1.84 - 0.82 0.90 CUMPLE
4 2.58 3.18 0.45 0.55 0.20 0.60 CUMPLE
3 5.24 3.70 0.91 0.64 0.41 0.84 CUMPLE
2 9.46 - 1.64 - 0.73 0.93 CUMPLE
4 4.08 1.68 0.71 0.29 0.32 0.66 CUMPLE
3 7.44 - 1.29 - 0.58 0.86 CUMPLE
5 0.00 5.76 0.00 1.00 - - -
4 7.35 4.17 1.28 0.72 0.57 0.78 CUMPLE
3 9.93 - 1.72 - 0.77 0.90 CUMPLE
5 2.58 3.18 0.45 0.55 0.20 0.60 CUMPLE
4 5.89 3.05 1.02 0.53 0.46 0.84 CUMPLE
3 8.81 - 1.53 - 0.68 0.93 CUMPLE
5 3.82 1.94 0.66 0.34 0.30 0.66 CUMPLE
4 7.70 - 1.34 - 0.60 0.86 CUMPLE
6 0.00 5.76 0.00 1.00 - - -
5 7.09 4.43 1.23 0.77 0.55 0.78 CUMPLE
4 10.19 - 1.77 - 0.79 0.90 CUMPLE
6 2.58 3.18 0.45 0.55 0.20 0.60 CUMPLE
5 5.63 3.31 0.98 0.57 0.44 0.84 CUMPLE
4 9.07 - 1.57 - 0.70 0.93 CUMPLE
6 3.93 1.83 0.68 0.32 0.30 0.66 CUMPLE
5 7.59 - 1.32 - 0.59 0.86 CUMPLE
7 0.00 5.76 0.00 1.00 - - -
6 7.20 4.32 1.25 0.75 0.56 0.78 CUMPLE
5 10.08 - 1.75 - 0.78 0.90 CUMPLE
7 2.58 3.18 0.45 0.55 0.20 0.60 CUMPLE
6 5.74 3.20 1.00 0.56 0.44 0.84 CUMPLE
5 8.96 - 1.56 - 0.69 0.93 CUMPLE
7 3.88 1.88 0.67 0.33 0.30 0.66 CUMPLE
6 7.64 - 1.33 - 0.59 0.86 CUMPLE
Descimbrado Forjado 7 7 5.76 - 1.00 - 0.45 0.86 CUMPLE
Hormigonado Forjado 6
Clareado Forjado 6
Descimbrado Forjado 5
Hormigonado Forjado 7
Clareado Forjado 7
Descimbrado Forjado 6
Hormigonado Forjado 4
Clareado Forjado 4
Descimbrado Forjado 3
Hormigonado Forjado 5
Clareado Forjado 5
Descimbrado Forjado 4
Hormigonado Forjado 2
Clareado Forjado 2
Descimbrado Forjado 1
Hormigonado Forjado 3
Clareado Forjado 3
Descimbrado Forjado 2
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Como se puede observar, como resultados se han obtenido las cargas asumidas por los forjados y 
puntales para cada una de las operaciones, los coeficientes de forjado y de puntales que consisten en 
unos valores que expresan la proporción de carga asumida respecto a la carga de uno de los forjados 
(los coeficientes valen 1 cuando la carga asumida por los forjados o puntales coincide con la carga de 
5.76 kN/m2, igual al peso propio de uno de los forjados), y finalmente la verificación a través de la 
condición de descimbrado o de autosuficiencia de forjados de cada uno de los forjados para cada una 
de las operaciones. 
Con los resultados obtenidos de la aplicación informática se ha podido calcular la distribución de 
cargas entre forjados y puntales así como comprobar que el proceso constructivo planteado cumple 
con la condición de descimbrado o de autosuficiencia de los forjados. Por lo tanto, el proceso de 
cimbrado/descimbrado del edificio planteado es válido según los cálculos llevados a cabo por la 
aplicación informática. En cuanto a la carga de los forjados, como se había comentado, el forjado que 
registra un máximo es el último cimbrado con conexión hasta la cimentación cuando por encima de 
este tiene el número de plantas consecutivas cimbradas, es decir, esta situación se corresponde con el 
forjado 2 cuando se hormigona el 4. Se corrobora que esta hipótesis es verdadera asumiendo una carga 
de 10.57 kN/m2 que se corresponde con un coeficiente de forjado de 1.84, es decir, absorbe una carga 
de 1.84 veces su peso propio. Por otra parte, el sistema de apuntalamiento siempre presenta su máxima 
carga en el primer forjado cuando aparece todas las plantas consecutivas cimbradas hasta la 
cimentación, es decir, en este caso en el forjado 1 cuando se hormigona el forjado 2. Se corrobora que 
esta hipótesis es verdadera asumiendo una carga de 9.09 kN/m2 que se corresponde con un coeficiente 
de puntales de 1.58, es decir, absorbe una carga de 1.58 veces el peso propio de un forjado. 
Una vez calculado y comprobado el proceso de cimbrado/descimbrado adoptado para el edificio en 
cuestión, se ha evaluado el coste económico según la función objetivo considerada en el apartado 5.1.4 
con tal de obtener un valor de referencia del coste económico de este proceso para poderlo comparar 
en el proceso de optimización que se abordará en posteriores apartados. De esta forma, el coste 
económico estimado asciende 9.38 €/m2. 
6.5 Consideraciones relativas a la búsqueda de una solución óptima 
Tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 5 se han desarrollado en profundidad todos los aspectos 
relacionados con el proceso de optimización y las estrategias consideradas en este trabajo final de 
máster. Por lo tanto, de aquí en adelante, la exposición seguida es una exposición concisa y directa a la 
obtención de resultados de procesos de cimbrado/descimbrado "óptimos", realizando las 
consideraciones oportunas que sean aplicables y concretas del caso considerado. 
En primer lugar, la primera de las estrategias seguida para la obtención de las soluciones óptimas al 
proceso de cimbrado/descimbrado de edificios, es evaluar todo el campo de soluciones definido por la 
totalidad de valores adoptados para cada una de las variables. Los valores y variables consideradas se 
consideran las mismas que las adoptadas en el apartado 5.1.2. Como se ha comentado, seguir esta 
estrategia supone un gran coste computacional y tiempo de cálculo que en ocasiones puede ser 
desmesurado y no factible. Por lo tanto, antes de seguir esta estrategia de optimización evaluando todo 
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el campo de soluciones, se estima a continuación el tiempo que tardaría en evaluar el campo de 
soluciones completo. 
 Soluciones totales CD:                                    
 Soluciones totales CCD:                                         
 Soluciones totales CRD:                                         
Por lo tanto, el número total de soluciones que debería comprobar la nueva aplicación informática para 
comprobar todo el campo de soluciones es de 1.32E+17. Tal y como se ha valorado anteriormente, si 
la nueva aplicación informática es capaz de comprobar aproximadamente 57000 soluciones por 
segundo, sería necesario un tiempo de cálculo de aproximadamente 734.75 siglos. Evidentemente esta 
no es una opción factible necesitando obligatoriamente recurrir a las estrategias de optimización 
heurística para la obtención de procesos de cimbrado/descimbrado óptimos para el edificio en 
cuestión. 
6.6 Búsqueda de la solución óptima aplicando técnicas de optimización 
heurística 
Tal y como se ha demostrado en el apartado precedente, la aplicación de estrategias de optimización 
heurística para la obtención de procesos de cimbrado/descimbrado es obligatoria ya que las posibles 
soluciones que existen en el campo completo de soluciones ascienden de manera muy rápida en 
función del número de plantas del edificio. 
Las estrategias que se adoptan en este capítulo son las mismas que las adoptadas en el capítulo 5, es 
decir, se van a obtener procesos de cimbrado/descimbrado óptimos según las estrategias de saltos 
múltiples aleatorios, por búsqueda local por gradiente en su versión "First Best" y por búsqueda por 
entornos aplicando cristalización simulada. 
Un inconveniente adicional que no aparecía en los cálculos realizados para el edificio experimental es 
que en este caso no se conocerá el óptimo absoluto al no poder evaluar el campo de soluciones 
completo. 
6.6.1 Estrategia de saltos múltiples aleatorios [Random Walk] 
Para aplicar la estrategia de saltos múltiples aleatorios es necesario definir cuantos soluciones va a 
proceder a comprobar de forma totalmente aleatoria el algoritmo. Es en este punto donde se considera 
que un tiempo de cálculo aproximado de 5 minutos debería ser suficiente para encontrar soluciones 
más o menos óptimas. Este criterio se mantendrá para el resto de estrategias con tal de poder comparar 
la efectividad de las mismas bajo las mismas condiciones. Evidentemente que cuanto mayor sea el 
tiempo de cálculo, más soluciones comprueba la aplicación informática y por tanto mayor 
probabilidad existe de obtener soluciones más óptimas. Sin embargo, para este trabajo final de máster 
se ha decidido adoptar este criterio, con el que se comprueban a través de esta estrategia 10000000 de 
soluciones totalmente aleatorias. 
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Como se ha visto en el capítulo 5, esta estrategia dependía en gran medida de la solución inicial a 
través del parámetro "put". Por lo tanto se plantean de la misma forma 5 casos distintos y se presenta 
en la tabla 6.14 los resultados obtenidos para cada uno de los casos. También resulta evidente que 
cuantas más casos se realizaran, así como con mayor tiempo de cálculo por caso, mayor sería la 
probabilidad de obtener soluciones más óptimas. 
Tabla 6.14 Procesos de cimbrado/descimbrado óptimos obtenidos por el algoritmo de saltos múltiples aleatorios. 
 
Como se puede observar, la solución con menor coste económico es la correspondiente a un "put" 
igual a 1000 que consiste en un proceso con un sistema CD, 1 planta consecutiva cimbrada y resulta 
más económico respecto al proceso seguido en la realidad básicamente por la mayor separación de 
put = 1 put = 1000 put = 55555 put = 122222 put = 9999999
Sistema de cimbrado / descimbrado 2 1 2 2 1
Porcentaje de clareado o recimbrado 66 0 66 66 0
Número de plantas consecutivas cimbradas 2 1 2 2 1
Separación de sopandas [m] 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49
Separación de puntales planta 1 [m] 0.5 2 1 1 2
Separación de puntales planta 2 [m] 2 2 1 2 2
Separación de puntales planta 3 [m] 0.5 2 2 2 2
Separación de puntales planta 4 [m] 2 2 2 2 2
Separación de puntales planta 5 [m] 1 2 2 2 2
Separación de puntales planta 6 [m] 2 2 1 2 2
Separación de puntales planta 7 [m] 2 2 2 2 2
Tiempo de la oc hormigonado de la planta 1 [días] 0 0 0 0 0
Tiempo de la oc hormigonado de la planta 2 [días] 5 10 7 7 8
Tiempo de la oc hormigonado de la planta 3 [días] 14 8 9 9 12
Tiempo de la oc hormigonado de la planta 4 [días] 8 11 6 9 9
Tiempo de la oc hormigonado de la planta 5 [días] 5 8 8 9 10
Tiempo de la oc hormigonado de la planta 6 [días] 7 8 8 5 8
Tiempo de la oc hormigonado de la planta 7 [días] 6 8 6 6 9
Tiempo de la oc clareado de la planta 1 [días] 2 - 3 3 -
Tiempo de la oc clareado de la planta 2 [días] 2 - 4 2 -
Tiempo de la oc clareado de la planta 3 [días] 4 - 3 6 -
Tiempo de la oc clareado de la planta 4 [días] 2 - 5 5 -
Tiempo de la oc clareado de la planta 5 [días] 3 - 4 2 -
Tiempo de la oc clareado de la planta 6 [días] 2 - 3 2 -
Tiempo de la oc clareado de la planta 7 [días] 5 - 2 2 -
Tiempo de la oc recimbrado de la planta 1 [días] - - - - -
Tiempo de la oc recimbrado de la planta 2 [días] - - - - -
Tiempo de la oc recimbrado de la planta 3 [días] - - - - -
Tiempo de la oc recimbrado de la planta 4 [días] - - - - -
Tiempo de la oc recimbrado de la planta 5 [días] - - - - -
Tiempo de la oc recimbrado de la planta 6 [días] - - - - -
Tiempo de la oc recimbrado de la planta 7 [días] - - - - -
Área del puntal [m
2
] 2.89E-04 2.89E-04 2.89E-04 2.89E-04 2.89E-04
Coste de la solución óptima (€/m
2
) 4.44 3.92 4.35 4.44 4.15
Duración de la búsqueda (s) 361.58 345.38 345.87 346.66 344.64
Soluciones
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sopandas y puntales adoptadas, bajando sustancialmente las necesidades de puntales para la 
construcción del edificio y por tanto, el coste económico del proceso de cimbrado/descimbrado. Esta 
solución más óptima obtenida a través de esta estrategia supone un coste económico definido según la 
función objetivo del apartado 5.1.4 de 3.92 €/m2. Este coste supone, respecto a la solución adoptada en 
la realidad, una reducción de la función objetivo según la siguiente expresión: 
                    
         
    
            
Por lo que se consigue una reducción del coste económico definido según la función objetivo del 
58.21 %, aunque por contra supone un incremente del plazo constructivo del edificio al basarse la 
solución óptima en una menor utilización de puntales y no en la reducción de los plazos constructivos. 
6.6.2 Estrategia de búsqueda local por gradiente [First Best] 
Para aplicar la estrategia de búsqueda local por gradiente según la modalidad First Best es necesario 
definir cuantos movimientos realizará el algoritmo sin encontrar una solución más óptima que la 
última encontrada. Es en este punto donde se considera, tras varios ensayos numéricos, un tiempo de 
cálculo aproximado de 5 minutos tal y como se ha escogido para la anterior estrategia con tal de 
comparar su efectividad de manera equitativa. Evidentemente que cuanto mayor sea el tiempo de 
cálculo, más soluciones comprueba la aplicación informática y por tanto mayor probabilidad existe de 
obtener soluciones más óptimas. Sin embargo, en las simulaciones numéricas realizas, por más tiempo 
que se le ha proporcionado al algoritmo, no ha conseguido mejores soluciones. 
Como se ha visto en el capítulo 5, esta estrategia dependía en gran medida de la solución inicial a 
través del parámetro "put". Por lo tanto se plantean de la misma forma 5 casos distintos y se presenta 
en la tabla 6.15 los resultados obtenidos para cada uno de los casos. También resulta evidente que 
cuantas más casos se realizaran, así como con mayor tiempo de cálculo por caso, mayor sería la 
probabilidad de obtener soluciones más óptimas. En este caso, a diferencia de lo realizado para el 
edificio experimental, solo se ha considerado realizar el movimiento de los valores de dos variables, 
descartando la opción de realizar el movimiento de tan solo una ya que como se ha comprobado, cabe 
esperar, que para los problemas de cimbrado/descimbrado sea más adecuado realizar simultáneamente 
el movimiento de 2 variables para la búsqueda de soluciones más óptimas. 
Como se puede observar, la solución con menor coste económico es la correspondiente a un "put" 
igual a 122222 que consiste en un proceso con un sistema CD, 2 plantas consecutivas cimbradas y 
resulta más económico respecto al proceso seguido en la realidad básicamente por la mayor separación 
de sopandas y puntales adoptadas y el tiempo transcurrido para proceder al hormigonado de cada uno 
de los forjados, bajando de esta forma el coste económico del proceso de cimbrado/descimbrado. Esta 
solución más óptima obtenida a través de esta estrategia supone un coste económico definido según la 
función objetivo del apartado 5.1.4 de 4.87 €/m2. Este coste supone, respecto a la solución adoptada en 
la realidad, una reducción de la función objetivo según la siguiente expresión: 
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Tabla 6.15 Procesos de cimbrado/descimbrado óptimos obtenidos por el algoritmo de búsqueda local por gradiente con su 
modalidad First Best. 
 
Por lo que se consigue una reducción del coste económico definido según la función objetivo del 
48.08 %. Sin embargo, respecto a la solución óptima obtenida a través de la estrategia de salto 
múltiples aleatorios, la solución aquí obtenida encarece el proceso según la siguiente expresión: 
       
         
    
            
Por lo tanto, la solución más óptima hasta el momento ha sido obtenida a través de la estrategia de 
saltos múltiples aleatorios con un coste de 3.92 €/m2. En el siguiente apartado se utilizará la estrategia 
put = 1 put = 1000 put = 55555 put = 122222 put = 9999999
Sistema de cimbrado / descimbrado 1 1 1 1 1
Porcentaje de clareado o recimbrado 0 0 0 0 0
Número de plantas consecutivas cimbradas 2 2 2 2 2
Separación de sopandas [m] 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49
Separación de puntales planta 1 [m] 0.5 1 1 2 0.5
Separación de puntales planta 2 [m] 2 1 0.5 1 1
Separación de puntales planta 3 [m] 2 2 1 2 2
Separación de puntales planta 4 [m] 1 1 2 1 2
Separación de puntales planta 5 [m] 2 2 1 2 1
Separación de puntales planta 6 [m] 1 2 1 1 1
Separación de puntales planta 7 [m] 1 2 1 2 1
Tiempo de la oc hormigonado de la planta 1 [días] 0 0 0 0 0
Tiempo de la oc hormigonado de la planta 2 [días] 5 5 5 5 5
Tiempo de la oc hormigonado de la planta 3 [días] 5 5 7 5 5
Tiempo de la oc hormigonado de la planta 4 [días] 5 5 5 5 5
Tiempo de la oc hormigonado de la planta 5 [días] 5 5 6 5 6
Tiempo de la oc hormigonado de la planta 6 [días] 5 5 5 5 5
Tiempo de la oc hormigonado de la planta 7 [días] 5 5 5 5 5
Tiempo de la oc clareado de la planta 1 [días] - - - - -
Tiempo de la oc clareado de la planta 2 [días] - - - - -
Tiempo de la oc clareado de la planta 3 [días] - - - - -
Tiempo de la oc clareado de la planta 4 [días] - - - - -
Tiempo de la oc clareado de la planta 5 [días] - - - - -
Tiempo de la oc clareado de la planta 6 [días] - - - - -
Tiempo de la oc clareado de la planta 7 [días] - - - - -
Tiempo de la oc recimbrado de la planta 1 [días] - - - - -
Tiempo de la oc recimbrado de la planta 2 [días] - - - - -
Tiempo de la oc recimbrado de la planta 3 [días] - - - - -
Tiempo de la oc recimbrado de la planta 4 [días] - - - - -
Tiempo de la oc recimbrado de la planta 5 [días] - - - - -
Tiempo de la oc recimbrado de la planta 6 [días] - - - - -
Tiempo de la oc recimbrado de la planta 7 [días] - - - - -
Área del puntal [m
2
] 2.89E-04 2.89E-04 2.89E-04 2.89E-04 2.89E-04
Coste de la solución óptima (€/m
2
) 5.29 5.29 5.82 4.87 5.46
Duración de la búsqueda (s) 350.68 349.75 342.45 358.76 348.61
Soluciones
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de búsqueda por entornos aplicando Cristalización Simulada con tal de intentar encontrar soluciones 
más óptimas que las obtenidas hasta el momento. 
6.6.3 Estrategia de búsqueda por entornos aplicando cristalización simulada 
[Simulated Annealing] 
Tal y como se ha visto en el apartado 5.5, los únicos parámetros que necesitan de calibración a partir 
de simulaciones numéricas, son los correspondientes a la longitud de la cadena de Markov y el 
coeficiente de enfriamiento para los que es necesario establecer un solución de compromiso entre la 
obtención de soluciones óptimas y el tiempo de cálculo. Para ello se ha utilizado el edificio 
experimental y se han probado distintos valores de ambos parámetros comparando el coste económico 
de las soluciones óptimas obtenidas con el tiempo de cálculo necesario para conseguirlas. 
Los valores adoptados para realizar las pruebas son los siguientes: 
Longitud de la cadena de Markov: [1000  5000  10000  20000] 
Factor de enfriamiento: [0.9  0.95  0.98] 
Así pues los resultados de las distintas pruebas se presentan en la siguiente tabla (Tabla 6.16). 
Como se puede observar a medida que se aumenta el coeficiente de enfriamiento y la longitud de 
Markov, el tiempo de cálculo necesario aumenta a la vez que aumenta la calidad de la solución óptima 
encontrada. También cabe destacar que en muy poco tiempo, tan solo 11 segundos, ya se están 
obteniendo soluciones significativamente óptimas respecto al proceso de cimbrado/descimbrado real. 
En función del tiempo empleado, de la solución más óptima obtenida y estableciendo como criterio un 
tiempo de cálculo similar al resto de estrategias adoptadas, se adoptan como longitud de la cadena de 
Markov un valor de 10000 y como coeficiente de enfriamiento un valor de 0.95. Con esta decisión se 
podrá comprobar que estrategia es la más óptima. Sin embargo, puede ser que con valores más altos de 
estos parámetros puedan obtenerse mejores soluciones en detrimento de un tiempo de cálculo superior, 
tal y como se ha podido observar en la última prueba. Por ello, tras la comparación que se establezca 
para poder observar cuál es la mejor estrategia, posteriormente se aumentarán ambos parámetros 
estableciendo una longitud de la cadena de Markov de 40000 y un coeficiente de enfriamiento de 0.98. 
Por otra parte, aunque es verdad que la solución inicial (en menor medida que en el resto de 
estrategias) y la cantidad de movimientos realizadas en cada una de las nuevas soluciones planteadas 
(1 o 2 según capítulo 5) puedan afectar a los resultados, se plantea de la misma forma que en el resto 
de estrategias adoptar 5 valores del parámetro "put" distintos con tal de evitar en mayor medida la 
influencia de la solución inicial. Respecto a la cantidad de movimientos a realizar en cada variación de 
la solución en la búsqueda de una más óptima, se decide tener en cuenta únicamente la opción en la 
que se realizan dos movimientos totalmente aleatorios de forma simultánea, ya que como se ha 
comprobado en el capítulo 5, cabe esperar la obtención de soluciones más económicas. 
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Tabla 6.16 Calibración de los parámetros correspondientes al coeficiente de enfriamiento y a la longitud de la cadena de 
Markov. 
Prueba 
Coeficiente de 
enfriamiento 
Longitud de la 
cadena de Markov 
Coste económico 
[€/m2] 
Tiempo de 
cálculo [s] 
1 0.9 1000 3.13 11.45 
2 0.9 5000 3.31 57.85 
3 0.9 10000 3.13 109.13 
4 0.9 20000 3.13 209.95 
5 0.95 1000 3.26 22.20 
6 0.95 5000 3.13 107.90 
7 0.95 10000 3.01 214.23 
8 0.95 20000 3.13 422.60 
9 0.98 1000 3.13 54.52 
10 0.98 5000 3.10 257.39 
11 0.98 10000 3.13 552.82 
12 0.98 20000 3.13 1070.51 
 
En primer lugar, en la tabla 6.17 se observan los resultados con un tiempo similar al empleado por el 
resto de estrategias con tal de poder comparar la eficacia en la búsqueda inteligente de soluciones 
óptimas. 
Como se puede observar, la solución final en función de los parámetros de calibración elegidos sí 
depende de la solución inicialmente empleada.  
Adoptando esta última estrategia de optimización heurística de búsqueda por entornos aceptando la 
degradación de la función objetivo, se consigue encontrar las soluciones más óptimas con unos 
tiempos, en este caso, de aproximadamente 210 segundos. Por lo tanto, esta estrategia es la mejor de 
las planteadas en este trabajo y realiza una búsqueda eficiente e inteligente de las soluciones óptimas 
al problema planteado. 
Además, la solución más óptima obtenida, 3.01 €/m2, consiste en un sistema CCD con dos plantas 
consecutivas cimbradas, un 50 % de clareado (es decir, se retiran 1 de cada 2 sopandas en esta 
operación) y la máxima separación de sopandas y puntales permitida, con un tiempo de los 
hormigonados de los forjados de 5 días y con tiempos de clareado mínimos. La única solución posible 
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más óptima que la obtenida sería la que presentara un porcentaje de clareado del 66 %, aunque se 
prevé que dicha solución no cumpliría algunas de las condiciones de descimbrado o de autosuficiencia 
de los forjados. De todas formas se comprobará una solución de este tipo en el siguiente apartado para 
ver si el proceso de cimbrado/descimbrado apuntado es o no factible. 
Tabla 6.17 Procesos de cimbrado/descimbrado óptimos obtenidos por el algoritmo de búsqueda por entornos aplicando 
Cristalización Simulada. 
 
De esta forma, el ahorro económico constatado respecto al proceso de cimbrado/descimbrado real 
seguido en la construcción del edificio estudiado es de: 
put = 1 put = 1000 put = 55555 put = 122222 put = 9999999
Sistema de cimbrado / descimbrado 2 2 2 2 2
Porcentaje de clareado o recimbrado 50 66 50 66 66
Número de plantas consecutivas cimbradas 2 2 2 2 2
Separación de sopandas [m] 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49
Separación de puntales planta 1 [m] 2 1 2 2 2
Separación de puntales planta 2 [m] 2 1 2 1 1
Separación de puntales planta 3 [m] 2 1 2 1 1
Separación de puntales planta 4 [m] 2 1 2 0.5 1
Separación de puntales planta 5 [m] 2 2 2 2 2
Separación de puntales planta 6 [m] 2 1 2 1 1
Separación de puntales planta 7 [m] 2 2 2 2 2
Tiempo de la oc hormigonado de la planta 1 [días] 0 0 0 0 0
Tiempo de la oc hormigonado de la planta 2 [días] 5 5 5 5 5
Tiempo de la oc hormigonado de la planta 3 [días] 5 5 5 5 5
Tiempo de la oc hormigonado de la planta 4 [días] 5 5 5 5 6
Tiempo de la oc hormigonado de la planta 5 [días] 5 5 5 5 5
Tiempo de la oc hormigonado de la planta 6 [días] 5 6 5 6 6
Tiempo de la oc hormigonado de la planta 7 [días] 5 5 5 5 5
Tiempo de la oc clareado de la planta 1 [días] 2 2 2 2 2
Tiempo de la oc clareado de la planta 2 [días] 2 2 2 2 2
Tiempo de la oc clareado de la planta 3 [días] 2 2 2 2 3
Tiempo de la oc clareado de la planta 4 [días] 2 2 2 2 2
Tiempo de la oc clareado de la planta 5 [días] 2 3 2 3 3
Tiempo de la oc clareado de la planta 6 [días] 2 2 2 2 2
Tiempo de la oc clareado de la planta 7 [días] 2 2 2 3 3
Tiempo de la oc recimbrado de la planta 1 [días] - - - - -
Tiempo de la oc recimbrado de la planta 2 [días] - - - - -
Tiempo de la oc recimbrado de la planta 3 [días] - - - - -
Tiempo de la oc recimbrado de la planta 4 [días] - - - - -
Tiempo de la oc recimbrado de la planta 5 [días] - - - - -
Tiempo de la oc recimbrado de la planta 6 [días] - - - - -
Tiempo de la oc recimbrado de la planta 7 [días] - - - - -
Área del puntal [m
2
] 2.89E-04 2.89E-04 2.89E-04 2.89E-04 2.89E-04
Coste de la solución óptima (€/m
2
) 3.01 3.13 3.01 3.13 3.22
Duración de la búsqueda (s) 215.82 222.00 206.03 208.62 210.09
Soluciones
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Sin embargo, como no se conoce el óptimo absoluto y cabe la posibilidad de que existan soluciones 
más óptimas desde el punto de vista de la función objetivo, tal y como se ha comentado anteriormente, 
se prueba a continuación el cálculo con una longitud de la cadena de Markov de 40000 con un 
coeficiente de enfriamiento de 0.98. Procesados los resultados se observa que el tiempo de cálculo ha 
sido de 2168 segundos (36.13 minutos) y el coste de la solución óptima obtenida es de 3.01 €/m2. Aún 
así, sobre emplear una cantidad de tiempo mucho mayor al resto de cálculos realizados, el coste 
económico obtenido es idéntico. Por lo tanto, la solución más óptima obtenida para el edificio 
estudiado según esta estratega es aquella que tiene un coste económico, evaluado según la función 
objetivo del apartado 5.1.4, de 3.01 €/m2. 
Aunque todos los valores seleccionados constituyen los extremos de los valores proporcionados a la 
nueva aplicación informática (salvo el porcentaje de clareado), puesto que el algoritmo de 
optimización heurística considerado ha planteado como solución la solución de la anterior tabla, 
significa que es una solución factible y que cumple con todas las condiciones de descimbrado o 
autosuficiencia de los forjados, como se podrá comprobar en el siguiente apartado. 
Cabe destacar, por último, que se ha obtenido esta solución comprobando, mediante optimización 
heurística, una parte muy pequeña del campo de soluciones completo, y que a través de una búsqueda 
inteligente con pocas comprobaciones, se ha obtenido la solución óptima al problema planteado. 
6.7 Comprobación de la validez de la solución más óptima al problema 
planteado 
Este apartado se plantea con el objetivo de obtener la distribución de cargas entre forjados y puntales 
de la solución más óptima obtenida una vez procesadas las distintas estrategias de optimización 
heurística de las que ha constado este documento. Analizados los resultados de los apartados 6.6.1, 
6.6.2 y 6.6.3, se observa que la solución más óptima obtenida, utilizando como criterio un tiempo de 
cálculo similar para todas las estrategias, es de 3.01 €/m2 obtenida a través de la búsqueda por entornos 
aplicando Cristalización Simulada con dos movimientos en cada una de las nuevas soluciones 
consideradas por el algoritmo. Por lo tanto, en la siguiente tabla se presentan los resultados de la 
distribución de cargas entre forjados y puntales para el proceso de cimbrado/descimbrado óptimo 
obtenido. 
Como se puede observar, el proceso de cimbrado/descimbrado óptimo obtenido a partir de una 
búsqueda inteligente por el campo de soluciones a través de una estrategia de búsqueda por entornos 
aplicando Cristalización Simulada, cumple con todas las condiciones de descimbrado o de 
autosuficiencia de los forjados. Además, también se muestran las cargas asumidas tanto por los 
puntales como por los forjados para cada una de las plantas y operaciones constructivas, expresadas en 
valor absoluto y en valor escalado respecto al peso propio de los forjados (coeficientes de forjado). 
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Tabla 6.18 Proceso de cimbrado/descimbrado más óptimo obtenido por los distintos algoritmos considerando un tiempo de 
cálculo similar. 
 
Habitualmente, como se ha comentado anteriormente, el forjado que más carga asume es el último 
forjado que ha estado conectado a través de los puntales hasta la cimentación en la operación en que 
Operación Forjado
Carga en forjados 
[kN/m
2
]
Carga en puntales 
[kN/m
2
]
Coeficiente 
de forjado
Coeficiente 
de puntales
β fct,j/fct,28 ¿β ≤ fct,j/fct,28?
Hormigonado Forjado 1 1 0.00 5.76 0.00 1.00 - - -
Clareado Forjado 1 1 3.38 2.38 0.59 0.41 0.26 0.50 CUMPLE
2 0.00 5.76 0.00 1.00 - - -
1 6.95 4.57 1.21 0.79 0.54 0.71 CUMPLE
2 4.11 1.65 0.71 0.29 0.32 0.50 CUMPLE
1 4.42 2.99 0.77 0.52 0.34 0.78 CUMPLE
2 4.77 0.99 0.83 0.17 0.37 0.50 CUMPLE
1 6.75 - 1.17 - 0.52 0.78 CUMPLE
3 0.00 5.76 0.00 1.00 - - -
2 9.15 2.37 1.59 0.41 0.71 0.71 CUMPLE
1 8.13 - 1.41 - 0.63 0.84 CUMPLE
3 4.07 1.69 0.71 0.29 0.32 0.50 CUMPLE
2 6.07 1.38 1.05 0.24 0.47 0.78 CUMPLE
1 7.14 - 1.24 - 0.55 0.88 CUMPLE
3 4.39 1.37 0.76 0.24 0.34 0.50 CUMPLE
2 7.13 - 1.24 - 0.55 0.78 CUMPLE
4 0.00 5.76 0.00 1.00 - - -
3 8.70 2.82 1.51 0.49 0.67 0.71 CUMPLE
2 8.58 - 1.49 - 0.67 0.84 CUMPLE
4 4.07 1.69 0.71 0.29 0.32 0.50 CUMPLE
3 5.67 1.78 0.98 0.31 0.44 0.78 CUMPLE
2 7.54 - 1.31 - 0.58 0.88 CUMPLE
4 4.48 1.28 0.78 0.22 0.35 0.50 CUMPLE
3 7.04 - 1.22 - 0.55 0.78 CUMPLE
5 0.00 5.76 0.00 1.00 - - -
4 8.78 2.74 1.53 0.47 0.68 0.71 CUMPLE
3 8.50 - 1.47 - 0.66 0.84 CUMPLE
5 4.07 1.69 0.71 0.29 0.32 0.50 CUMPLE
4 5.76 1.70 1.00 0.29 0.45 0.78 CUMPLE
3 7.46 - 1.29 - 0.58 0.88 CUMPLE
5 4.46 1.30 0.77 0.23 0.35 0.50 CUMPLE
4 7.06 - 1.23 - 0.55 0.78 CUMPLE
6 0.00 5.76 0.00 1.00 - - -
5 8.76 2.76 1.52 0.48 0.68 0.71 CUMPLE
4 8.52 - 1.48 - 0.66 0.84 CUMPLE
6 4.07 1.69 0.71 0.29 0.32 0.50 CUMPLE
5 5.74 1.72 1.00 0.30 0.44 0.78 CUMPLE
4 7.48 - 1.30 - 0.58 0.88 CUMPLE
6 4.46 1.30 0.78 0.22 0.35 0.50 CUMPLE
5 7.06 - 1.22 - 0.55 0.78 CUMPLE
7 0.00 5.76 0.00 1.00 - - -
6 8.77 2.75 1.52 0.48 0.68 0.71 CUMPLE
5 8.51 - 1.48 - 0.66 0.84 CUMPLE
7 4.07 1.69 0.71 0.29 0.32 0.50 CUMPLE
6 5.74 1.71 1.00 0.30 0.45 0.78 CUMPLE
5 7.47 - 1.30 - 0.58 0.88 CUMPLE
7 4.46 1.30 0.77 0.23 0.35 0.50 CUMPLE
6 7.06 - 1.23 - 0.55 0.78 CUMPLE
Descimbrado Forjado 7 7 5.76 - 1.00 - 0.45 0.78 CUMPLE
Hormigonado Forjado 6
Clareado Forjado 6
Descimbrado Forjado 5
Hormigonado Forjado 7
Clareado Forjado 7
Descimbrado Forjado 6
Hormigonado Forjado 4
Clareado Forjado 4
Descimbrado Forjado 3
Hormigonado Forjado 5
Clareado Forjado 5
Descimbrado Forjado 4
Hormigonado Forjado 2
Clareado Forjado 2
Descimbrado Forjado 1
Hormigonado Forjado 3
Clareado Forjado 3
Descimbrado Forjado 2
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este tiene el mismo número de plantas apuntaladas por encima. Es decir, en un caso de dos plantas 
consecutivas cimbradas, como es este caso, el forjado que más carga debería asumir es el forjado 2 
cuando se hormigona el forjado 4. Sin embargo, en este caso no ocurre así ya que el sistema de 
apuntalamiento finalmente obtenido presenta un número muy inferior de puntales respecto a un 
apuntalamiento habitual, reduciendo notablemente la rigidez del conjunto de puntales y por lo tanto 
cambiando el comportamiento habitual en las distintas operaciones constructivas. Lo mismo ocurre en 
cuanto a las cargas asumidas por los puntales que, aunque la carga máxima asumida por uno de ellos sí 
que pueda encontrarse en el forjado 1 cuando se hormigona el forjado 2, en términos medios de carga 
asumida por el sistema de apuntalamiento no se observa que sea la máxima carga asumida para esta 
planta en esta operación constructiva. 
De esta forma, la máxima carga asumida por los forjados se observa en el forjado 2 cuando se está 
hormigonando el forjado 3, asumiendo una carga de 9.15 kN/m2, que en términos de coeficiente de 
forjado es de 1.59, es decir, el forjado en este momento está asumiendo 1.59 veces el peso propio del 
mismo. También se puede observar que la condición de descimbrado, o en este caso de autosuficiencia 
del forjado, está al límite. En cuanto al sistema de apuntalamiento, la máxima carga asumida no supera 
el peso propio de los forjados cuando estos están recién hormigonados. 
Como se ha comentado anteriormente, es importante que ante la posibilidad y no seguridad de que la 
nueva aplicación informática obtenga los procesos óptimos absolutos de todo el campo de soluciones 
formado a partir de los valores de las distintas variables, y que además se puedan obtener procesos de 
cimbrado/descimbrado complicados de llevar a la práctica constructiva, es necesario que el usuario de 
la nueva aplicación informática uniformice criterios para tener un proceso de cimbrad/descimbrado 
coherente en vistas a su posterior construcción y compruebe soluciones desde la lógica que pueden dar 
lugar a soluciones más óptimas. Por lo tanto, a partir de las soluciones obtenidas por optimización 
heurística, ahora es el momento de leer la información que proporciona las soluciones obtenidas, y 
realizar comprobaciones adicionales, a través del módulo de cálculo y comprobación, de las 
soluciones que se puedan proponer a posteriori. 
Así, de esta forma, observando el proceso de cimbrado/descimbrado óptimo obtenido, se puede 
observar que la solución es bastante coherente, con la misma separación de puntales y sopandas para 
todas las plantas y el mismo tiempo de hormigonado y clareado de los distintos forjados. Sin embargo, 
como se ha comentado anteriormente, cabe la duda de si este proceso de cimbrado/descimbrado podría 
ser mejorado a partir de establecer un porcentaje de clareado del 66 % en lugar del porcentaje 
mostrado por la aplicación del 50 %. En un principio, si la aplicación informática hubiera sido capaz 
de alcanzar la solución óptima absoluta, este proceso que aquí se plantea debería resultar no factible. 
Por contra, no existe la total seguridad que la nueva aplicación informática, a través de la aplicación de 
la optimización heurística haya sido capaz de obtener la solución óptima al problema planteado. 
Por lo tanto, en la siguiente tabla se presentan los resultados de este nuevo proceso de 
cimbrado/descimbrado propuesto, para comprobar la factibilidad de la solución y la distribución de 
cargas entre forjados y puntales. 
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Tabla 6.19 Proceso de cimbrado/descimbrado propuesto a partir de la modificación del porcentaje de clareado del proceso 
más óptimo obtenido por los distintos algoritmos. 
 
Solo se muestran los resultados hasta el hormigonado del forjado 3 porque cuando la aplicación 
informática encuentra un incumplimiento de la condición de descimbrado o autosuficiencia de los 
forjados se detiene. 
Como se ha comentado anteriormente, para el caso de un porcentaje de clareado del 50 %, el forjado 2 
cuando se hormigona el forjado 3 se encontraba al límite de su resistencia presentando una carga 
asumida de 9.15 kN/m2. Al establecer un porcentaje mayor de clareado, para comprobar si la solución 
es factible y si se mejora económicamente a la obtenida, se le está exigiendo aún más al forjado 2 en el 
hormigonado 3, llegando a incumplir la condición de descimbrado o autosuficiencia de los forjado 
como ha quedad explícito en la tabla anterior. 
Por lo tanto, la mejor solución obtenida por los algoritmos de optimización heurística (50 % de 
clareado) es la mejor solución de todo el campo de soluciones obtenida para el sistema CCD, ya que 
los valores obtenidos de todas las variables son los valores extremo proporcionados a la aplicación que 
producen un ahorro económico del proceso salvo el valor correspondiente al porcentaje de clareado, 
que se ha demostrado que no es posible mejorarlo. 
Además, puesto que probablemente el sistema CCD, para este caso concreto, suponga un sistema más 
económico que los sistemas CD y CRD según los distintos resultados que se han ido obteniendo, se 
puede afirmar con casi total seguridad que la solución óptima obtenida por optimización heurística 
mediante la estrategia de búsqueda por entornos aplicando Cristalización Simulada, ha sido capaz de 
obtener en un tiempo de cálculo reducido y razonable (210 segundos = 3.5 minutos), la solución 
óptima absoluta de todo el campo de soluciones para el problema planteado. 
 
 
Operación Forjado
Carga en forjados 
[kN/m
2
]
Carga en puntales 
[kN/m
2
]
Coeficiente 
de forjado
Coeficiente 
de puntales
β fct,j/fct,28 ¿β ≤ fct,j/fct,28?
Hormigonado Forjado 1 1 0.00 5.76 0.00 1.00 - - -
Clareado Forjado 1 1 3.90 1.86 0.68 0.32 0.30 0.50 CUMPLE
2 0.00 5.76 0.00 1.00 - - -
1 7.96 3.56 1.38 0.62 0.62 0.71 CUMPLE
2 4.48 1.28 0.78 0.22 0.35 0.50 CUMPLE
1 4.81 2.23 0.84 0.39 0.37 0.78 CUMPLE
2 4.87 0.89 0.85 0.15 0.38 0.50 CUMPLE
1 6.65 - 1.15 - 0.52 0.78 CUMPLE
3 0.00 5.76 0.00 1.00 - - -
2 9.53 1.99 1.65 0.35 0.74 0.71 NO CUMPLE
1 7.75 - 1.35 - 0.60 0.84 CUMPLE
Hormigonado Forjado 2
Clareado Forjado 2
Descimbrado Forjado 1
Hormigonado Forjado 3
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7. CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES, APORTACIÓN 
ORIGINAL Y FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 
7.1 Conclusiones 
A lo largo de este trabajo final de máster se ha conseguido una nueva aplicación informática de ayuda 
al cálculo y comprobación de procesos de cimbrado/descimbrado de edificios en altura hormigonados 
in situ con ayuda del nuevo procedimiento simplificado desarrollado por Calderón et al (2011). 
Además del módulo de comprobación y cálculo de procesos de cimbrado/descimbrado, se ha llevado a 
cabo el desarrollo del módulo de optimización de procesos a partir del que mediante diferentes 
estrategias y realizando una búsqueda inteligente mediante optimización heurística, se obtiene una 
solución óptima que optimiza el coste económico de cualquier edificio considerado. La aplicación 
informática se ha programado en lenguaje FORTRAN, debido a su gran velocidad de procesamiento, y 
se han empleado 36391 líneas de programa para el funcionamiento de ambos módulos. 
Para la consecución de los objetivos marcados, en primer lugar se ha realizado un exhaustivo estado 
del arte referente a: 
 Sistemas de cimbrado para forjados de edificios hormigonados in situ a partir del que se ha 
decidido contemplar en la nueva aplicación informática los sistemas CD, CCD y CRD. 
 Transmisión de cargas durante la construcción, analizando detalladamente los distintos 
métodos simplificados de cálculo y comprobación de procesos de cimbrado/descimbrado, a 
partir del que finalmente se ha escogido para su utilización en la nueva aplicación informática 
el nuevo método simplificado por Calderón et al (2011). 
 Estimación del plazo de descimbrado a partir del que se ha decidido emplear la condición de 
descimbrado o autosuficiencia de los forjados establecida por Calavera (1981). 
 Técnicas de diseño óptimo habitualmente elegidas en ingeniería a partir de las que se ha 
decidido emplear en este trabajo final de máster las estrategias correspondientes a saltos 
múltiples aleatorias, búsqueda local por gradiente y búsqueda por entornos aplicando 
cristalización simulada. 
A partir del análisis realizado en el estado del arte de todos los aspectos necesarios a tener en cuenta 
para la elaboración de la nueva aplicación informática, se ha realizado la implementación del nuevo 
método simplificado por Calderón et al (2011) en la nueva herramienta informática. Es en este punto 
donde, además de seguir los criterios y las hipótesis establecidas por el método simplificado, se han 
considerado una serie de hipótesis que deben ser tomadas para proceder al cálculo del método. Entre 
ellas se encuentran: 
 Para el cálculo del diagrama de momentos según el EFM ("Equivalent Frame Method") se ha 
adoptado el cálculo mediante pórticos virtuales, obteniendo en primer lugar los momentos 
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correspondientes a los pórticos virtuales según los criterios establecidos por F.Regalado 
(2003), a partir de los que se han repartido según los coeficientes de reparto propuestos por F. 
Regalado (2003) en las distintas bandas de soportes y centrales, a partir de las que se puede 
seguir con el cálculo de la deformación de los forjados según Scanlon y Murray, criterio 
adoptado en el nuevo método simplificado por Calderón et al (2011). 
 Para el cálculo de la inercia de los distintos forjados, en el caso de forjados reticulares, se han 
considerado las simplificaciones apuntados según F. Regalado (2003), a partir de las que se 
considera una inercia equivalente para aquellas bandas que contengan tanto zona aligerada 
como zona de ábacos. 
 Se ha aplicado el método de madurez para obtener la evolución de las características 
mecánicas del hormigón en el tiempo, a partir del que se han seguido los criterios tanto de la 
EHE-08 como del EC-2 para el cálculo de los distintos parámetros como son el módulo de 
elasticidad y la resistencia a tracción del hormigón en función del tiempo. 
Tras todas estas consideraciones, a continuación se ha validad el correcto funcionamiento de la nueva 
aplicación informática a partir de la comparación de los resultados obtenidos por la misma para un 
edificio experimental utilizado por Alvarado et al (2009), con los resultados obtenidos en la tesis 
doctoral del mismo relativos a los valores experimentales, los valores obtenidos a partir del método de 
los elementos finitos, los valores obtenidos por el mismo método simplificado por Calderón et al 
(2011) en la tesis doctoral, y los valores obtenidos por otros métodos simplificados como son los 
métodos simplificados por Duan y Chen (1995) y Fant et al (2001). Tras realizar la comprobación a 
partir de los valores promedios, la desviación típica y la suma de errores cometidos para cada planta en 
cada operación constructiva, todos ellos con valores respecto a los resultados experimentales 
(objetivo), se ha obtenido un buen promedio, una aceptable desviación típica y una suma de errores 
muy reducida, por debajo del resto de métodos simplificados considerados. Por lo tanto, se puede 
afirmar que la nueva aplicación informática funciona correctamente, con lo que queda validado su 
correcto funcionamiento. Adicionalmente, la aplicación informática está basada en el nuevo método 
simplificado por Calderón et al (2011) que presenta un muy buen promedio, una desviación típica y 
suma de errores reducidas en comparación con el resto de métodos simplificados considerados, 
desarrollados y planteados por Duan y Chen (1995) y Fang et al (2001). 
A continuación, una vez realizado, comprobado y validado el módulo de cálculo y comprobación de 
procesos de cimbrado/descimbrado, se ha implementado el módulo de optimización de procesos de 
cimbrado/descimbrado utilizando como ejemplo de cálculo para cada una de las estrategias 
consideradas, el edificio experimental tratado en la comprobación y validación del correcto 
funcionamiento de la nueva aplicación informática. Los resultados obtenidos de la función objetivo 
para las distintas estrategias de optimización utilizadas, junto con el porcentaje de ahorro económico 
obtenido, se definen en la tabla 7.1. 
Como se puede observar, tras la aplicación de las distintas técnicas de optimización, el ahorro 
económico que se puede producir, según la función objetivo definida en el apartado 5.1.4, es muy alto 
considerando un proceso de cimbrado/descimbrado óptimo en lugar del que pudiera plantear un 
proyectista sin la utilización de esta aplicación. Además, aplicando distintas estrategias de 
optimización heurística, para las que es posible no alcanzar el óptimo absoluto por el muestreo que 
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realizan del campo de soluciones completo, se alcanzan porcentajes de ahorro similares a la solución 
óptima absoluta, conocida al ser posible la evaluación completa del campo de soluciones. Como se 
preveía, debido a la mayor eficiencia e inteligencia en la búsqueda de soluciones más óptimas que 
tiene de forma intrínseca la estrategia de cristalización simulada, esta estrategia consigue los mejores 
resultados, obteniendo en un pequeño intervalo de tiempo la solución óptima absoluta. 
Tabla 7.1 Comparación de resultados obtenidos a través de las distintas estrategias de optimización consideradas para el 
edificio experimental. 
 Edificio real 
Optimización 
completa 
Saltos 
múltiples 
aleatorios 
Gradiente 
Cristalización 
Simulada 
Coste (€/m2) 
según función objetivo 
(apartado 5.1.4) 
4.12 1.19 1.24 1.50 1.19 
Tiempo de 
cálculo 
- 15.85 minutos 5.39 segundos 6.77 segundos 21.74 segundos 
% ahorro 
económico 
- 71.12 % 69.90 % 63.59 % 71.12 % 
 
Una vez implementado el módulo de optimización de procesos de cimbrado/descimbrado en la nueva 
aplicación informática, y comprobado su correcto funcionamiento, se ha realizado una aplicación 
práctica en donde el objetivo perseguido ha sido la aplicación de la nueva herramienta informática a 
un edificio real con tal de, en primer lugar, calcular y comprobar el proceso de cimbrado/descimbrado 
seguido en la realidad, para más tarde utilizar el módulo de optimización con tal de obtener soluciones 
óptimas y poder observar la optimización en términos económicos que podría llegar a alcanzarse a 
través de la aplicación de esta herramienta. El edificio utilizado para este fin ha sido el edificio de 
Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia utilizado en la tesis doctoral de Gasch (2012), 
para el que se conocen los valores experimentales obtenidos y los valores obtenidos a través de la 
aplicación del método de los elementos finitos y de los distintos métodos simplificados considerados. 
Por lo tanto, además de realizar una aplicación práctica de la nueva aplicación informática, se ha 
podido volver a comprobar su correcto funcionamiento. 
Tras la comprobación realizada, se ha podido demostrar otra vez el correcto funcionamiento de la 
nueva aplicación informática como herramienta de cálculo simplificado de procesos de 
cimbrado/descimbrado de edificios. A partir de aquí se han ejecutado las distintas herramientas de 
optimización heurística consideradas. A diferencia del caso de ejemplo utilizado anteriormente, en este 
caso no ha sido posible estudiar el campo completo de soluciones, ya que el tiempo de cálculo 
necesario ascendía a 734.75 siglos. Sin embargo, el resto de estrategias, correspondientes a las 
estrategias de optimización heurística, sí que pueden ser utilizadas ya que el tiempo de cálculo es un 
parámetro que puede ser controlado a través de los parámetros de cada una de las estrategias. Para 
poder comparar los resultados de las distintas estrategias de optimización heurística, tras realizar una 
serie de simulaciones numéricas, se ha establecido un tiempo de cálculo similar para cada una de ellas 
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con tal de poder comparar los resultados obtenidos y la eficacia de cada uno de los métodos. En la 
siguiente tabla se presentan de forma resumida los resultados obtenidos. 
Como se puede observar, la estrategia de optimización heurística más eficiente es la de búsqueda por 
entornos aplicando Cristalización Simulada ya que es la que obtiene una solución de menor coste en 
un tiempo inferior.  
Tabla 7.2 Comparación de resultados obtenidos a través de las distintas estrategias de optimización consideradas para el 
edificio de bellas artes. 
 Edificio real 
Saltos múltiples 
aleatorios 
Gradiente 
Cristalización 
Simulada 
Coste [€/m2] 
según función objetivo 
(apartado 5.1.4) 
9.38 3.92 4.87 3.01 
Tiempo de 
cálculo [segundos] 
- 345 359 210 
% ahorro 
económico 
- 58.21 % 48.08 % 67.91 % 
 
Por lo tanto, aplicando el módulo de optimización de procesos de cimbrado/descimbrado de edificios 
en altura hormigonados in situ, se han obtenido ahorros económicos del sistema de apuntalamiento, 
evaluados según la función objetivo definida en el apartado 5.1.4, del orden del 71 % para el edificio 
experimental y del 68 % para el edificio de Bellas Artes, siendo ambos unos porcentajes de reducción 
respecto a las soluciones adoptadas en la realidad muy elevados. 
Con todo, tras el desarrollo de este trabajo final de máster se ha conseguido una aplicación informática 
de apoyo al cálculo de procesos de cimbrado/descimbrado de edificios en altura hormigonados in situ, 
que funciona correctamente para evaluar la distribución de cargas entre forjados y puntales y 
comprobar su cumplimiento, a través del módulo de cálculo y comprobación, además de poder 
ejecutar el módulo de optimización para obtener procesos de cimbrado/descimbrado óptimos desde el 
puntos de vista del coste del sistema de apuntalamiento, obteniendo porcentajes de ahorro económico, 
respecto a soluciones que habitualmente han sido empleadas en la realidad, el orden del 70 %. 
7.2 Aportación original del Trabajo Final de Máster 
Tras el desarrollo del presente trabajo final de máster se ha desarrollado una aplicación informática 
compuesta, fundamentalmente, de dos módulos. El primero, se corresponde con el módulo de cálculo 
y comprobación de procesos de cimbrado/descimbrado de edificios en altura hormigonados in situ, en 
base al nuevo procedimiento simplificado de cálculo por Calderón et al (2011) y a las hipótesis 
contrastadas consideradas en este trabajo. En este punto, aunque se le dotado de generalidad al método 
propuesto por Calderón et al (2011) para que una aplicación informática sea capaz de tenerlo en 
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cuenta, la aportación realizada es tan solo la automatización del proceso de cálculo y comprobación y, 
por lo tanto, no supone ninguna novedad respecto a lo ya realizado por otros investigadores. 
El segundo se corresponde con el módulo de cálculo de procesos óptimos de cimbrado/descimbrado de 
edificios en altura hormigonados in situ, con el que la aplicación informática es capaz de obtener 
procesos óptimos, en este caso desde el punto de vista económico, sin la necesidad de contar con la 
experiencia del proyectista y desde un punto de vista objetivo. La verdadera aportación original de este 
trabajo final de máster se basa en el desarrollo de este módulo al tratarse un tema novedoso nunca 
tratado anteriormente y para el que, además, se ha podido automatizar el proceso. 
7.3 Futuras líneas de trabajo 
El desarrollo realizado en el presente trabajo final de máster ha ido dirigido a la obtención de una 
aplicación informática de apoyo al cálculo de procesos de cimbrado/descimbrado de edificios en altura 
hormigonados in situ, además de proporcionar soluciones óptimas para un determinado problema 
planteado. Sin embargo, aunque en este punto la aplicación informática tiene autonomía para 
funcionar correctamente tal y como ha sido concebida en este trabajo, en un futuro pueden adoptarse 
las siguientes líneas de trabajo para mejorar la aplicación planteada en base a la mejora de las hipótesis 
adoptadas así como la incorporación de otras posibles opciones, de la forma que se indica en los 
siguientes puntos: 
 Respecto al cálculo simplificado adoptado para determinar la deformación media de los 
forjados se podría considerar, a diferencia de los considerado en este trabajo, los siguientes 
puntos: 
o Mejorar el cálculo de momentos y su repartición en bandas centrales y de soportes a 
partir de la aplicación, por ejemplo, del método de rigidez de cálculo de esfuerzos en 
estructuras. 
o Mejorar la consideración de la inercia equivalente en forjados reticulares en aquellos 
casos en los que en una banda (de soportes habitualmente) aparecen zonas con ábacos 
y zonas aligeradas. 
 Utilización y comprobación de su eficiencia de otras estrategias de optimización heurística 
para poder determinar cuál es la mejor estrategia. 
 Definir y establecer otras funciones objetivo con tal de obtener procesos de 
cimbrado/descimbrado óptimos desde diversos puntos de vista, como pueden ser: duración del 
proceso, sostenibilidad, facilidad constructiva, seguridad, etc; o una combinación de algunas 
de las anteriores. 
 Dotar de robustez a la aplicación para el correcto funcionamiento de los algoritmos de 
optimización heurística para todos los casos con tal de que el usuario final de la nueva 
aplicación informática no tenga que elegir los parámetros más adecuadas de las distintas 
estrategias, adoptando criterios robustos para que la nueva aplicación sea capaz de asignar 
valores a esos parámetros. 
 Mejorar la interfaz gráfica con tal de proporcionar al usuario final de la aplicación una entrada 
de datos amigable y sencilla. 
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9. APÉNDICE 1. CÁLCULO DE LA DEFORMACIÓN 
MEDIA PARA CADA BANDA 
En el capítulo 3, apartado 3.2, se ha comentado que el desplazamiento medio para cada una de las 
bandas (centrales y de soportes) se calcula a partir de la ecuación de la viga elástica según la expresión 
siguiente: 
      
    
       
 
         
 
      
  (A1.1) 
El objetivo perseguido por este apéndice es demostrar la expresión anterior para el cálculo de la 
deformación media de los forjados a partir de la ecuación de la viga elástica. 
Para el cálculo de la deformación media de los forjados ( ) se debe aplicar la siguiente expresión en 
donde se igualan las áreas para cada una de las bandas, por una parte el área que encerraría una 
deformación media, y por otra el área que encerraría la ecuación de la viga elástica biapoyada 
sometida a carga uniformemente repartida con dos momento M1 y M2 en sus extremos (    ). 
           
 
 
  (A1.2) 
        
Fig. A1.1 Viga elástica biapoyada sometida a carga uniformemente repartida con momentos M1 y M2 en sus extremos 
(izquierda). Esquemas ilustrativos de la deformación real de la viga elástica y su deformación media (derecha). 
Consultando el prontuario, la ecuación de la deformación real de una viga elástica sometida a las 
cargas según la figura anterior sigue la siguiente expresión en función de la coordenada x tomada con 
origen (x = 0) en el inicio de la viga. 
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Desarrollando ahora dicha expresión para poderla integrar posteriormente de manera más sencilla se 
tiene: 
     
 
    
              
  
   
       
             
 
 
  
  
         
  
  
     
  
 
    
     
 
    
              
  
   
              
  
 
 
  
  
         
  
  
     
  
 
    
     
 
    
              
  
   
         
  
 
 
  
  
         
  
  
     
  
 
    
Una vez desarrollada la función, se calcula a continuación la integral analítica de la ecuación (A1.2): 
        
 
    
 
  
 
   
  
 
    
  
 
  
  
   
   
  
 
     
  
 
 
  
  
 
  
  
 
   
 
 
  
 
  
  
  
 
  
 
 
  
  
    
        
 
    
 
  
 
   
  
 
    
  
 
  
  
   
 
  
  
        
  
  
  
  
  
 
   
 
    
Obteniendo de esta forma el valor de la integral entre x = 0 y x = L. 
        
 
    
 
 
 
  
 
    
  
 
 
  
 
  
  
   
 
  
  
       
  
  
  
  
  
 
  
 
    
        
 
    
 
  
 
 
 
 
  
   
 
  
 
 
  
   
 
  
 
 
    
     
 
         
 
    
  
Finalmente, volviendo a la expresión (A1.2) y sustituyendo el valor de la integral calculado se puede 
obtener la deformación media de los forjadas para cada una de las bandas: 
           
 
 
    
    
     
 
         
 
    
 (A1.4) 
Demostrando de esta forma que la deformación media aquí calculada ( ), coincide con la deformación 
media de los forjados para cada una de las bandas (     ) considerada en este trabajo final de máster y 
por el nuevo método simplificado de cálculo por Calderón et al (2011). 
 
 
Apéndice 2. Estimación de la evolución del módulo de elasticidad real del edificio experimental 
195 
 
10. APÉNDICE 2. ESTIMACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 
DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD REAL 
DEL EDIFICIO EXPERIMENTAL 
A2.1 Introducción 
La aplicación de la técnica de la madurometría permite estimar la evolución de las propiedades 
mecánicas del hormigón, en función de su edad. Esta técnica se basa en la medición de la temperatura 
del hormigón y el conocimiento de su edad para, posteriormente, obtener la evolución de cualquier 
parámetro mecánico en tiempo real y para un historial de temperaturas dado. 
A partir de los resultados de ensayos de módulo de elasticidad en probetas cilíndricas y de los registros 
de tiempo y temperatura de cada uno de los forjados, en el presente Apéndice se obtiene la evolución 
del módulo de elasticidad del hormigón para el edificio experimental. 
A2.2 Evolución del módulo de elasticidad del edifico experimental 
A2.2.1 Datos de partida 
El dato de partida son los resultados de los ensayos del módulo de elasticidad en probetas cilíndricas 
normalizadas de 30x15 cm, fabricadas con el hormigón del forjado 1. Estas probetas fueron curadas en 
idénticas condiciones de obra que el forjado 1, y su temperatura se registró embebiendo un termopar 
en el hormigón de la probeta. Las probetas fueron ensayadas a 1, 3, 7 y 28 días. La Tabla A2.1 
muestra los resultados de los ensayos de las probetas. 
Tabla A2.1 Resultados de los ensayos de módulo de elasticidad 
Tiempo 
(Días) 
Módulo de 
deformación (GPa) 
Probeta 1 
Módulo de 
deformación (GPa) 
Probeta 2 
Módulo de 
deformación (GPa) 
Promedio 
1 21.44 19.48 20.46 
3 28.08 27.43 27.75 
7 29.54 27.47 28.50 
28 34.51 32.79 33.65 
 
Por otro lado, es necesario conocer la evolución de temperaturas y tiempo (medido desde el 
hormigonado) en las probetas. En la Tabla A2.2 se observa la evolución media diaria de temperaturas 
en las probetas de hormigón del forjado 1. 
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Tabla A2.2 Evolución de la temperatura del hormigón de las probetas del forjado 1 del edificio experimental. 
Tiempo 
(Días) 
Temperatura 
promedio 
(ºC) Probeta 
F+01 
1 15.76 
2 12.28 
3 13.08 
4 14.62 
5 12.70 
6 15.55 
7 15.42 
8  
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 12.42 
19  
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
A2.2.2 Aplicación de la madurometría 
La estimación del módulo de elasticidad del hormigón de los forjados del edificio experimental se 
realiza empleando la técnica de la madurometría. Esta técnica permite mediante la medida de la 
temperatura del hormigón y el tiempo (medido desde el hormigonado), evaluar la evolución de 
cualquier parámetro mecánico en tiempo real y para una temperatura dada. 
Aprovechando que el hormigón de los tres forjados tiene la misma dosificación, la estimación del 
módulo de elasticidad se basa en la evolución de dicho módulo en las probetas de hormigón del 
forjado 1, y en el registro de tiempo y temperatura realizado. 
En el siguiente apartado se describe brevemente el método de la madurez, justificando los valores del 
módulo de elasticidad empleados en el desarrollo de los capítulos 4 y 5 del presente Trabajo Final de 
Máster. 
A2.2.2.1 El método de la madurez 
El método de la madurez ha sido empleado durante mucho tiempo para determinar las propiedades 
mecánicas del hormigón a edades tempranas. Además, a menudo es empleado para determinar la edad 
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que debe tener el hormigón para poder desencofrar una estructura de hormigón. Ejemplos del empleo 
del método de la madurez se pueden encontrar en Waller et al. (2004), Adam et al. (2007), Alvarado 
(2009) y Gasch (2012). 
El concepto de la madurez define el estado que ha alcanzado el hormigón en el proceso de hidratación 
del cemento. Por lo tanto, se puede decir que la madurez representa el grado de desarrollo alcanzado 
por una determinada propiedad de una mezcla de base de cemento, y depende de la historia de 
temperaturas a lo largo del proceso de curado (ASTM C 1074-98 1999). 
La madurez se basa en el principio de tiempo equivalente, considerando una energía de activación 
aparente del material para estimar la evolución de las propiedades del hormigón puesto en obra. 
El tiempo equivalente o edad teórica se puede definir como el número j de días (o de horas) necesario, 
a una temperatura de referencia   , para que la madurez de la mezcla se iguale a la alcanzada con 
temperaturas distintas a la de referencia, aplicadas durante un periodo de tiempo t (ASTM, 1999). Con 
base en la ley de Arrhenius (Ec. A2.1) (Guo 1989) (Laplante 1994), P. Freiesleben Hansen y E.J. 
Pedersen en 1977 propusieron la Ec. A2.2 de tiempo equivalente (CEB 1992). 
     
  
    (A2.1) 
donde,   es la constante de velocidad (1/s para una reacción de primer orden,   la constante 
denominada factor de frecuencia (1/s para un reacción de primer orden),   la energía de activación 
(independiente de la temperatura),   la temperatura en grados kelvin y   la constante de los gases 
perfectos (8.3144 J/ºK mol). 
     
 
 
  
 
      
 
 
      
 
     
   
     (A2.2) 
siendo,   el tiempo equivalente en días,   la energía de activación aparente (J/mol),    la temperatura 
de referencia y    la temperatura en el intervalo de tiempo     en grados centígrados. 
Habitualmente se suele utilizar un valor único para la energía de activación aparente. Según propuesta 
del Código Modelo CEB-FIP 1990 (CEB-FIP 1993), coincidente con la del anejo B del Eurocódigo 2, 
se puede considerar para el hormigón una energía aparente de activación constante e igual a 33258 
J/mol y una temperatura de referencia de 20ºC. De esta forma el tiempo equivalente se puede expresar 
como muestra la Ec. A2.3. 
     
       
    
      
 
     
   
    (A2.3) 
El campo de aplicación de este modelo se extiende entre las temperaturas de 0 ºC y 60ºC y con 
cementos con contenidos relativamente reducidos de adiciones (tipos CEM I y CEM II) (fib 1999). 
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A2.2.2.2 Estimación del módulo de elasticidad 
La Figura A2.1 muestra la línea de tendencia para los resultados del módulo de elasticidad de las 
probetas de hormigón. Cada uno de los valores de módulo de elasticidad se corresponde a un tiempo y 
a una temperatura del hormigón de la probeta. 
Empleando la ecuación A2.3 se determina el tiempo equivalente para una temperatura de referencia de 
20ºC del hormigón de la probeta de hormigón. Así, se determina la función y línea de tendencia que 
relaciona la evolución del módulo de elasticidad con el tiempo equivalente para una temperatura de 
referencia de 20ºC. La Tabla A2.3 muestra el tiempo equivalente para la probeta de hormigón. La 
Figura A2.2 muestra la línea de tendencia para la evolución del módulo de elasticidad para una 
temperatura de referencia de 20ºC. 
 
Fig. A2.1 Evolución del módulo de elasticidad de la probeta de hormigón 
Tabla A2.3 Tiempo equivalente probeta de hormigón 
Tiempo 
(Días) 
Temperatura 
(ºC) 
Tiempo 
Equivalente 
(Días) 
Módulo de 
deformación (GPa) 
Promedio 
1 15.77 0.82 20.46 
2 12.28 1.51 24.23 
3 13.08 2.22 27.75 
4 14.62 3.00 25.74 
5 12.70 3.70 26.82 
6 15.55 4.51 27.65 
7 15.42 5.31 28.50 
28 12.05 27.00 33.65 
y = 3.73ln(x) + 21.64
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Fig. A2.2 Evolución del módulo de elasticidad para el tiempo equivalente a una temperatura de referencia 20ºC. 
Así, la ecuación que representa la evolución del módulo de elasticidad del hormigón es: 
                       (A2.4) 
donde,    es el módulo de elasticidad para una edad de   días (GPa) y   es el tiempo equivalente para 
una edad de   días. 
y = 3.53ln(x) + 22.81
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